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OPTIMALISASI PENEMPATAN TOWER CRANE 
PADA PROYEK PEMBANGUNAN TUNJUNGAN 
PLAZA 5 SURABAYA 
NamaMahasiswa  : Firmiazi Yurianingrum 
NRP   : 3113.106.045 
Jurusan  : Teknik Sipil FTSP- ITS 
DosenPembimbing : Tri Joko Wahyu Adi, ST. MT. PhD 
NIP   : 19740420  200212  1  003 
 
Abstrak 
Penempatan posisi dan pemilihan jenis Tower Crane 
dapat meningkatkan kinerja konstruksi pada gedung bertingkat. 
Seperti pada Proyek Pembangunan Tunjungan Plaza 5 Surabaya 
yang memiliki wilayah luas dan aktifitas pengangkutan material 
konstruksi yang banyak, maka satu tower crane tidak bisa 
menjangkau semua wilayah proyek dan tidak memenuhi semua 
kebutuhan aktifitas pengangkutan oleh karena itu tower crane 
digunakan lebih dari satu, yaitu 2 unit tower crane. Selanjutnya 
dengan kondisi seperti ini perlu direncanakan titik – titik yang 
paling penting seperti supply point (titik penyediaan) dan titik 
lokasi penempatan tower crane. 
Dari penelitian ini direncanakan  3 skenario, yaitu 
skenario 1 menunjukkan kondisi sebenarnya atau kondisi 
eksisting pada Tower Crane dengan menggunakan radius 70 m 
dan 60 m,  skenario 2 menunjukkan penambahan penempatan 
titik supply dengan menggunakan radius yang sama dengan 
skenario 1, yaitu 70 m dan 60 m, dan  skenario 3 sama dengan 
skenario 2 tetapi radius yang digunakan diperkecil, yaitu 65 m 
dan 50 m. Ketiga skenario dihitung masing-masing waktu 
siklusnya dan dicari waktu siklus yang paling minimum.  
 
iv 
Hasil Penelitian menunjukkan dari ketiga skenario 
didapatkan penempatan Tower Crane dengan waktu siklus yang 
minimum adalah skenario 3 dimana penempatan Tower crane 1 
berada pada titik koordinat (16;59) dengan radius, yaitu 65 m 
mempunyai total waktu siklus 254,83 jam dan Tower crane 2 
berada pada titik koordinat (65;54) dengan radius, yaitu 50 m 
mempunyai total waktu siklus 343,39 jam dengan total waktu 
siklus seluruh, yaitu 598,12 jam. Dengan skenario ini 
penghematan waktu siklus dibandingkan dengan kondisi 
Eksisting proyek adalah 149,45 jam (1,49 %) 
 
Kata kunci: Tower Crane, Titik Supply, Waktu Siklus. 
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Abstract 
 Positioning and type election of tower crane can 
improve the performance of buildings construction. As in the 
construction project of Tunjungan Plaza 5 Surabaya that has a 
vast territory and a lot of transporting construction materials 
activities, so the tower crane can not reach all areas of the 
project and do not meet all the needs of the activities haulage. 
Therefore it used more than one, namely 2 units tower crane. 
These conditions need to make an important point to plan, such 
as supply point (the point of supply) and the point where to place 
the tower crane. 
 
This research was develop on 3 scenarios, the 
scenario 1 shows the actual condition or existing  condition of 
tower Crane by using a radius of 70 m and 60 m, scenario 2 
shows the additional placement of the supply point by using the 
same radius with scenario 1, which is 70 m and 60 m and 
scenario 3 the same as scenario 2 but the radius used is reduced, 
which is 65 m and 50 m. The third scenario is calculated  each 
time the cycle and look for the minimum cycle time. 
 
 Research shows placement of these three scenarios 
obtained Tower Crane with a minimum cycle time is the third 
scenario where placement Tower crane 1 located at the 
coordinates (16; 59) with a 65 m radius and has a total cycle time 
vi 
 
of 254,83 hours and Tower crane 2 located at the coordinates 
(65; 54) with a radius of 50 m and has a total cycle time of 
343,39 hours with a total cycle time of the whole is 598,12 hours. 
With this scenario compared to the cycle time savings Existing 
conditions of the project by 149,45 hours (1,49%). 
 
Keywords: Tower cranes, Supply Point, Time Cycle. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan kota yang sangat pesat mengakibatkan 
banyaknya pembangunan sarana penunjang kota seperti gedung 
perkantoran atau mal untuk fasilitas kebutuhan masyarakat 
Surabaya. Salah satu sarana penunjang kota Surabaya, yaitu pada 
proyek Pembangunan Tunjungan Plaza 5 S urabaya yang 
dibangun di jalan Basuki Rachmad Surabaya yang memiliki 52 
lantai terdiri dari podium, kantor dan apartemen. Lokasi 
Bangunan ini sangat strategis, karena terletak di pusat kota 
surabaya. Tujuan dibangun Tunjungan Plaza 5 S urabaya adalah 
untuk memberikan fasiltas kebutuhan masyarakat Surabaya yang 
cukup tinggi, maka dibangun satu gedung bertingkat yang 
memiliki banyak fungsi pada tiap bagian perlantainya. 
Proyek Pembangunan Tunjungan Plaza 5 S urabaya 
memiliki lokasi proyek yang efisien pada penempatan 
bangunannya, artinya bangunan didirikan pada lokasi tanah yang 
memiliki luas yang hampir sama dengan luas bangunan yang 
didirikan, sehingga tidak menyisakan banyak lahan kosong yang 
tersisa. Dengan kondisi seperti ini perencana perlu  merencanakan 
titik – titik yang paling penting seperti supply point (titik 
penyediaan) dan titik lokasi penempatan tower crane. Supply 
point atau titik penyediaan material akan direncanakan 
penempatannya sehingga supply point akan ditempatkan pada 
lahan kosong yang tersisa di lapangan. Sedangkan, proyek 
Pembangunan Tunjungan Plaza 5 S urabaya memiliki wilayah 
yang luas dan aktifitas pengangkutan material konstruksi yang 
banyak, maka satu tower crane tidak bisa menjangkau semua 
wilayah proyek dan tidak memenuhi semua kebutuhan aktifitas 
pengangkutan oleh karena itu tower crane digunakan lebih dari 
satu, yaitu 2 unit tower crane.  
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          Gambar 1.1   Kondisi Eksisting Proyek 
Dalam gambar di atas menunjukkan kondisi sebenarnya 
atau kondisi eksisting pada tower crane. Tower crane 1 berada 
pada titik koordinat (19;36) dan Tower crane 2 pada titik 
koordinat (63;53) dengan radius masing – masing Tower crane 1, 
yaitu 70 m dan Tower crane 2, yaitu 60 m. Ada 3 titik supply 
yang digunakan dalam proyek ini yang terdiri dari S1= Bata 
Ringan, S2 = Tulangan dan S3= Bekisting. Tetapi cara kerja pada 
tower crane di lapangan adalah secara bergantian, karena 
terbatasnya daerah titik supply tersebut. 
 
Tower crane sebagai alat transportasi vertikal dengan 
peranan penting dalam proses pembangunan dengan tipe 
bangunan tinggi. Tower crane alat terpenting karena dapat 
mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan 
pembangunan bangunan tingkat tinggi. Fungsi Tower crane 
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adalah mengangkat material konstruksi dan peralatan yang 
dibutuhkan oleh proyek baik dalam arah vertikal dan horizontal 
ke suatu tempat yang lebih tinggi. Tower crane sangat tepat 
digunakan dalam gedung bertingkat tinggi terutama pada proyek 
Pembangunan Tunjungan Plaza 5 S urabaya karena dapat 
mempercepat pekerjaan pengangkutan bekisting dan material 
konstruksi seperti, batu bata ringan dan besi tulangan. 
Untuk itu penelitian ini akan meneliti tentang penempatan 
posisi tower crane secara optimal yang dapat mempengaruhi 
produktivitas kerja pada tower crane. Mengingat tower crane 
yang digunakan lebih dari satu maka tower crane harus 
ditempatkan dengan benar dan tepat pada titik yang optimal. 
Apabila posisi tower crane tidak ditempatkan pada titik yang 
optimal maka waktu produksi pada pelaksanaan proyek 
Pembangunan Tunjungan Plaza 5 S urabaya juga tidak bisa 
optimal. Salah satu cara untuk mengoptimalkan produktivitas 
kerja pengangkutan tower crane tersebut adalah dengan cara 
melakukan optimalisasi penempatan posisi pada tower crane. 
1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini 
adalah Bagaimana mengoptimalkan penempatan tower crane 
pada proyek Pembangunan Tunjungan Plaza 5 S urabaya 
untuk mendapatkan waktu siklus (Cycle Time) yang minimal 
 
1.3 Tujuan  
Tujuan dalam tugas akhir ini adalah Menganalisa posisi 
penempatan tower crane yang tepat dan sesuai dengan 
pelaksanaan proyek Pembangunan Tunjungan Plaza 5 
Surabaya. 
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1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini 
adalah 
1. Jumlah tower crane sudah ditentukkan yaitu dua buah. 
Namun, masing – masing tower crane dianggap sebagai 
single tower crane 
2. Spesifikasi tower crane yang digunakan sudah diketahui, 
yaitu tipe POTAIN MC 310-K12 
3. Analisa perhitungan biaya tidak diperhitungkan dalam 
penelitian ini 
4. Item pekerjaan / pengangkatan material hanya material 
untuk pekerjaan struktur  
5. Fabrikasi Bekisting dan Fabrikasi Tulangan diasumsikan 
dibuat pada setiap lantai proyek 
6. Bangunan di sekitar Tunjungan Plaza 5 Surabaya  
dianggap kosong atau tidak ada bangunan tinggi lainnya 
7. Analisa struktur pondasi Tower Crane tidak 
diperhitungkan, hanya penempatan Tower crane dalam 
penelitian ini 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang didapatkan dari pengerjaan tugas akhir ini 
adalah  
1. Manfaat pelaksanaan: sebagai referensi posisi tower 
crane. 
2. Manfaat pengembangan keilmuan: sebagai referensi 
dibidang optimasi alat berat 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Alat Angkat 
 Menurut Asiyanto (2008), Untuk pekerjaan gedung 
bertingkat tinggi, masalah utama adalah transportasi vertikal 
(merupakan jantungnya kegiatan). Kelancaran pekerjaan sangat 
bergantung sekali dengan alat angkat vertikal ini. Oleh karena itu 
rencana transportasi vertikal harus di pertimbangkan masak – 
masak. Dan bahkan untuk alat angkat yang statis (Fix), lokasi 
letak alat juga sangat penting perannya dalam menunjang 
kemajuan pekerjaan.  
   Untuk melayani angkutan vertikal tersebut, diciptakan 
alat – alat angkat yang juga dapat dipakai dipekerjaan yang lain, 
selain gedung. Alat angkat ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu: 
a. Alat angkat yang mobile: Mobil crane dan Crawler 
Crane 
b. Alat angkat yang Non mobile : Tower Crane  
    
2.2 Tower Crane 
Menurut Rostiyanti (2008), Tower crane 
merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat 
material secara vertikal dan horizontal ke suatu tempat 
yang tinggi pada ruang gerak yang terbatas. Pada saat 
pemilihan tower crane sebagai alat pengangkatan yang 
akan digunakan, beberapa pertimbangan perlu 
diperhatikan, yaitu: 
1. Kondisi lapangan yang tidak luas 
2. Ketinggian tidak terjangkau oleh alat lain 
  
Pertimbangan ini harus direncanakan sebelum proyek 
dimulai karena tower crane diletakkan di tempat yang 
tetap selama proyek berlangsung, tower crane harus 
dapat memenuhi kebutuhan pemindahan material sesuai 
dengan daya jangkau yang ditetapkan.  
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2.2.1 Bagian – Bagian Tower Crane 
Menurut Rostiyanti (2008),  B agian – bagian 
pada tower crane, yaitu: 
1. Tie ropes 
Kawat yang berfungsi untuk menahan jib 
supaya tetap dalam kondisi lurus 90° 
terhadap tiang utama. 
2. Counter weight  
Sebagai penyeimbang beban yang 
dipasangkan pada counter jib 
3. Counter jib 
Sebagai tiang penyeimbang pada tower crane 
4. Operator cabin 
Ruang operator pengendali tower crane 
5. Slewing ring 
Berfungsi untuk memutar jib 
6. Jib 
Tiang horizontal yang panjangnya 
ditentukkan berdasarkan jangkauan yang 
diinginkan.  
7. Trolley 
Alat yang bergerak sepanjang jib yang 
digunakan untuk memindahkan material 
secara horizontal.  
8. Hook (kait) 
Kait dapat bergerak secara vertikal untuk 
mengangkat material yang dipasangkan pada 
Trolley 
9. Climbing device 
Merupakan alat untuk menambah ketinggian 
crane. 
10. Mast 
Merupakan tiang vertikal yang berdiri di atas 
base atau dasar.  
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11. Footing block 
Bagian paling dasar dari badan tower crane 
yang langsung dipasang atau dijangkar ke 
pondasi. 
 
 
 
    Gambar 2.1   Bagian Tower Crane 
                     (Sumber: Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi, 2002) 
 
2.2.2 Jenis Tower Crane 
Menurut Rostiyanti (2008), Pemilihan 
jenis tower crane harus mempertimbangkan 
beberapa aspek seperti situasi proyek, bentuk 
struktur bangunan, kemudahan saat pemasangan 
dan pembongkaran serta ketinggian bangunan. 
Jenis macam - macam tower crane yaitu: 
 
1. Free Standing Crane 
Free Standing Crane berdiri di atas 
pondasi yang khusus dipersiapkan untuk alat 
tersebut. Jika crane harus mencapai 
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ketinggian yang besar maka digunakan 
pondasi dalam seperti tiang pancang. Syarat 
pondasi crane adalah pondasi tersebut harus 
mampu menahan momen akibat angin dan 
ayunan beban, berat crane, dan berat material 
yang diangkat. Free Standing Crane dapat 
berdiri sampai dengan ketinggian 100 m.   
 
2. Climbing Crane 
Dengan lahan yang terbatas maka 
alternatif penggunaan crane adalah crane 
panjat atau climbing crane. Crane tipe ini 
diletakkan dalam struktur bangunan, yaitu 
pada core atau inti bangunan. Pengangkatan 
crane dimungkinkan dengan adanya 
dongkrak hidrolis atau hydraulic jacks.   
    
Pada pelaksanaan proyek Pembangunan 
Tunjungan Plaza 5 i ni direncanakan 
menggunakan Tower crane dengan tipe alat 
POTAIN MC 310-K12 yang memiliki spesifikasi 
sebagai berikut: 
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Gambar 2.2  Tower Crane Tipe Potain  
(Sumber: Brosur Tower Crane) 
 
 
10 
 
                    Gambar 2.3  Detail Tower Crane 
                                      (Sumber: Brosur Tower Crane) 
 
2.2.3 Mekanisme Kerja Tower Crane 
Menurut Rostiyanti (2008), Mekanisme kerja 
Tower Crane meliputi: 
1. Mekanisme angkat (hoisting mechanism)  
Mekanisme ini digunakan untuk mengangkat   
beban.  
2. Mekanisme putar (slewing mechanism)  
Mekanisme yang digunakan untuk memutar 
jib dan counter jib sehingga dapat mencapai 
radius yang diinginkan. 
3. Mekanisme jalan dari trolley (trolley 
traveling mechanism)  
Mekanisme ini digunakan untuk menjalankan 
trolley maju dan mundur sepanjang jib.  
4. Mekanisme Turun (Landing mechanism) 
Mekanisme ini digunakan untuk menurunkan 
beban yang telah diangkat. 
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2.2.4 Kriteria Pemilihan Tower Crane 
Menurut Rostiyanti (2008), Dalam 
pemilihan kapasitas Tower Crane hal – hal 
yang perlu diperhatikan adalah: 
1. Berat, dimensi dan daya jangkau pada 
beban terberat 
2. Ketinggian maksimum alat 
3. Perakitan alat di proyek 
4. Berat alat yang harus ditahan oleh 
strukturnya 
5. Ruang yang tersedia untuk alat 
6. Luas area yang harus dijangkau alat 
7. Kecepatan alat untu memindahkan 
material 
 
2.2.5  Faktor-Faktor Posisi Tower Crane  
Menurut Rostiyanti (2002), Faktor-faktor yang 
mempengaruhi posisi Tower Crane :  
1. Keamanan  
Untuk kepentingan keamanan dan 
efisiensi maka posisi Tower Crane diletakkan 
sejauh mungkin dari Tower Crane yang lain.  
2.  Kapasitas Crane  
Kapasitas angkat Crane ditentukan dari 
kurva radius beban dimana semakin besar 
beban maka semakin kecil radius operasinya.  
3.  Ruang kerja  
Semakin kecil ruang kerja maka 
meningkatkan kemungkinan terjadinya 
hambatan dan tabrakan.  
4.  Lokasi Supply dan Demand  
Lokasi penyediaan (Supply) material dan 
lokasi yang membutuhkan (Demand) harus 
ditentukan terlebih dahulu.  
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2.3 Tahap Posisi Penempatan Tower Crane 
2.3.1 Menentukan Kapasitas Angkat Tower Crane 
Sebt et al (2008), kapasitas angkatan 
Tower Crane ditentukan dari kurva radius beban, 
dimana beban lebih besar maka radiusnya lebih 
pendek. Diasumsikan beban dari titik penyediaan 
(S) adalah w dan radius adalah r. Oleh karena itu 
Tower Crane tidak bisa mengangkut beban 
kecuali berada dalam lingkaran dengan radius r. 
 
 
 
                                  Gambar 2.4 Radius Tower Crane 
         (Sumber: Potential Application of GIS to Layout of Construction      
Temporary Facilities, 2008) 
 
 
2.3.2 Menentukan Posisi Jarak Tower Crane  
Winanda (2010), dalam prosiding penelitiannya, 
malang. Menentukkan posisi jarak tower crane yang 
optimal sebagai berikut: 
- Menentukkan posisi Tower Crane yang 
dilakukan dengan menganalisis letak posisi 
Tower Crane yang memerlukan waktu siklus 
(Cycle Time) atau waktu pelaksanaan yang 
paling minimal 
-  Merencanakan posisi baru Tower Crane 
yang terletak di dalam jarak radius tower 
crane dengan syarat Tower Crane  mampu 
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mengangkut material ke demand point. 
Perhitungan jarak Tower Crane dihitung 
dengan batasan: 
 
   �(𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝑋𝑋𝑋𝑋)2 +  (𝑌𝑌𝑋𝑋 − 𝑌𝑌𝑋𝑋)² ≤ R 
  Dimana: 
- X(D) = Koordinat arah X demand point 
(meter) 
- X(C) = Koordinat arah X tower crane 
(meter) 
- Y(D) = Koordinat arah Y demand point 
(meter) 
- Y(C) = Koordinat arah Y tower crane 
(meter) 
- R       = Radius lengan crane (meter)  
   
 
2.4 Produktifitas Tower Crane 
Menurut Soeharto (1997), Produktifitas adalah 
produk / hasil kerja (output) dibagi dengan satuan kerja 
sumber daya manusia / alat (input). 
 
Produktifitas =  
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
 
 Dimana: 
- Output = jumlah jam kerja tower crane yang 
sesungguhnya digunakan untuk menyelesaikan 
pekerjaan tertentu 
- Input = jumlah jam kerja tower crane yang 
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 
indentik pada kondisi standar 
Pada proyek konstruksi produktifitas alat adalah 
hasil kerja dari sebuah alat per-satuan waktu. 
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Satuan produktifitas tower crane tergantung pada 
pekerjaan yang dilakukan. Produktifitas tower crane 
sangat dipengaruhi oleh waktu siklus.  
 
2.4.1 Faktor Koreksi Kondisi Kerja 
Menurut Rocmanhadi (1992), Faktor koreksi 
kondisi kerja (Fk) yang merupakan suatu faktor 
yang memperhitungkan pengaruh unsur yang 
berkaitan dengan mesin, manusia dan keadaan 
cuaca. Faktor koreksi kondisi kerja dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 2.1 Faktor Kondisi Kerja dan Manajemen / 
Tata Laksana 
Kondisi 
pekerjaan 
Kondisi tata laksana 
Baik 
sekali 
Baik  sedang buruk 
Baik 
sekali 
0,84 0,81 0,76 0,70 
Baik 0,78 0,75 0,71 0,65 
Sedang 0,72 0,69 0,65 0,60 
Buruk 0,63 0,61 0,57 0,52 
              (Sumber:Alat-Alat Berat dan Penggunaannya, 1992) 
 
             Tabel 2.2 Faktor Keadaan Cuaca 
Keadaan cuaca Faktor koreksi 
Cerah 1,00 
Berdebu,hujan, 
kabut atau gelap 
0,80 
 (Sumber:Alat-Alat Berat dan Penggunaannya, 1992) 
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                     Tabel 2.3 Faktor Ketrampilan Operator 
Keadaan 
Operator 
Faktor koreksi 
Baik sekali 1,00 
Sedang 0,75 
Buruk 0,60 
  (Sumber:Alat-Alat Berat dan Penggunaannya, 1992) 
 
2.5 Waktu Siklus (Cycle Time) 
Menurut Varma (1979), Waktu siklus adalah 
waktu yang diperlukan tower crane untuk melakukan satu 
kali putaran yang terdiri dari gerakan vertikal (hoist), 
horizontal (trolley), dan berputar (swing), dimana ketiga 
gerakan utama ini terdiri dari enam tahap pekerjaan yaitu 
mngikat material, mengangkat, memutar, menurunkan 
dan melepas material sampai kembali lagi menuju lokasi 
persediaan material.  
Waktu siklus meliputi waktu tetap (fix time), dan 
waktu variable (variable time). Waktu tetap meliputi 
waktu mengikat dan melepas material yang tergantung 
pada jenis material yang diangkat. Waktu variable 
tergantung pada jarak tempuh tower crane yaitu waktu 
tempuh vertikal tergantung tinggi angkat, waktu tempuh 
rotasi tergantung pada sudut putar, dan waktu horizontal 
tergantung pada jarak titik tujuan dari sumber material.   
 
2.6 Jarak Tempuh  
2.6.1 Jarak Tempuh Vertikal 
Abdelmegid et al (2015), Jarak tempuh vertikal 
tower crane adalah jarak total yang ditempuh oleh hoist 
secara vertikal, untuk mengangkat material dari sumber 
material ke tempat tujuan. 
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Dv = Hlt + H0 
  Dimana : 
- Dv   = Jarak tempuh vertikal          
(m) 
- Hlt     = Ketinggian lantai tujuan (m) 
- H0 = Tinggi tambahan yang 
diperlukan (m) 
 
                                 Gambar 2.5 Jarak Tempuh Vertikal 
                 (Sumber: GA Optimization model for solving tower crane 
location problem in construction sites, 2015) 
 
 
2.6.2 Jarak Tempuh Horizontal 
Abdelmegid et al (2015), Jarak tempuh 
horizontal tower crane adalah jarak total yang 
ditempuh oleh trolley secara horizontal. 
 
• Dh = |D1 - D2| 
• D1 = √𝑋𝑋12 + 𝑌𝑌12 
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• D2 = √𝑋𝑋22 + 𝑌𝑌22 
Dimana: 
- Dh = jarak tempuh horizontal 
- D1 = jarak antara tower crane 
dengan sumber material 
- D2 = jarak antara tower crane 
dengan tujuan material 
- X1,Y1 = Koordinat sumber 
material terhadap tower crane  
- X2,Y2 = Koordinat tujuan 
material terhadap tower crane 
            
 
                         
                        Gambar 2.6  Jarak Tempuh Horizontal 
(Sumber: GA Optimization model for solving tower crane location 
problem in construction sites, 2015) 
    
 
2.6.3 Jarak Tempuh Rotasi 
Abdelmegid et al (2015), Jarak tempuh 
rotasi berupa sudut rotasi. Sudut rotasi adalah 
sudut yang terbentuk antara sumber, tower crane 
dan tujuan.  
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- Cos α = 𝑋𝑋1²+𝑋𝑋2²−𝑋𝑋3²2𝑥𝑥𝑋𝑋1𝑥𝑥𝑋𝑋2   
 
- D3 = �(𝑋𝑋2 − 𝑋𝑋1)2 + (𝑌𝑌2 − 𝑌𝑌1)2 
 
 
Dimana: 
- α = Sudut / jarak tempuh rotasi 
(rad) 
- D3 = Jarak antara sumber dengan 
tujuan  
   
 
 
                       Gambar 2.7 Jarak Tempuh Rotasi 
(Sumber: GA Optimization model for solving tower crane location 
problem in construction sites, 2015) 
    
 
2.7 Waktu Tempuh 
2.7.1 Waktu Tempuh Vertikal (Tv) 
Abdelmegid et al (2015),Waktu tempuh 
vertikal adalah waktu yang ditempuh oleh hoist 
secara vertikal sampai pada ketinggian tujuan 
material yang diangkat.  
Tv = Dv / Vv 
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Dimana: 
- Tv = Waktu tempuh vertikal 
(min) 
- Dv = Jarak tempuh vertikal  (m) 
- Vv = Kecepatan Hoist (m/mnt)     
 
2.7.2 Waktu Tempuh Rotasi (Tr) 
Abdelmegid et al (2015),Waktu tempuh 
rotasi adalah waktu tempuh secara berputar sampai 
pada tujuan material yang diangkat.  
Tr = Dr / Vr 
Dimana: 
- Tr = Waktu tempuh rotasi (min) 
- Dr = Jarak tempuh rotasi  (m) 
- Vr = Kecepatan swing (rad/mnt) 
       
2.7.3 Waktu Tempuh Horizontal (Th) 
Abdelmegid et al (2015),Waktu tempuh 
horizontal adalah waktu yang ditempuh oleh trolley 
secara horizontal sampai tepat berada di atas tujuan 
penempatan material yang diangkat. 
Th = Dh / Vh 
Dimana: 
- Th = Waktu tempuh horizontal 
(min) 
- Dv = Jarak tempuh horizontal  
(m) 
- Vv = Kecepatan Trolley (m/mnt) 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB III 
METODOLOGI 
  
 
3.1  Konsep Penelitian 
Konsep pengerjaan ini dilakukan untuk 
menganalisa posisi penempatan Tower Crane yang tepat 
dan sesuai dalam pelaksanaan proyek Pembangunan 
Tunjungan Plaza 5 Surabaya untuk mendapatkan waktu 
Siklus yang minimal. 
 
3.2 Data Penelitian 
Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum 
memulai perhitungan adalah mengumpulkan semua data 
yang dibutuhkan. Data – data tersebut diperoleh dari PT. 
PP (Persero) Tbk. Selaku pihak kontraktor dan juga data 
– data penunjang lainnya. 
 
3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 
Berikut ini adalah teknik pengumpulan data untuk 
mendapatkan data primer dan data sekunder yang 
ditampilkan dalam tabel 3.1 adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data 
Tipe  Jenis Teknik 
Pengumpulan 
Sumber Data 
Primer Wawancara Diskusi -SE(Site 
Engineering) 
PT. PP 
Sekunder  -Gambar 
Proyek 
-Spesifikasi 
Alat 
-RAB 
Proyek 
Meminjam 
data proyek 
Data 
sekunder 
Proyek 
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3.3 Metode Analisis 
Metode analisis  y ang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut :  
1. Menentukan data sekunder : data koordinat 
supply point, data koordinat demand point, 
data koordinat posisi penempatan tower 
crane. 
2. Menentukan kapasitas angkat pada tower 
crane 
3. Menentukkan posisi jarak Tower Crane yang 
optimal 
4. Menyusun skenario posisi titik supply pada 
tower crane 
5. Menghitung Cycle Time (Waktu Siklus) pada 
tower crane yang minimal 
6. Menganalisa posisi penempatan tower crane 
yang optimal 
 
 
3.4 Langkah – Langkah Penelitian 
Berikut ini adalah langkah – langkah dalam 
penelitian yang ditampilkan dalam bentuk bagan alir 
penelitian pada gambar 3.4 
1. Latar belakang 
Masalah (aktual) yang melatar belakangi penelitian 
dan membutuhkan pemecahan masalah 
2. Perumusan Masalah 
Permasalahan penelitian harus dituliskan dalam 
bentuk deklaratif atau kalimat-kalimat pertanyaan 
yang tegas dan jelas. Masalah penelitian merupakan 
perumusan kesenjangan antara keadaan yang ada 
dengan keadaan yang akan dicapai. 
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3. Studi Literatur 
Studi tentang literatur-literatur yang diperlukan 
dalam memecahkan masalah yang telah dirumuskan. 
4. Pengumpulan Data 
Proses pengumpulan data-data yang diperlukan 
untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan. 
 5. Menyusun skenario posisi titik supply pada tower 
crane 
a. Skenario 1 
Dalam model skenario 1 menunjukkan kondisi 
sebenarnya atau kondisi eksisting pada Tower crane. 
Tower crane 1 berada pada titik koordinat (19;36) 
dan Tower crane 2 berada pada titik koordinat 
(63;53) dengan radius masing – masing Tower crane 
1, yaitu 70 m dan Tower crane 2, yaitu 60 m. Ada 3 
titik supply yang digunakan dalam proyek ini yang 
terdiri dari S1=Bata Ringan, S2 = Besi Tulangan dan 
S3 = Bekisting. Tetapi cara kerja pada tower crane 
di lapangan adalah secara bergantian, karena 
terbatasnya daerah titik supply tersebut. Lahan untuk 
tempat parkir ditempatkan pada daerah luar proyek, 
sehungga tidak menggangu aktifitas pelaksanaan 
Tower crane di dalam proyek.   
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              Gambar 3.1  Model Skenario 1 
 
b.Skenario 2 
Dalam model skenario 2 ini dicari titik optimal 
penempatan tower crane. Tower crane 1 berada pada 
titik koordinat  (16;59) dan Tower crane 2 berada 
pada titik koordinat (65;54) dengan data denah titik 
supply yang telah di tambahkan penempatan titik 
supplynya tetapi radius masing - masing tower crane 
sama yang digunakan dilapangan, yaitu pada Tower 
crane 1yaitu 70 m dan Tower crane 2 yaitu 60 m. 
Pada model skenario 2 ini, direncanakan titik supply 
penambahan di tempatkan dekat dengan akses keluar 
dan masuk proyek agar penempatan material tidak 
terlalu jauh dengan jarak titik demand yang 
direncanakan. 
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                               Gambar 3.2 Model Skenario 2 
 
c.Skenario 3 
Dalam model skenario 3 ini dicari titik optimal 
penempatan tower crane.  pada kondisi  titik supply 
seperti skenario 2, yaitu Tower crane 1 berada pada 
titik koordinat (16;59) dan Tower crane 2 berada 
pada titik koordinat (65;54) dengan data denah titik 
supply yang telah di tambahkan penempatan titik 
supplynya tetapi radius tower crane yang digunakan 
diperkecil sampai mencapai radius yang optimal, 
yaitu pada Tower crane 1 = 65 m dan Tower crane 2 
= 50 m 
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                                      Gambar 3.3  Model Skenario 3 
 
 
 6. Menghitung Cycle Time (Waktu Siklus) pada tower 
crane yang minimal 
a. Hoisting mechanism (mekanisme angkat) 
- Perhitungan jarak tempuh vertikal 
- Perhitungan waktu tempuh vertikal 
b. Slewing mechanism (mekanisme putar) 
- Perhitungan jarak tempuh putar 
- Perhitungan waktu tempuh rotasi 
c. Trolley traveling mechanism (mekanisme jalan 
trolley) 
- Perhitungan jarak tempuh horizontal 
- Perhitungan waktu tempuh horizontal 
d. Landing mechanism (mekanisme turun) 
- Perhitungan jarak tempuh vertikal 
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- Perhitungan waktu tempuh vertikal 
7. Menganalisa posisi penempatan tower crane yang  
optimal 
Menganalisa posisi penempatan tower crane 
yang optimal dengan 3 s kenario dari waktu siklus 
(Cycle Time) yang minimal pada tower crane. 
8. Hasil analisa 
Hasil analisa penelitian ini adalah 
Membandingkan hasil waktu siklus (cycle time) 
minimal pada tiap model skenario 1,2 dan 3    
9. Kesimpulan dan Saran 
Optimasi posisi tower crane yang tepat dan 
sesuai dengan waktu siklu (cycle time) minimal 
pada proyek Pembangunan Tunjungan Plaza 5 
Surabaya 
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          Gambar 3.4 Bagan Alir Penelitian 
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BAB IV 
ANALISA PERHITUNGAN 
 
4.1 Data Umum Proyek 
 Data proyek yang dibahas dalam pelaksanaan gedung 
Tunjungan Plaza 5 Surabaya. Adapun data-data proyek tersebut 
antara lain: 
  
Nama Proyek :Pembangunan Tunjungan Plaza 5  
Surabaya 
Alamat Proyek  : Jl. Basuki Rahmat No.8-12 Surabaya 
Pemilik Proyek   : PT. Pakuwon Jati Tbk. 
Konsultan Perencana : PT. Haerte Widya Consultant 
Kontraktor Perencana : PT. PP (Persero) Tbk. 
Fungsi Bangunan  : Podium, Office dan Apartment   
Total jumlah lantai        : - Podium      :(Basement Floor – 
11 th Floor) 
- Tower        : (12 th Floor – Roof 
Floor) 
 Office         : (12 th Floor – 27 th 
Floor) 
 Apartement : ( 28 th Floor – 
Roof Floor)  
Luas Bangunan  : ± 7000 m2 
 
4.2 Data volume proyek 
Data volume dari RAB proyek sebagai berikut: 
Tabel 4.1 Data Volume Material Bata Ringan 
Lantai Volume Zona 1 Zona 2 Zona 3 Satuan 
Lower Ground 
Floor 
125,50 37,65 12,55 75,30 Ton 
Upper Ground 230,58 69,17 23,06 138,35 Ton 
1st Floor 214,62 64,38 21,46 128,77 Ton 
2nd Floor 187,52 56,26 18,75 112,51 Ton 
3rd Floor 197,91 59,37 19,79 118,75 Ton 
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4th Floor 188,10 56,43 18,81 112,86 Ton 
5th Floor 224,79 67,44 22,48 134,87 Ton 
6th Floor 177,91 53,37 17,79 106,74 Ton 
7th Floor 119,41 35,82 11,94 71,64 Ton 
9th Floor 148,29 44,49 14,83 88,97 Ton 
9th Mezzanine 
Floor 
126,07 37,82 12,61 75,64 Ton 
10th Floor 317,49 95,25 31,75 190,50 Ton 
11th Floor 238,66 71,60 23,87 143,20 Ton 
12th Floor 108,10 32,43 64,86 10,81 Ton 
13th Floor 113,25 33,97 67,95 10,81 Ton 
14th Floor 88,79 26,64 53,27 8,88 Ton 
15th Floor 93,43 28,03 56,06 9,34 Ton 
16th Floor 54,50 16,35 32,70 5,45 Ton 
17th Floor 54,50 16,35 32,70 5,45 Ton 
18th Floor 54,50 16,35 32,70 5,45 Ton 
19th Floor 54,50 16,35 32,70 5,45 Ton 
20th Floor 54,50 16,35 32,70 5,45 Ton 
21th Floor 54,50 16,35 32,70 5,45 Ton 
22th Floor 54,50 16,35 32,70 5,45 Ton 
23th Floor 54,50 16,35 32,70 5,45 Ton 
24th Floor 65,63 19,69 39,38 6,56 Ton 
25th Floor 43,91 13,17 26,35 4,39 Ton 
26th Floor 82,29 24,69 49,37 8,23 Ton 
27th Floor 132,32 39,70 79,39 13,23 Ton 
28th Floor 77,89 31,16 46,73 - Ton 
29th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
30th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
31th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
32th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
33th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
34th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
35th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
36th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
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37th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
38th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
39th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
40th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
41th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
42th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
43th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
44th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
45th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
46th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
47th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
48th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
49th Floor 79,65 31,86 47,79 - Ton 
Roof Floor 35,65 14,26 21,39 - Ton 
(Sumber: Hasil RAB Proyek Tunjungan Plaza 5 Surabaya) 
 
Tabel 4.2 Data Volume Material Tulangan 
Lantai Volume Zona 1 Zona 2 Zona 3 Satuan 
Basement 
Floor 
35,20 10,56 3,52 21,12 Ton 
Lower Ground 
Floor 
241,06 72,32 24,11 144,64 Ton 
Upper Ground 266,48 79,95 26,65 159,89 Ton 
1st Floor 236,93 71,08 23,69 142,16 Ton 
2nd Floor 250,14 75,04 25,01 150,08 Ton 
3rd Floor 259,44 77,83 25,94 155,67 Ton 
4th Floor 257,66 77,30 25,77 154,59 Ton 
5th Floor 256,51 76,95 25,65 153,90 Ton 
6th Floor 261,48 78,44 26,15 156,89 Ton 
7th Floor 242,20 72,66 24,22 145,32 Ton 
9th Floor 212,91 63,87 21,29 127,75 Ton 
9th Mezzanine 
Floor 
243,48 73,04 24,35 146,09 Ton 
10th Floor 255,61 76,68 25,56 153,36 Ton 
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11th Floor 181,77 54,53 18,18 109,06 Ton 
12th Floor 220,20 66,06 132,12 22,02 Ton 
13th Floor 145,44 43,63 87,26 14,54 Ton 
14th Floor 170,07 51,02 102,04 17,01 Ton 
15th Floor 150,16 45,05 90,10 15,02 Ton 
16th Floor 129,35 38,80 77,61 12,93 Ton 
17th Floor 126,58 37,97 75,95 12,66 Ton 
18th Floor 126,58 37,97 75,95 12,66 Ton 
19th Floor 123,14 36,94 73,89 12,31 Ton 
20th Floor 123,14 36,94 73,89 12,31 Ton 
21th Floor 123,14 36,94 73,89 12,31 Ton 
22th Floor 123,14 36,94 73,89 12,31 Ton 
23th Floor 123,14 36,94 73,89 12,31 Ton 
24th Floor 129,70 38,91 77,82 12,97 Ton 
25th Floor 155,16 46,55 93,09 15,52 Ton 
26th Floor 141,79 42,54 85,07 14,18 Ton 
27th Floor 131,36 39,41 78,81 13,14 Ton 
28th Floor 110,99 44,40 66,59 - Ton 
29th Floor 74,05 29,62 44,43 - Ton 
30th Floor 66,73 26,69 40,04 - Ton 
31th Floor 65,88 26,35 39,53 - Ton 
32th Floor 63,38 25,35 38,03 - Ton 
33th Floor 63,38 25,35 38,03 - Ton 
34th Floor 63,38 25,35 38,03 - Ton 
35th Floor 59,97 23,99 35,98 - Ton 
36th Floor 59,97 23,99 35,98 - Ton 
37th Floor 59,92 23,97 35,95 - Ton 
38th Floor 59,92 23,97 35,95 - Ton 
39th Floor 59,13 23,65 35,48 - Ton 
40th Floor 59,13 23,65 35,48 - Ton 
41th Floor 59,13 23,65 35,48 - Ton 
42th Floor 59,13 23,65 35,48 - Ton 
43th Floor 59,06 23,62 35,43 - Ton 
44th Floor 59,06 23,62 35,43 - Ton 
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45th Floor 59,06 23,62 35,43 - Ton 
46th Floor 59,06 23,62 35,43 - Ton 
47th Floor 59,06 23,62 35,43 - Ton 
48th Floor 59,11 23,64 35,46 - Ton 
49th Floor 59,11 23,64 35,46 - Ton 
Roof Floor 96,97 38,79 58,18 - Ton 
(Sumber: Hasil RAB Proyek Tunjungan Plaza 5 Surabaya) 
 
Tabel 4.3 Data Volume Material Bekisting 
Lantai Volume Zona 1 Zona 2 Zona 3 Satuan 
Basement 
Floor 
16,74 5,02 1,67 10,04 Ton 
Lower Ground 
Floor 
100,70 30,21 10,07 60,42 Ton 
Upper Ground 182,79 54,84 18,28 109,67 Ton 
1st Floor 185,12 55,53 18,51 111,07 Ton 
2nd Floor 199,41 59,82 19,94 119,65 Ton 
3rd Floor 218,76 65,63 21,88 131,26 Ton 
4th Floor 203,33 61,00 20,33 122,00 Ton 
5th Floor 209,92 62,98 20,99 125,95 Ton 
6th Floor 211,08 63,32 21,11 126,65 Ton 
7th Floor 195,28 58,58 19,53 117,17 Ton 
9th Floor 152,81 45,84 15,28 91,68 Ton 
9th Mezzanine 
Floor 
188,81 56,64 18,88 113,29 Ton 
10th Floor 211,24 63,37 21,12 126,75 Ton 
11th Floor 134,60 40,38 13,46 80,76 Ton 
12th Floor 148,98 44,69 89,39 14,90 Ton 
13th Floor 108,17 32,45 64,90 10,82 Ton 
14th Floor 120,83 36,25 72,50 12,08 Ton 
15th Floor 119,77 35,93 71,86 11,98 Ton 
16th Floor 107,24 32,17 64,34 10,72 Ton 
17th Floor 107,26 32,18 64,35 10,73 Ton 
18th Floor 107,26 32,18 64,35 10,73 Ton 
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19th Floor 107,06 32,12 64,24 10,71 Ton 
20th Floor 107,06 32,12 64,24 10,71 Ton 
21th Floor 107,06 32,12 64,24 10,71 Ton 
22th Floor 107,06 32,12 64,24 10,71 Ton 
23th Floor 107,06 32,12 64,24 10,71 Ton 
24th Floor 111,74 33,52 67,04 11,17 Ton 
25th Floor 105,78 31,73 63,47 10,58 Ton 
26th Floor 107,97 32,39 64,78 10,80 Ton 
27th Floor 94,26 28,28 56,56 9,43 Ton 
28th Floor 78,62 31,45 47,17 - Ton 
29th Floor 65,88 26,35 39,53 - Ton 
30th Floor 62,96 25,19 37,78 - Ton 
31th Floor 62,84 25,14 37,70 - Ton 
32th Floor 62,84 25,14 37,70 - Ton 
33th Floor 62,84 25,14 37,70 - Ton 
34th Floor 62,84 25,14 37,70 - Ton 
35th Floor 62,70 25,08 37,62 - Ton 
36th Floor 62,70 25,08 37,62 - Ton 
37th Floor 62,70 25,08 37,62 - Ton 
38th Floor 62,70 25,08 37,62 - Ton 
39th Floor 62,57 25,03 37,54 - Ton 
40th Floor 62,57 25,03 37,54 - Ton 
41th Floor 62,57 25,03 37,54 - Ton 
42th Floor 62,57 25,03 37,54 - Ton 
43th Floor 62,47 24,99 37,48 - Ton 
44th Floor 62,47 24,99 37,48 - Ton 
45th Floor 62,47 24,99 37,48 - Ton 
46th Floor 62,47 24,99 37,48 - Ton 
47th Floor 62,47 24,99 37,48 - Ton 
48th Floor 62,51 25,00 37,51 - Ton 
49th Floor 62,51 25,00 37,51 - Ton 
Roof Floor 73,28 29,31 43,97 - Ton 
(Sumber: Hasil RAB Proyek Tunjungan Plaza 5 Surabaya) 
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4.3    Spesifikasi Tower Crane 
Pada pelaksanaan proyek Pembangunan Tunjungan 
Plaza 5 ini direncanakan menggunakan Tower crane 
dengan tipe alat POTAIN MC 310-K12 yang memiliki 
spesifikasi sebagai berikut: 
Tabel 4.4 Data Spesifikasi Tower Crane Sebelum Koreksi 
Keterangan Hoisting 
(m/menit) 
Slewing 
(°/menit) 
Trolley 
(m/menit) 
Landing 
(m/menit) 
Waktu 
angkat 
40 252 100 40 
Waktu 
Kembali 
80 252 100 80 
(Sumber: Brosur Tower Crane) 
 Faktor koreksi diasumsikan sebagai berikut: 
a. Ketrampilan operator sedang dengan faktor 
koreksi 0,75 
b. Penglihatan pada saat pekerjaan tidak ada 
halangan (cerah) faktor koreksi 1,00 
c. Faktor kondisi kerja dan tata laksana 
diasumsikan dalam keadaan baik dengan 
faktor koreksi 0,75 
                Maka, faktor koreksi total = 0,75 x 1,00 x 0,75 = 0,563      
1. Waktu Angkat setelah koreksi 
a. Kecepatan Hoisting = 40 x 0,563 = 22,5 m/menit 
b. Kecepatan Trolley = 100 x 0,563 = 56,3 m/menit 
c. Kecepatan Slewing = 0,7 rpm ~ 252 x 0,563 = 141,75 
°/menit 
d. Kecepatan Landing = 40 x 0,563 = 22,5 m/menit 
2. Waktu Kembali setelah koreksi 
a. Kecepatan Hoisting = 80 x 0,563 = 45 m/menit 
b. Kecepatan Trolley = 100 x 0,563 = 56,3 m/menit 
c. Kecepatan Slewing = 0,7 rpm ~ 252 x 0,563 = 141,75 
°/menit 
d. Kecepatan Landing = 80 x 0,563 = 45 m/menit 
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Tabel 4.5 Data Spesifikasi Tower Crane Setelah Koreksi 
Keterangan Hoisting 
(m/menit) 
Slewing 
(°/menit) 
Trolley 
(m/menit) 
Landing 
(m/menit) 
Waktu 
angkat 
22,5 141,75 56,3 22,5 
Waktu 
Kembali 
45 141,75 56,3 45 
        (Sumber: Hasil perhitungan kecepatan tower crane setelah koreksi) 
4.3.1  Data Waktu Muat dan Bongkar Tower crane 
Data Waktu Muat dan Waktu Bongkar pada Tower crane 
digunakan untuk perhitungan waktu pelaksanaan atau waktu 
siklus pada Tower crane 
Tabel 4.6 Data Waktu Muat dan Waktu Bongkar 
 Bata Ringan Tulangan Bekisting 
Waktu Bongkar 
(menit) 
2,00 4,00 3,00 
Waktu Muat 
(menit) 
2,00 5,00 4,00 
                                         (Sumber: Hasil wawancara) 
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4.4  Perhitungan Waktu Siklus Skenario Tower Crane. 
4.4.1  Model Skenario 1 Tower Crane 1 (70M) 
 
Gambar 4.1 Model Skenario 1(70M) 
 
Dalam model skenario 1 m enunjukkan kondisi 
sebenarnya atau kondisi eksisting pada Tower crane. 
Tower crane 1 berada pada titik koordinat (19;36) dengan 
radius, yaitu 70 m.  
Dalam skenario 1 ini ada 3 titik supply yang 
digunakan dalam proyek yang terdiri dari S1=Bata 
Ringan, S2 =Tulangan dan S3 = Bekisting.  
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Skenario 1 dengan radius 70m, meliputi 
bangunan Podium: (Basement Floor – 11th Floor) 
 
Salah satu contoh perhitungan waktu siklus 
Tower crane pada zona 1 dengan titik supply, yaitu bata 
ringan pada lantai 1. Dengan data sebagai berikut: 
 Berat Bata Ringan = 64,38 Ton (dari  hasil RAB 
proyek) 
 Titik posisi Tower crane = (19;36) 
 Titik Supply = (31;85) 
 Titik Demand = (22;64) 
 Tinggi lantai = + 17,10 
 
Berat yang dapat diangkat Tower crane pada 
jarak 50,5 m sesuai spesifikasi Tower crane = 4,8 
Ton yang digunakan. Sesuai dengan kapasitas 
pengangkatan material bata ringan lantai 1 adalah 
64,38 Ton. 
 Jadi jumlah frekuensi atau siklus dalam 
pengangkatan bata ringan pada lantai 1 adalah 13,41 
kali.   
 
4.4.1.1 Perhitungan Jarak Tempuh Tower Crane 
a. Jarak Tower crane ke Supply 
D = �(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
D = �(36− 85)2 + (19− 31)² 
D = 50,45 m 
b.  Jarak Tower crane ke Demand 
 d = �(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
 d = �(36− 64)2 + (19− 22)² 
 d = 28,16 m 
c. Jarak Supply ke Demand 
 d’ = �(𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
 d’ = �(85− 64)2 + (31− 22)² 
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 d’= 22,85 m 
 
d. Jarak Trolley        = Jarak Tower crane ke 
Supply - Jarak Tower crane ke Demand 
                  = 50,45 m – 28,16 m  
Jarak Trolley (Dh) = 22,29 m 
 
e. Jarak Slewing  = Cos α = 𝐷𝐷²+𝑌𝑌²−𝑌𝑌′ ²2𝑥𝑥𝐷𝐷𝑥𝑥𝑌𝑌   
= 
(50,45)2+(28,16)2−(22,85)²2𝑥𝑥(50,45)𝑥𝑥(28,16)  
 
              Jarak Slewing (α) = 7,69° 
Untuk perhitungan Jarak Tempuh Tower Crane 1 pada 
titik supply, yaitu Bata Ringan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.7 Perhitungan Skenario 1 Jarak Tempuh Tower Crane 1 70m (Zona1) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 1 Jarak Tempuh Tower Crane 1 70m (Zona1)
Supply 1 (Bata Ringan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D1 Jarak S ke D1 Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Lower Ground Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
Upper Ground Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
1st  Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
2nd Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
3rd Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
4th Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
5th Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
6th Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
7th Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
9th Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
9th Mezzanine Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
10th Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
11th Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
Posisi TC Posisi SupplyPosisi Demand 1
PODIUM
Lantai
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 Kemudian untuk perhitungan selanjutnya 
dapat dilihat pada lampiran 1. 
4.4.1.2 Perhitungan Waktu Tempuh Tower Crane 
 Dv = Elevasi lantai tujuan +Tinggi tambahan 
yang diperlukan  (asumsi) 
  Dv = 17,10 + 2,00 = 19,10 m 
 Perhitungan Waktu angkat 
a. Waktu tempuh  vertikal  Hoisting   
• Kecepatan Hoisting (v) =  22,5 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 19,10 m 
• Waktu (t =h/v) = 0,849 menit 
b. Waktu  tempuh  rotasi slewing 
• Kecepatan Slewing (v) = 141,75 
°/menit 
• Sudut (α)       = 7,69° 
• Waktu  (t = α/v) = 0,0543 menit 
c. Waktu tempuh horizontal Trolley 
• Kecepatan Trolley (v) = 56,25 
m/menit 
• Jarak (d) = 22,29 m 
• Waktu  (t = d/v) = 0,3962 menit 
d. Waktu tempuh  vertikal  Landing   
• Kecepatan Landing (v) =  22,5 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 2,00 m 
• Waktu (t =h/v) = 0,089 menit 
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 Total waktu  angkat = Hoisting + slewing+ 
Trolley+ Landing  
                   =  0,849 +0,0543+0,3962+0,089 
                  = 1,39 menit 
 
Untuk perhitungan Waktu Angkat Tower Crane 1 pada 
titik supply, yaitu Bata Ringan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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                            Tabel 4.8 Perhitungan Skenario 1 Waktu Angkat Tower Crane 1 70m (Zona1) 
 
                     (Sumber: Hasil perhitungan Skenario 1 Waktu Angkat Tower Crane 1 70m (Zona1)
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 1.00
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 1.15
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 1.39
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 1.59
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 1.79
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 1.98
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 2.17
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 2.39
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 2.61
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 2.79
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 2.99
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 3.13
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 3.31
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
Lantai
PODIUM
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 Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 2. 
 Perhitungan Waktu  Kembali 
a. Waktu tempuh  v ertikal  Hoisting  
(Tv) 
• Kecepatan Hoisting (v) =  
45m/menit 
• Ketinggian (h)        = 2,00 m 
• Waktu (t =h/v)       = 0,0444 menit 
b. Waktu  tempuh  rotasi slewing 
• Kecepatan Slewing (v) = 141,75 
°/menit 
• Sudut (α)        = 7,69° 
• Waktu  (t = α/v)    = 0,0543 menit   
c. Waktu tempuh horizontal Trolley 
• Kecepatan Trolley (v) = 56,25 
m/menit 
• Jarak (d)                       = 22,29 m 
• Waktu  (t = d/v)     = 0,3962 menit 
d. Waktu tempuh  vertikal  Landing   
• Kecepatan Landing (v) =  45 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 19,1 m 
• Waktu (t =h/v)           = 0,42 menit 
 Total waktu  kembali = Hoisting + slewing+ 
Trolley+ Landing  
=  0,0444+0,0543+0,3962+0,42                
=0,92menit
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                 Tabel 4.9 Perhitungan Skenario 1 Waktu Kembali Tower Crane 1 70m (Zona1) 
 
           (Sumber: Hasil perhitungan Skenario 1 Waktu Kembali Tower Crane 1 70m (Zona1)
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 45 2 0.044444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 10.3 0.23 0.72
Upper Ground Floor 45 2 0.044444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 13.8 0.31 0.80
1st  Floor 45 2 0.044444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 19.1 0.42 0.92
2nd Floor 45 2 0.044444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 23.7 0.53 1.02
3rd Floor 45 2 0.044444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 28.1 0.62 1.12
4th Floor 45 2 0.044444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 32.4 0.72 1.21
5th Floor 45 2 0.044444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 36.7 0.82 1.31
6th Floor 45 2 0.044444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 41.7 0.93 1.42
7th Floor 45 2 0.044444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 46.5 1.03 1.53
9th Floor 45 2 0.044444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 50.7 1.13 1.62
9th Mezzanine Floor 45 2 0.044444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 55.1 1.22 1.72
10th Floor 45 2 0.044444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 58.3 1.30 1.79
11th Floor 45 2 0.044444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 62.3 1.38 1.88
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
PODIUM
Lantai
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 Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 3. 
4.4.1.3 Perhitungan Waktu Siklus Tower Crane  
 Waktu bongkar untuk bata ringan, yaitu  2,00 
menit (hasil wawancara) 
 Waktu muat untuk bata ringan , y aitu 2,00 
menit (hasil wawancara) 
 Waktu  S iklus = waktu angkat +waktu muat 
+waktu bongkar +waktu kembali 
            = 1,39 +2,00+2,00+0,92 
            = 6,31 menit = 0,11 jam 
jumlah frekuensi atau siklus dalam 
pengangkatan bata ringan pada lantai 1 a dalah 
13,41 kali.   
 Maka waktu  si klus seluruh bata 
ringan pada lantai 1 adalah  = 6,31 x 
13,41 
 = 84,61 menit = 1,41 jam 
 
Untuk perhitungan Waktu Siklus 
Tower Crane 1 pada titik supply, yaitu Bata 
Ringan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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                Tabel 4.10 Perhitungan Skenario 1 Waktu Siklus Tower Crane 1 70m (Zona1) 
 
                  (Sumber: Hasil perhitungan Skenario 1 Waktu Siklus Tower Crane 1 70m (Zona1)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Lower Ground Floor 1.00 0.72 2 2 5.72 0.0953 44.87 0.75
Upper Ground Floor 1.15 0.80 2 2 5.95 0.0992 85.81 1.43
1st  Floor 1.39 0.92 2 2 6.31 0.1051 84.61 1.41
2nd Floor 1.59 1.02 2 2 6.61 0.1102 77.52 1.29
3rd Floor 1.79 1.12 2 2 6.91 0.1151 85.44 1.42
4th Floor 1.98 1.21 2 2 7.19 0.1199 84.58 1.41
5th Floor 2.17 1.31 2 2 7.48 0.1247 105.10 1.75
6th Floor 2.39 1.42 2 2 7.81 0.1302 86.89 1.45
7th Floor 2.61 1.53 2 2 8.13 0.1356 60.71 1.01
9th Floor 2.79 1.62 2 2 8.41 0.1402 77.98 1.30
9th Mezzanine Floor 2.99 1.72 2 2 8.71 0.1451 68.61 1.14
10th Floor 3.13 1.79 2 2 8.92 0.1487 177.02 2.95
11th Floor 3.31 1.88 2 2 9.19 0.1531 137.04 2.28
angkut seluruh
titik optimum
PODIUM
Lantai
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Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat dilihat 
pada lampiran 4. 
4.4.1.4  Perhitungan Hasil Waktu Total skenario 1 (70M) 
            
Tabel 4.11 Hasil Waktu Siklus Total Bata Ringan 
Skenario 1 (70M) 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 1176,18 383,51 2740,49 4300,18 
Jam 19,60 6,39 45,67 71,67 
                                (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
Tabel 4.12 Hasil Waktu Siklus Total Tulangan Skenario 
1 (70M) 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 2946,74 933,35 6244,01 10124,10 
Jam 49,11 15,56 104,07 168,73 
                                (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
Tabel 4.13 Hasil Waktu Siklus Total Bekisting Skenario 
1 (70M) 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 2449,77 744,97 4957,31 8152,05 
Jam 40,83 12,42 82,62 135,87 
    (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
Tabel 4.14 Hasil Waktu  Siklus Total Seluruh Skenario 1 
(70M) 
 Bata 
Ringan 
Tulangan Bekisting Total 
Menit 4300,18 10124,10 8152,05 22576,34 
Jam 71,67 168,73 135,87 376,27 
    (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
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4.4.2 Model skenario 1 Tower Crane 2  (60M) 
 
Gambar 4.2 Model Skenario 1(60M) 
 
Dalam model skenario 1 m enunjukkan kondisi 
sebenarnya atau kondisi eksisting pada Tower crane. 
Tower crane 1 berada pada titik koordinat (63;53) dengan 
radius, yaitu 60 m.  
Dalam skenario 1 ini ada 3 titik supply yang 
digunakan dalam proyek yang terdiri dari S1=Bata 
Ringan, S2 =Tulangan dan S3 = Bekisting.  
Skenario 1 dengan radius 60m, meliputi 
bangunan Tower: (12th Floor – Roof  Floor) 
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Salah satu contoh perhitungan waktu siklus 
Tower crane pada zona 1 dengan titik supply, yaitu bata 
ringan pada lantai 12. Dengan data sebagai berikut: 
 Berat Bata Ringan = 32,43 Ton (dari  hasil RAB 
proyek) 
 Titik posisi Tower crane = (63;53) 
 Titik Supply = (31;85) 
 Titik Demand = (22;66) 
 Tinggi lantai = + 64,30 
 
Berat yang dapat diangkat Tower crane pada 
jarak 45,3 m sesuai spesifikasi Tower crane = 5,9 
Ton yang digunakan. Sesuai dengan kapasitas 
pengangkatan material bata ringan lantai 12 adalah  
32,43 Ton. 
 Jadi jumlah frekuensi atau siklus dalam 
pengangkatan bata ringan pada lantai 12 adalah 5,50 
kali.   
 
4.4.2.1 Perhitungan Jarak Tempuh Tower Crane 
a. Jarak Tower crane ke Supply 
D = �(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
D = �(53− 85)2 + (63− 31)² 
D = 45,25 m 
b.  Jarak Tower crane ke Demand 
 d = �(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
 d = �(53− 66)2 + (63− 22)² 
 d = 43,01 m 
c. Jarak Supply ke Demand 
 d’ = �(𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
 d’ = �(85− 66)2 + (31− 22)² 
 d’= 21,02 m 
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d. Jarak Trolley        = Jarak Tower crane ke 
Supply - Jarak Tower crane ke Demand 
                  = 45,25 m – 43,01 m  
Jarak Trolley (Dh) = 2,24 m 
 
e. Jarak Slewing  = Cos α = 𝐷𝐷²+𝑌𝑌²−𝑌𝑌′ ²2𝑥𝑥𝐷𝐷𝑥𝑥𝑌𝑌   
= 
(45,25)2+(43,01)2−(21,02)²2𝑥𝑥(45,25)𝑥𝑥(43,01)  
 
              Jarak Slewing (α) = 27,38° 
Untuk perhitungan Jarak Tempuh Tower Crane 2 pada 
titik supply, yaitu Bata Ringan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.15 Perhitungan Skenario 1 Jarak Tempuh Tower Crane 2 60m (Zona1) 
 
                        (Sumber: Hasil perhitungan Skenario 1 Jarak Tempuh Tower Crane 2  60m 
(Zona1)
Supply 1 (Bata Ringan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D1 Jarak S ke D1 Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
12th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
13th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
14th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
15th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
16th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
17th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
18th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
19th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
20h Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
21th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
22th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
23th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
24th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
25th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
26th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
27th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
28th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
29th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
30th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
31th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
32th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
33th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
34th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
35th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
36th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
37th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
38th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
39th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
40th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
41th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
42th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
43th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
44th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
45th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
46th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
47th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
48th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
Roof Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
OFFICE
TOWER
RESIDENCE
Posisi TC Posisi SupplyPosisi Demand 1
Lantai
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Kemudian untuk perhitungan selanjutnya 
dapat dilihat pada lampiran 14. 
4.4.2.2 Perhitungan Waktu Tempuh Tower Crane 
 Dv = Elevasi lantai tujuan +Tinggi tambahan 
yang diperlukan  (asumsi) 
  Dv = 64,30 + 2,00 = 66,30 m 
 Perhitungan Waktu angkat 
a. Waktu tempuh  vertikal  Hoisting  (Tv) 
• Kecepatan Hoisting (v) =  22,5 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 66,30 m 
• Waktu (t =h/v) = 2,947 menit 
b. Waktu  tempuh  rotasi slewing 
• Kecepatan Slewing (v) = 141,75 
°/menit 
• Sudut (α)       = 27,38° 
• Waktu  (t = α/v) = 0,1932 menit 
c. Waktu tempuh horizontal Trolley 
• Kecepatan Trolley (v) = 56,25 
m/menit 
• Jarak (d) = 2,24 m 
• Waktu  (t = d/v) = 0,0399 menit 
d. Waktu tempuh  vertikal  Landing   
• Kecepatan Landing (v) =  22,5 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 2,00 m 
• Waktu (t =h/v) = 0,089 menit 
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 Total waktu  angkat = Hoisting + slewing+ 
Trolley+ Landing  
=2,947+0,1932+0,0399+0,089 
 = 3,27 menit 
Untuk perhitungan Waktu Angkat Tower Crane 2 
pada titik supply, yaitu Bata Ringan dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
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Tabel 4.16 Perhitungan Skenario 1 Waktu Angkat  Tower Crane 2 60m 
(Zona1) 
          (Sumber: Hasil perhitungan Skenario1 Waktu Angkat Tower Crane 2  
60m (Zona1)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt)d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
12th Floor 22.5 66.30 2.947 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 3.27
13th Floor 22.5 70.30 3.124 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 3.45
14th Floor 22.5 74.30 3.302 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 3.62
15th Floor 22.5 78.30 3.480 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 3.80
16th Floor 22.5 82.30 3.658 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 3.98
17th Floor 22.5 86.30 3.836 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 4.16
18th Floor 22.5 90.30 4.013 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 4.34
19th Floor 22.5 94.30 4.191 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 4.51
20h Floor 22.5 98.30 4.369 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 4.69
21th Floor 22.5 102.90 4.573 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 4.90
22th Floor 22.5 109.50 4.867 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 5.19
23th Floor 22.5 113.00 5.022 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 5.34
24th Floor 22.5 116.50 5.178 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 5.50
25th Floor 22.5 119.80 5.324 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 5.65
26th Floor 22.5 123.10 5.471 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 5.79
27th Floor 22.5 128.10 5.693 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 6.02
28th Floor 22.5 132.10 5.871 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 6.19
29th Floor 22.5 135.40 6.018 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 6.34
30th Floor 22.5 138.70 6.164 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 6.49
31th Floor 22.5 142.00 6.311 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 6.63
32th Floor 22.5 145.30 6.458 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 6.78
33th Floor 22.5 148.60 6.604 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 6.93
34th Floor 22.5 151.90 6.751 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 7.07
35th Floor 22.5 155.20 6.898 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 7.22
36th Floor 22.5 158.50 7.044 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 7.37
37th Floor 22.5 161.80 7.191 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 7.51
38th Floor 22.5 165.10 7.338 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 7.66
39th Floor 22.5 168.40 7.484 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 7.81
40th Floor 22.5 171.70 7.631 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 7.95
41th Floor 22.5 175.00 7.778 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 8.10
42th Floor 22.5 178.30 7.924 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 8.25
43th Floor 22.5 181.60 8.071 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 8.39
44th Floor 22.5 184.90 8.218 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 8.54
45th Floor 22.5 188.20 8.364 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 8.69
46th Floor 22.5 191.50 8.511 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 8.83
47th Floor 22.5 194.80 8.658 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 8.98
48th Floor 22.5 198.10 8.804 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 9.13
Roof Floor 22.5 201.60 8.960 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.089 9.28
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Kemudian untuk perhitungan selanjutnya 
dapat dilihat pada Lampiran 15. 
 Perhitungan Waktu  Kembali 
a. Waktu tempuh  vertikal  Hoisting  (Tv) 
• Kecepatan Hoisting (v) =  45m/menit 
• Ketinggian (h)        = 2,00 m 
• Waktu (t =h/v)               = 0,0444 
menit 
b. Waktu  tempuh  rotasi slewing 
• Kecepatan Slewing (v) = 141,75 
°/menit 
• Sudut (α)        = 27,38° 
• Waktu(t=α/v)           =0,1932menit   
c. Waktu tempuh horizontal Trolley 
• Kecepatan Trolley (v) = 56,25 
m/menit 
• Jarak (d)                       = 2,24 m 
• Waktu(t=d/v)           =0,0399menit 
d. Waktu tempuh  vertikal  Landing   
• Kecepatan Landing (v) =  45 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 66,30 m 
• Waktu (t =h/v)           = 1,47 menit 
 
 Total waktu  k embali = Hoisting + slewing+ 
Trolley+ Landing                         
= 0,0444+0,1932+0,0399+1,47= 1,75 menit 
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Untuk perhitungan Waktu Kembali 
Tower Crane 2 pada titik supply, yaitu Bata 
Ringan dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.17 Perhitungan Skenario 1 Waktu Kembali  
Tower Crane2  60m (Zona1) 
                            (Sumber: Hasil perhitungan Skenario 1 Waktu Kembali Tower 
Crane 2  60m (Zona1)
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt)h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
12th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 66.30 1.47 1.75
13th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 70.30 1.56 1.84
14th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 74.30 1.65 1.93
15th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 78.30 1.74 2.02
16th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 82.30 1.83 2.11
17th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 86.30 1.92 2.20
18th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 90.30 2.01 2.28
19th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 94.30 2.10 2.37
20h Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 98.30 2.18 2.46
21th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 102.90 2.29 2.56
22th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 109.50 2.43 2.71
23th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 113.00 2.51 2.79
24th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 116.50 2.59 2.87
25th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 119.80 2.66 2.94
26th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 123.10 2.74 3.01
27th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 128.10 2.85 3.12
28th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 132.10 2.94 3.21
29th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 135.40 3.01 3.29
30th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 138.70 3.08 3.36
31th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 142.00 3.16 3.43
32th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 145.30 3.23 3.51
33th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 148.60 3.30 3.58
34th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 151.90 3.38 3.65
35th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 155.20 3.45 3.73
36th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 158.50 3.52 3.80
37th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 161.80 3.60 3.87
38th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 165.10 3.67 3.95
39th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 168.40 3.74 4.02
40th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 171.70 3.82 4.09
41th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 175.00 3.89 4.17
42th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 178.30 3.96 4.24
43th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 181.60 4.04 4.31
44th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 184.90 4.11 4.39
45th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 188.20 4.18 4.46
46th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 191.50 4.26 4.53
47th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 194.80 4.33 4.61
48th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 198.10 4.40 4.68
Roof Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 201.60 4.48 4.76
Lantai
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Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada Lampiran 16. 
4.4.2.3 Perhitungan Waktu Siklus Tower Crane  
 Waktu bongkar untuk bata ringan, yaitu  2,00  
menit (hasil wawancara) 
 Waktu muat untuk bata ringan , yaitu 2,00 menit 
(hasil wawancara) 
 Waktu  S iklus = waktu angkat +waktu muat 
+waktu bongkar +waktu kembali 
            = 3,27 +2,00+2,00+1,75 
            = 9,02 menit = 0,15 jam 
 jumlah frekuensi atau siklus dalam 
pengangkatan bata ringan pada lantai 12 adalah 
5,50 kali.   
 Maka waktu  s iklus seluruh bata ringan 
pada lantai 1 adalah  = 9,02 x 5,50 
 = 49,58  menit = 0,83 jam 
Untuk perhitungan Waktu Siklus Tower Crane 2 
pada titik supply, yaitu Bata Ringan dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
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Tabel 4.18 Perhitungan Skenario 1 Waktu Siklus  Tower 
Crane2  60m (Zona1) 
         (Sumber: Hasil perhitungan Skenario 1 Waktu Siklus Tower 
Crane 2  60m (Zona1)
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
12th Floor 3.27 1.75 2 2 9.02 0.15 49.58 0.83
13th Floor 3.45 1.84 2 2 9.29 0.15 53.47 0.89
14th Floor 3.62 1.93 2 2 9.55 0.16 43.13 0.72
15th Floor 3.80 2.02 2 2 9.82 0.16 46.65 0.78
16th Floor 3.98 2.11 2 2 10.09 0.17 27.95 0.47
17th Floor 4.16 2.20 2 2 10.35 0.17 28.69 0.48
18th Floor 4.34 2.28 2 2 10.62 0.18 29.43 0.49
19th Floor 4.51 2.37 2 2 10.89 0.18 30.17 0.50
20h Floor 4.69 2.46 2 2 11.15 0.19 30.91 0.52
21th Floor 4.90 2.56 2 2 11.46 0.19 31.76 0.53
22th Floor 5.19 2.71 2 2 11.90 0.20 32.97 0.55
23th Floor 5.34 2.79 2 2 12.13 0.20 33.62 0.56
24th Floor 5.50 2.87 2 2 12.37 0.21 41.26 0.69
25th Floor 5.65 2.94 2 2 12.59 0.21 28.10 0.47
26th Floor 5.79 3.01 2 2 12.81 0.21 53.58 0.89
27th Floor 6.02 3.12 2 2 13.14 0.22 88.40 1.47
28th Floor 6.19 3.21 2 2 13.41 0.22 70.79 1.18
29th Floor 6.34 3.29 2 2 13.63 0.23 73.58 1.23
30th Floor 6.49 3.36 2 2 13.85 0.23 74.77 1.25
31th Floor 6.63 3.43 2 2 14.07 0.23 75.96 1.27
32th Floor 6.78 3.51 2 2 14.29 0.24 77.15 1.29
33th Floor 6.93 3.58 2 2 14.51 0.24 78.33 1.31
34th Floor 7.07 3.65 2 2 14.73 0.25 79.52 1.33
35th Floor 7.22 3.73 2 2 14.95 0.25 80.71 1.35
36th Floor 7.37 3.80 2 2 15.17 0.25 81.90 1.36
37th Floor 7.51 3.87 2 2 15.39 0.26 83.09 1.38
38th Floor 7.66 3.95 2 2 15.61 0.26 84.27 1.40
39th Floor 7.81 4.02 2 2 15.83 0.26 85.46 1.42
40th Floor 7.95 4.09 2 2 16.05 0.27 86.65 1.44
41th Floor 8.10 4.17 2 2 16.27 0.27 87.84 1.46
42th Floor 8.25 4.24 2 2 16.49 0.27 89.03 1.48
43th Floor 8.39 4.31 2 2 16.71 0.28 90.21 1.50
44th Floor 8.54 4.39 2 2 16.93 0.28 91.40 1.52
45th Floor 8.69 4.46 2 2 17.15 0.29 92.59 1.54
46th Floor 8.83 4.53 2 2 17.37 0.29 93.78 1.56
47th Floor 8.98 4.61 2 2 17.59 0.29 94.97 1.58
48th Floor 9.13 4.68 2 2 17.81 0.30 96.15 1.60
Roof Floor 9.28 4.76 2 2 18.04 0.30 43.60 0.73
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
angkut seluruh
titik optimumLantai
60 
 
  Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada Lampiran 17. 
4.4.2.4  Perhitungan Hasil Waktu Total Skenario 1 
(60M) 
 
Tabel 4.19 Hasil Waktu Siklus Total Bata Ringan 
Skenario 1 (60M) 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 2461,42 4296,13 230,99 6988,54 
Jam 41,02 71,60 3,85 116,48 
                                (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
Tabel 4.20 Hasil Waktu Siklus Total Tulangan 
Skenario 1 (60M) 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 3125,03 5722,47 517,60 9365,10 
Jam 52,08 95,37 8,63 156,08 
                                (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
Tabel 4.21 Hasil Waktu Siklus Total Bekisting 
Skenario 1 (60M) 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 1670,32 3019,46 243,03 4932,81 
Jam 27,84 50,32 4,05 82,21 
    (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
Tabel 4.22 Hasil Waktu  Siklus Total Seluruh Skenario 1 
(60M) 
 Bata 
Ringan 
Tulangan Bekisting Total 
Menit 6988,54 9365,10 4932,81 21286,45 
Jam 116,48 156,08 82,21 354,77 
    (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
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4.4.3 Model skenario 2 Tower Crane 1 (70M) 
  
 
        Gambar 4.3 Model Skenario 2 (70M) 
Dalam model skenario 2 menunjukkan Tower 
crane 1 berada pada titik koordinat (16;59) dengan 
radius, yaitu 70 m.  
Dalam skenario 2 ini ada penambahan 
penempatan  titik supply yang digunakan dalam proyek. 
Skenario 2 dengan radius 70m, meliputi 
bangunan Tower: (Basement Floor – 11th   Floor) 
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Salah satu contoh perhitungan waktu siklus 
Tower crane pada zona 3 dengan titik supply, yaitu  
Tulangan pada lantai 1. Dengan data sebagai berikut: 
 Berat Tulangan = 142,16 Ton (dari  h asil RAB 
proyek) 
 Titik posisi Tower crane = (16;59) 
 Titik Supply = (49;21) 
 Titik Demand = (37;27) 
 Tinggi lantai = + 17,10 
 
Berat yang dapat diangkat Tower crane pada 
jarak 50,33 m sesuai spesifikasi Tower crane = 
4,9Ton yang digunakan. Sesuai dengan kapasitas 
pengangkatan material tulangan lantai 1 adalah 
142,16 Ton. 
 Jadi jumlah frekuensi atau siklus dalam 
pengangkatan Tulangan pada lantai 1 adalah 29,01 
kali.   
 
4.4.3.1 Perhitungan Jarak Tempuh Tower Crane 
a. Jarak Tower crane ke Supply 
D = �(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
D = �(59− 21)2 + (16− 49)² 
D = 50,33 m 
 
b.  Jarak Tower crane ke Demand 
 d = �(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
 d = �(59− 27)2 + (16− 37)² 
 d = 38,28 m 
 
c. Jarak Supply ke Demand 
 d’ = �(𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
 d’ = �(21− 27)2 + (49− 37)² 
 d’= 13,42 m 
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d. Jarak Trolley        = Jarak Tower crane ke 
Supply - Jarak Tower crane ke Demand 
                  = 50,33 m – 38,28 m  
Jarak Trolley (Dh) = 12,05 m 
 
e. Jarak Slewing  = Cos α = 𝐷𝐷²+𝑌𝑌²−𝑌𝑌′ ²2𝑥𝑥𝐷𝐷𝑥𝑥𝑌𝑌   
= 
(50,33)2+(38,28)2−(13,42)²2𝑥𝑥(50,33)𝑥𝑥(38,28)  
 
              Jarak Slewing (α) = 7,69° 
Untuk perhitungan Jarak Tempuh Tower Crane 1 pada 
titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.23 Perhitungan Skenario 2 Jarak Tempuh Tower Crane 1 70m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 2 Jarak Tempuh Tower Crane 1 70m (Zona 3)
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Basement 1 Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
Lower Ground Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
Upper Ground Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
1st  Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
2nd Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
3rd Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
4th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
5th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
6th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
7th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
9th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
9th Mezzanine Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
10th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
11th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
Posisi TC Posisi Demand 3 Posisi Supply
PODIUM
Lantai
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 Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 35. 
4.4.3.2 Perhitungan Waktu Tempuh Tower Crane 
 Dv = Elevasi lantai tujuan +Tinggi tambahan 
yang diperlukan  (asumsi) 
  Dv = 17,10 + 2,00 = 19,10 m 
 Perhitungan Waktu angkat 
a. Waktu tempuh  vertikal  Hoisting  (Tv) 
• Kecepatan Hoisting (v) =  22,5 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 19,10 m 
• Waktu (t =h/v) = 0,849 menit 
b. Waktu  tempuh  rotasi slewing 
• Kecepatan Slewing (v) = 141,75 
°/menit 
• Sudut (α)       = 7,69° 
• Waktu  (t = α/v) = 0,0543 menit 
c. Waktu tempu horizontal Trolley 
• Kecepatan Trolley (v) = 56,25 
m/menit 
• Jarak (d) = 12,05 m 
• Waktu  (t = d/v) = 0,2143 menit 
d. Waktu tempuh  vertikal  Landing   
• Kecepatan Landing (v) =  22,5 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 2,00 m 
• Waktu (t =h/v) = 0,089 menit 
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 Total waktu  angkat = Hoisting + slewing+ 
Trolley+ Landing  
=  0,849 +0,0543+0,2143+0,089 
    = 1,21 menit 
 
Untuk perhitungan Jarak Tempuh Tower Crane 1 
pada titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
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                     Tabel 4.24 Perhitungan Skenario 2 Waktu Angkat Tower Crane 1 70m (Zona 3) 
 
                  (Sumber: Hasil perhitungan Skenario 2 Waktu Angkat Tower Crane 1 70m (Zona 3)
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt)d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 22.5 4.8 0.213 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 0.57
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 0.82
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 0.97
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 1.21
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 1.41
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 1.61
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 1.80
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 1.99
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 2.21
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 2.42
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 2.61
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 2.81
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 2.95
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 3.13
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 Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 36. 
 Perhitungan Waktu  Kembali 
a. Waktu tempuh  vertikal  Hoisting  (Tv) 
• Kecepatan Hoisting (v) =  45m/menit 
• Ketinggian (h)        = 2,00 m 
• Waktu (t =h/v)       = 0,0444 menit 
b. Waktu  tempuh  rotasi slewing 
• Kecepatan Slewing (v) = 141,75 
°/menit 
• Sudut (α)        = 7,69° 
• Waktu(t=α/v)          =0,0543menit   
c. Waktu tempu horizontal Trolley 
• Kecepatan Trolley (v) = 56,25 
m/menit 
• Jarak (d)                       = 12,05 m 
• Waktu(t=d/v)           =0,2143menit 
d. Waktu tempuh  vertikal  Landing   
• Kecepatan Landing (v) =  45 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 19,10 m 
• Waktu (t =h/v)         = 0,424 menit 
 Total waktu  k embali = Hoisting + slewing+ 
Trolley+ Landing  
 =  0,0444+0,0543+0,2143+0,424= 0,74 menit 
Untuk perhitungan Waktu Kembali Tower Crane 
1 pada titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada 
tabel berikut:
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Tabel 4.25 Perhitungan Skenario 2 Waktu Kembali Tower Crane 1 70m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 2 Waktu Kembali Tower Crane 1 70m (Zona 3)
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 8.8 0.1956 0.51
Lower Ground Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 10.3 0.2289 0.54
Upper Ground Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 13.8 0.3067 0.62
1st  Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 19.1 0.4244 0.74
2nd Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 23.7 0.5267 0.84
3rd Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 28.1 0.6244 0.94
4th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 32.4 0.72 1.03
5th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 36.7 0.8156 1.13
6th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 41.7 0.9267 1.24
7th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 46.5 1.0333 1.35
9th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 50.7 1.1267 1.44
9th Mezzanine Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 55.1 1.2244 1.54
10th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 58.3 1.2956 1.61
11th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 62.3 1.3844 1.70
WAKTU KEMBALI
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 Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 37. 
4.4.3.3 Perhitungan Waktu Siklus Tower Crane  
 Waktu bongkar untuk tulangan yaitu  4,00 menit 
(hasil wawancara) 
 Waktu muat untuk tulangan , y aitu 5,00 m enit 
(hasil wawancara) 
 Waktu  S iklus = waktu angkat +waktu muat 
+waktu bongkar +waktu kembali 
            = 1,21 +5,00+4,00+0,74 
            = 10,94 menit = 0,18 jam 
 jumlah frekuensi atau siklus dalam 
pengangkatan tulangan pada lantai 1 adalah 
29,01kali.   
 Maka waktu  si klus seluruh tulangan 
pada lantai 1 adalah  = 10,94 x 29,01 
 = 317,36 menit = 5,29 jam 
Untuk perhitungan Waktu Siklus Tower Crane 1 
pada titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel 
berikut:
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Tabel 4.26 Perhitungan Skenario 2 Waktu Siklus Tower Crane 1 70m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 2 Waktu Siklus Tower Crane 1 70m (Zona 3)
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Basement 1 Floor 0.57 0.51 4 5 10.08 0.17 43.44 0.72
Lower Ground Floor 0.82 0.54 4 5 10.36 0.17 305.72 5.10
Upper Ground Floor 0.97 0.62 4 5 10.59 0.18 345.57 5.76
1st  Floor 1.21 0.74 4 5 10.94 0.18 317.50 5.29
2nd Floor 1.41 0.84 4 5 11.25 0.19 344.59 5.74
3rd Floor 1.61 0.94 4 5 11.54 0.19 366.73 6.11
4th Floor 1.80 1.03 4 5 11.83 0.20 373.25 6.22
5th Floor 1.99 1.13 4 5 12.12 0.20 380.59 6.34
6th Floor 2.21 1.24 4 5 12.45 0.21 398.64 6.64
7th Floor 2.42 1.35 4 5 12.77 0.21 378.74 6.31
9th Floor 2.61 1.44 4 5 13.05 0.22 340.23 5.67
9th Mezzanine Floor 2.81 1.54 4 5 13.34 0.22 397.83 6.63
10th Floor 2.95 1.61 4 5 13.56 0.23 424.32 7.07
11th Floor 3.13 1.70 4 5 13.82 0.23 307.68 5.13
PODIUM
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 Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 38. 
4.4.3.4  Perhitungan Hasil Waktu Total Skenario 2 (70M) 
Tabel 4.27 Hasil Waktu Siklus Total Bata Ringan 
Skenario 2 (70M)  
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 714,20 216,45 1786,92 2717,58 
Jam 11,90 3,61 29,78 45,29 
                                (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
                     Tabel 4.28 Hasil Waktu Siklus Total Tulangan 
Skenario 2 (70M)  
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 2019,40 635,91 4724,82 7380,12 
Jam 33,66 10,60 78,75 123,00 
                                (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
                      Tabel 4.29 Hasil Waktu Siklus Total Bekisting 
Skenario 2 (70M)  
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 2067,64 620,83 3445,39 6133,85 
Jam 34,46 10,35 57,42 102,23 
    (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
                      Tabel 4.30  Hasil Waktu Siklus Total Seluruh 
Skenario 2  (70M) 
 Bata 
Ringan 
Tulangan Bekisting Total 
Menit 2717,58 7380,12 6133,85 16231,55 
Jam 45,29 123,00 102,23 270,53 
    (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
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4.4.4  Model skenario 2 Tower Crane 2 (60M) 
 
Gambar 4.4 Model Skenario 2 (60M) 
 
Dalam model skenario 2 menunjukkan Tower 
crane 2 berada pada titik koordinat (65;54) dengan 
radius, yaitu 60 m.  
Dalam skenario 2 ini ada penambahan 
penempatan  titik supply yang digunakan dalam proyek. 
Skenario 2 dengan radius 60m, meliputi 
bangunan Tower: (Basement Floor – 11th   Floor) 
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Salah satu contoh perhitungan waktu siklus 
Tower crane pada zona 3 dengan titik supply, yaitu 
Tulangan pada lantai 12. Dengan data sebagai berikut: 
 Berat Tulangan = 22,02 Ton (dari  hasil RAB proyek) 
 Titik posisi Tower crane = (65;54) 
 Titik Supply = (49;21) 
 Titik Demand = (37;32) 
 Tinggi lantai = + 64,30 
 
Berat yang dapat diangkat Tower crane pada 
jarak 36,67 m sesuai spesifikasi Tower crane = 
6,7Ton yang digunakan. Sesuai dengan kapasitas 
pengangkatan material tulangan lantai 12 adalah 
22,02 Ton. 
 Jadi jumlah frekuensi atau siklus dalam 
pengangkatan tulangan pada lantai 12 a dalah 3,29 
kali.   
 
4.4.4.1 Perhitungan Jarak Tempuh Tower Crane 
a. Jarak Tower crane ke Supply 
D = �(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
D = �(54− 21)2 + (65− 49)² 
D = 36,67 m 
 
b.  Jarak Tower crane ke Demand 
 d = �(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
 d = �(54− 32)2 + (65− 37)² 
 d = 35,61 m 
 
c. Jarak Supply ke Demand 
 d’ = �(𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
 d’ = �(21− 32)2 + (49− 37)² 
 d’= 16,28 m 
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d. Jarak Trolley        = Jarak Tower crane ke 
Supply - Jarak Tower crane ke Demand 
                  = 36,67 m – 35,61 m  
Jarak Trolley (Dh) = 1,07 m 
 
e. Jarak Slewing  = Cos α = 𝐷𝐷²+𝑌𝑌²−𝑌𝑌′ ²2𝑥𝑥𝐷𝐷𝑥𝑥𝑌𝑌   
= 
(36,67)2+(35,61)2−(16,28)²2𝑥𝑥(36,67)𝑥𝑥(35,61)  
 
              Jarak Slewing (α) = 25,97° 
Untuk perhitungan Jarak Tempuh Tower Crane 2 pada 
titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.31 Perhitungan Skenario 2 Jarak Tempuh Tower Crane 2 60m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 2 Jarak Tempuh Tower Crane 2 60m (Zona 3)
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
- 12th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 13th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 14th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 15th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 16th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 17th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 18th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 19th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 20th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 21th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 22th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 23th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 24th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 25th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 26th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 27th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
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  Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 48. 
4.4.4.2 Perhitungan Waktu Tempuh Tower Crane 
 Dv = Elevasi lantai tujuan +Tinggi tambahan 
yang diperlukan  (asumsi) 
  Dv = 64,30 + 2,00 = 66,30 m 
 Perhitungan Waktu angkat 
a. Waktu tempuh  vertikal  Hoisting  (Tv) 
• Kecepatan Hoisting (v) =  22,5 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 66,30 m 
• Waktu (t =h/v) = 2,947 menit 
b. Waktu  tempuh  rotasi slewing 
• Kecepatan Slewing (v) = 141,75 
°/menit 
• Sudut (α)       = 25,97° 
• Waktu  (t = α/v) = 0,1832 menit 
c. Waktu tempuh horizontal Trolley 
• Kecepatan Trolley (v) = 56,25 
m/menit 
• Jarak (d) = 1,07 m 
• Waktu  (t = d/v) = 0,0189 menit 
d. Waktu tempuh  vertikal  Landing   
• Kecepatan Landing (v) =  22,5 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 2,00 m 
• Waktu (t =h/v) = 0,089 menit 
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 Total waktu  angkat = Hoisting + slewing+ 
Trolley+ Landing  
            =  2,947 +0,1832+0,0189+0,089 
          = 3,24 menit 
 
Untuk perhitungan Waktu Angkat Tower Crane 2 pada 
titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.32 Perhitungan Skenario 2 Waktu Angkat  Tower Crane 2 60m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 2 Waktu Angkat Tower Crane 2 60m (Zona 3 
 
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt)d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 22.5 66.30 2.947 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 3.24
- 13th Floor 22.5 70.30 3.124 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 3.42
- 14th Floor 22.5 74.30 3.302 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 3.59
- 15th Floor 22.5 78.30 3.480 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 3.77
- 16th Floor 22.5 82.30 3.658 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 3.95
- 17th Floor 22.5 86.30 3.836 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 4.13
- 18th Floor 22.5 90.30 4.013 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 4.30
- 19th Floor 22.5 94.30 4.191 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 4.48
- 20th Floor 22.5 98.30 4.369 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 4.66
- 21th Floor 22.5 102.90 4.573 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 4.86
- 22th Floor 22.5 109.50 4.867 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 5.16
- 23th Floor 22.5 113.00 5.022 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 5.31
- 24th Floor 22.5 116.50 5.178 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 5.47
- 25th Floor 22.5 119.80 5.324 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 5.62
- 26th Floor 22.5 123.10 5.471 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 5.76
- 27th Floor 22.5 128.10 5.693 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 5.98
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Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada 
lampiran 49. 
 Perhitungan Waktu  Kembali 
a. Waktu tempuh  vertikal  Hoisting  (Tv) 
• Kecepatan Hoisting (v) =  45m/menit 
• Ketinggian (h)        = 2,00 m 
• Waktu (t =h/v)               = 0,0444 
menit 
b. Waktu  tempuh  rotasi slewing 
• Kecepatan Slewing (v) = 141,75 
°/menit 
• Sudut (α)        = 25,97° 
• Waktu  (t = α/v)            =0,1832menit   
c. Waktu tempuh horizontal Trolley 
• Kecepatan Trolley (v) = 56,25 
m/menit 
• Jarak (d)                       = 1,07 m 
• Waktu(t=d/v)          =0,0189menit 
d. Waktu tempuh  vertikal  Landing   
• Kecepatan Landing (v) =  45 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 66,30 m 
• Waktu (t =h/v)           = 1,47 menit 
 Total waktu  k embali = Hoisting + slewing+ 
Trolley+ Landing  
            =  0,0444+0,1832+0,0189+1,47 
            = 1,72 menit 
Untuk perhitungan Waktu Kembali Tower Crane 2 pada 
titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel berikut:
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                    Tabel 4.33 Perhitungan Skenario 2 Waktu Kembali  Tower Crane 2 60m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 2 Waktu Kembali Tower Crane 2 60m (Zona 3)
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt)h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 66.30 1.47 1.72
- 13th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 70.30 1.56 1.81
- 14th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 74.30 1.65 1.90
- 15th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 78.30 1.74 1.99
- 16th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 82.30 1.83 2.08
- 17th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 86.30 1.92 2.16
- 18th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 90.30 2.01 2.25
- 19th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 94.30 2.10 2.34
- 20th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 98.30 2.18 2.43
- 21th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 102.90 2.29 2.53
- 22th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 109.50 2.43 2.68
- 23th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 113.00 2.51 2.76
- 24th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 116.50 2.59 2.84
- 25th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 119.80 2.66 2.91
- 26th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 123.10 2.74 2.98
- 27th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 128.10 2.85 3.09
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 Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 50. 
4.4.4.3 Perhitungan Waktu Siklus Tower Crane  
 Waktu bongkar untuk tulangan, yaitu  4,00 menit 
(hasil wawancara) 
 Waktu muat untuk tulangan , y aitu 5,00 m enit 
(hasil wawancara) 
 Waktu  S iklus = waktu angkat +waktu muat 
+waktu bongkar +waktu kembali 
            = 3,24 +5,00+4,00+1,72 
            = 13,96 menit = 0,23 jam 
jumlah frekuensi atau siklus dalam pengangkatan 
tulangan pada lantai 12 adalah 3,29 kali.   
 Maka waktu  si klus seluruh tulangan 
pada lantai 12 adalah  = 13,96 x 3,29 
 = 45,9  menit = 0,76 jam 
Untuk perhitungan Waktu Siklus Tower Crane 2 pada 
titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel berikut:
83 
 
 
 
                       Tabel 4.34 Perhitungan Skenario 2 Waktu Siklus  Tower Crane 2 60m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 2 Waktu Siklus Tower Crane 2 60m (Zona 3)
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
- 12th Floor 3.24 1.72 4 5 13.96 0.23 45.87 0.76
- 13th Floor 3.42 1.81 4 5 14.22 0.24 30.88 0.51
- 14th Floor 3.59 1.90 4 5 14.49 0.24 36.78 0.61
- 15th Floor 3.77 1.99 4 5 14.76 0.25 33.07 0.55
- 16th Floor 3.95 2.08 4 5 15.02 0.25 29.00 0.48
- 17th Floor 4.13 2.16 4 5 15.29 0.25 28.89 0.48
- 18th Floor 4.30 2.25 4 5 15.56 0.26 29.39 0.49
- 19th Floor 4.48 2.34 4 5 15.82 0.26 29.08 0.48
- 20th Floor 4.66 2.43 4 5 16.09 0.27 29.57 0.49
- 21th Floor 4.86 2.53 4 5 16.40 0.27 30.14 0.50
- 22th Floor 5.16 2.68 4 5 16.84 0.28 30.95 0.52
- 23th Floor 5.31 2.76 4 5 17.07 0.28 31.38 0.52
- 24th Floor 5.47 2.84 4 5 17.30 0.29 33.50 0.56
- 25th Floor 5.62 2.91 4 5 17.52 0.29 40.58 0.68
- 26th Floor 5.76 2.98 4 5 17.74 0.30 37.55 0.63
- 27th Floor 5.98 3.09 4 5 18.08 0.30 35.44 0.59
OFFICE
angkut seluruh
titik optimumLantai
TOWER
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  Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 51. 
4.4.4.4  Perhitungan Hasil Waktu Total Skenario 2 
(60M) 
 
Tabel 4.35 Hasil Waktu Siklus Total Bata Ringan 
Skenario 2 (60M) 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 2567,20 4246,45 125,23 6938,88 
Jam 42,79 70,77 2,09 115,65 
                                (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
                      Tabel 4.36 Hasil Waktu Siklus Total Tulangan 
Skenario 2 (60M)  
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 3179,85 5581,46 532,08 9293,40 
Jam 53,00 93,02 8,87 154,89 
                                (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
                      Tabel 4.37 Hasil Waktu Siklus Total Bekisting 
Skenario 2 (60M)   
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 1566,78 2705,26 419,21 4691,25 
Jam 26,11 45,09 6,99 78,19 
    (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
          Tabel 4.38 Hasil Waktu Siklus Total Seluruh 
Skenario 2 (60M) 
 Bata 
Ringan 
Tulangan Bekisting Total 
Menit 6938,88 9293,40 4691,25 20923,53 
Jam 115,65 154,89 78,19 348,73 
    (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
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4.4.5  Model skenario 3 Tower Crane 1 (65M) 
  
 
Gambar 4.5 Model Skenario 3 (65M) 
Dalam model skenario 3 menunjukkan Tower 
crane 1 berada pada titik koordinat (16;59) dengan 
radius, yaitu 65 m.  
Dalam skenario 3 ini ada penambahan 
penempatan  titik supply yang digunakan dan radius 
tower crane diperkecil. 
Skenario 3 dengan radius 65m, meliputi 
bangunan Tower: (Basement Floor – 11th   Floor) 
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Salah satu contoh perhitungan waktu siklus 
Tower crane pada zona 3 dengan titik supply, yaitu  
Tulangan pada lantai 1. Dengan data sebagai berikut: 
 Berat Tulangan = 142,16 Ton (dari  h asil RAB 
proyek) 
 Titik posisi Tower crane = (16;59) 
 Titik Supply = (49;21) 
 Titik Demand = (37;27) 
 Tinggi lantai = + 17,10 
 
Berat yang dapat diangkat Tower crane pada 
jarak 50,33 m sesuai spesifikasi Tower crane = 
5,30Ton yang digunakan. Sesuai dengan kapasitas 
pengangkatan material tulangan lantai 1 adalah 
142,16 Ton. 
 Jadi jumlah frekuensi atau siklus dalam 
pengangkatan Tulangan pada lantai 1 a dalah 26,82 
kali.   
 
4.4.5.1 Perhitungan Jarak Tempuh Tower Crane 
a. Jarak Tower crane ke Supply 
D = �(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
D = �(59− 21)2 + (16− 49)² 
D = 50,33 m 
 
b.  Jarak Tower crane ke Demand 
 d = �(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
 d = �(59− 27)2 + (16− 37)² 
 d = 38,28 m 
c. Jarak Supply ke Demand 
 d’ = �(𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
 d’ = �(21− 27)2 + (49− 37)² 
 d’= 13,42 m 
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d. Jarak Trolley        = Jarak Tower crane ke 
Supply - Jarak Tower crane ke Demand 
                  = 50,33 m – 38,28 m  
Jarak Trolley (Dh) = 12,05 m 
 
e. Jarak Slewing  = Cos α = 𝐷𝐷²+𝑌𝑌²−𝑌𝑌′ ²2𝑥𝑥𝐷𝐷𝑥𝑥𝑌𝑌   
= 
(50,33)2+(38,28)2−(13,42)²2𝑥𝑥(50,33)𝑥𝑥(38,28)  
 
              Jarak Slewing (α) = 7,69° 
Untuk perhitungan Jarak Tempuh Tower Crane 1 pada 
titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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             Tabel 4.39 Perhitungan Skenario 3 Jarak Tempuh  Tower Crane 1 65m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 3 Jarak Tempuh Tower Crane 1 65m (Zona 3)
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Basement 1 Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
Lower Ground Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
Upper Ground Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
1st  Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
2nd Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
3rd Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
4th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
5th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
6th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
7th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
9th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
9th Mezzanine Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
10th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
11th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
Posisi SupplyPosisi TC Posisi Demand 3
PODIUM
Lantai
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  Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 61. 
4.4.5.2 Perhitungan Waktu Tempuh Tower Crane 
 Dv = Elevasi lantai tujuan +Tinggi tambahan 
yang diperlukan  (asumsi) 
  Dv = 17,10 + 2,00 = 19,10 m 
 Perhitungan Waktu angkat 
a. Waktu tempuh  vertikal  Hoisting  (Tv) 
• Kecepatan Hoisting (v) =  22,5 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 19,10 m 
• Waktu (t =h/v) = 0,849 menit 
b. Waktu  tempuh  rotasi slewing 
• Kecepatan Slewing (v) = 141,75 
°/menit 
• Sudut (α)       = 7,69° 
• Waktu  (t = α/v) = 0,0543 menit 
c. Waktu tempu horizontal Trolley 
• Kecepatan Trolley (v) = 56,25 
m/menit 
• Jarak (d) = 12,05 m 
• Waktu  (t = d/v) = 0,2143 menit 
d. Waktu tempuh  vertikal  Landing   
• Kecepatan Landing (v) =  22,5 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 2,00 m 
• Waktu (t =h/v) = 0,089 menit 
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 Total waktu  angkat = Hoisting + slewing+ 
Trolley+ Landing  
           =  0,849 +0,0543+0,2143+0,089 
          = 1,21 menit 
 
Untuk perhitungan Waktu Angkat Tower Crane 1 pada 
titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel berikut:
91 
 
 
 
                      Tabel 4.40 Perhitungan Skenario 3 Waktu Angkat  Tower Crane 1 65m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 3 Waktu Angkat Tower Crane 1 65m (Zona 3)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt)d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 22.5 4.8 0.213 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 0.57
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 0.82
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 0.97
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 1.21
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 1.41
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 1.61
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 1.80
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 1.99
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 2.21
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 2.42
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 2.61
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 2.81
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 2.95
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.089 3.13
Lantai
PODIUM
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
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 Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 62. 
 Perhitungan Waktu  Kembali 
a. Waktu tempuh  vertikal  Hoisting  (Tv) 
• Kecepatan Hoisting (v) =  45m/menit 
• Ketinggian (h)        = 2,00 m 
• Waktu (t =h/v)       = 0,0444 menit 
b. Waktu  tempuh  rotasi slewing 
• Kecepatan Slewing (v) = 141,75 
°/menit 
• Sudut (α)        = 7,69° 
• Waktu(t=α/v)          =0,0543menit   
c. Waktu tempu horizontal Trolley 
• Kecepatan Trolley (v) = 56,25 
m/menit 
• Jarak (d)                       = 12,05 m 
• Waktu(t=d/v)           =0,2143menit 
d. Waktu tempuh  vertikal  Landing   
• Kecepatan Landing (v) =  45 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 19,10 m 
• Waktu (t =h/v)         = 0,424 menit 
 
 Total waktu  k embali = Hoisting + slewing+ 
Trolley+ Landing  
=  0,0444+ 0,0543+0,2143+0,424  
=0,74menit 
Untuk perhitungan Waktu Angkat Tower Crane 1 pada 
titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.41 Perhitungan Skenario 3 Waktu Kembali  Tower Crane 1 65m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 3 Waktu Kembali Tower Crane 1 65m (Zona 3
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 8.8 0.1956 0.51
Lower Ground Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 10.3 0.2289 0.54
Upper Ground Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 13.8 0.3067 0.62
1st  Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 19.1 0.4244 0.74
2nd Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 23.7 0.5267 0.84
3rd Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 28.1 0.6244 0.94
4th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 32.4 0.72 1.03
5th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 36.7 0.8156 1.13
6th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 41.7 0.9267 1.24
7th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 46.5 1.0333 1.35
9th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 50.7 1.1267 1.44
9th Mezzanine Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 55.1 1.2244 1.54
10th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 58.3 1.2956 1.61
11th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 62.3 1.3844 1.70
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
PODIUM
Lantai
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  Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 63. 
4.4.5.3 Perhitungan Waktu Siklus Tower Crane  
 Waktu bongkar untuk tulangan yaitu  4,00 menit 
(hasil wawancara) 
 Waktu muat untuk tulangan , y aitu 5,00 m enit 
(hasil wawancara) 
 Waktu  S iklus = waktu angkat +waktu muat 
+waktu bongkar +waktu kembali 
            = 1,21 +5,00+4,00+0,74 
            = 10,94 menit = 0,18 jam 
 jumlah frekuensi atau siklus dalam 
pengangkatan tulangan pada lantai 1 adalah 
26,82 kali.   
 Maka waktu  s iklus seluruh tulangan 
pada lantai 1 adalah  = 10,94 x 26,82 
 = 293,41 menit = 4,89 jam 
Untuk perhitungan Waktu Siklus Tower Crane 1 pada 
titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.42 Perhitungan Skenario 3 Waktu Siklus  Tower Crane 1 65m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 3 Waktu Siklus Tower Crane 1 65m (Zona 3)
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Basement 1 Floor 0.57 0.51 4 5 10.08 0.17 40.16 0.67
Lower Ground Floor 0.82 0.54 4 5 10.36 0.17 282.64 4.71
Upper Ground Floor 0.97 0.62 4 5 10.59 0.18 319.49 5.32
1st  Floor 1.21 0.74 4 5 10.94 0.18 293.53 4.89
2nd Floor 1.41 0.84 4 5 11.25 0.19 318.59 5.31
3rd Floor 1.61 0.94 4 5 11.54 0.19 339.05 5.65
4th Floor 1.80 1.03 4 5 11.83 0.20 345.08 5.75
5th Floor 1.99 1.13 4 5 12.12 0.20 351.86 5.86
6th Floor 2.21 1.24 4 5 12.45 0.21 368.56 6.14
7th Floor 2.42 1.35 4 5 12.77 0.21 350.15 5.84
9th Floor 2.61 1.44 4 5 13.05 0.22 314.56 5.24
9th Mezzanine Floor 2.81 1.54 4 5 13.34 0.22 367.81 6.13
10th Floor 2.95 1.61 4 5 13.56 0.23 392.29 6.54
11th Floor 3.13 1.70 4 5 13.82 0.23 284.46 4.74
PODIUM
Lantai
angkut seluruh
titik optimum
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 Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 64. 
4.4.5.4  Perhitungan Hasil Waktu Total Skenario 3 (65M) 
       Tabel 4.43 Hasil Waktu Siklus Total Bata Ringan 
Skenario 3 (65M) 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 656,74 199,03 1757,14 2612,91 
Jam 10,95 3,32 29,29 43,55 
                                (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
                      Tabel 4.44 Hasil Waktu Siklus Total Tulangan 
Skenario 3 (65M)  
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 2019,40 635,91 4368,23 7023,53 
Jam 33,66 10,60 72,80 117,06 
                                (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
                      Tabel 4.45 Hasil Waktu Siklus Total Bekisting 
Skenario 3 (65M)  
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 1923,38 577,51 3152,17 5653,06 
Jam 32,06 9,63 52,54 94,22 
    (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
           Tabel 4.46 Hasil Waktu Siklus Total Seluruh 
Skenario 3  (65M) 
 Bata 
Ringan 
Tulangan Bekisting Total 
Menit 2612,91 7023,53 5653,06 15289,50 
Jam 43,55 117,06 94,22 254,83 
   (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
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4.4.6  Model skenario 3 Tower Crane  2 (50M) 
 
Gambar 4.6 Model Skenario 3 (50M) 
 
Dalam model skenario 3 menunjukkan Tower 
crane 2 berada pada titik koordinat (65;54) dengan 
radius, yaitu 50 m.  
Dalam skenario 3 ini ada penambahan 
penempatan  titik supply yang digunakan dan radius 
tower crane diperkecil. 
Skenario 2 dengan radius 50m, meliputi 
bangunan Tower: (Basement Floor – 11th   Floor) 
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Salah satu contoh perhitungan waktu siklus 
Tower crane pada zona 3 dengan titik supply, yaitu 
Tulangan pada lantai 12. Dengan data sebagai berikut: 
 Berat Tulangan = 22,02 Ton (dari  hasil RAB proyek) 
 Titik posisi Tower crane = (65;54) 
 Titik Supply = (49;21) 
 Titik Demand = (37;32) 
 Tinggi lantai = + 64,30 
 
Berat yang dapat diangkat Tower crane pada 
jarak 36,67 m sesuai spesifikasi Tower crane = 6,90 
Ton yang digunakan. Sesuai dengan kapasitas 
pengangkatan material tulangan lantai 12 adalah 
22,02 Ton. 
 Jadi jumlah frekuensi atau siklus dalam 
pengangkatan tulangan pada lantai 12 a dalah 3,19 
kali.   
 
4.4.6.1 Perhitungan Jarak Tempuh Tower Crane 
a. Jarak Tower crane ke Supply 
D = �(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
D = �(54− 21)2 + (65− 49)² 
D = 36,67 m 
 
b.  Jarak Tower crane ke Demand 
 d = �(𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
 d = �(54− 32)2 + (65− 37)² 
 d = 35,61 m 
 
c. Jarak Supply ke Demand 
 d’ = �(𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + (𝑋𝑋𝑌𝑌 − 𝑋𝑋𝑌𝑌)²  
 d’ = �(21− 32)2 + (49− 37)² 
 d’= 16,28 m 
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d. Jarak Trolley        = Jarak Tower crane ke 
Supply - Jarak Tower crane ke Demand 
                  = 36,67 m – 35,61 m  
Jarak Trolley (Dh) = 1,07 m 
 
e. Jarak Slewing  = Cos α = 𝐷𝐷²+𝑌𝑌²−𝑌𝑌′ ²2𝑥𝑥𝐷𝐷𝑥𝑥𝑌𝑌   
= 
(36,67)2+(35,61)2−(16,28)²2𝑥𝑥(36,67)𝑥𝑥(35,61)  
 
              Jarak Slewing (α) = 25,97° 
Untuk perhitungan Jarak Tempuh Tower Crane 2 pada 
titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.47 Perhitungan Skenario 3 Jarak Tempuh  Tower Crane 2 50m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 3 Jarak Tempuh Tower Crane 2 50m (Zona 3)
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
- 12th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 13th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 14th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 15th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 16th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 17th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 18th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 19th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 20th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 21th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 22th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 23th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 24th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 25th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 26th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
- 27th Floor 65 54 37 32 49 21 36.67 35.61 16.28 1.07 25.97
TOWER
Posisi TCsisi Deman  osisi Supp
OFFICE
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 Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 74. 
4.4.6.2 Perhitungan Waktu Tempuh Tower Crane 
 Dv = Elevasi lantai tujuan +Tinggi tambahan 
yang diperlukan  (asumsi) 
  Dv = 64,30 + 2,00 = 66,30 m 
 Perhitungan Waktu angkat 
a. Waktu tempuh  vertikal  Hoisting  (Tv) 
• Kecepatan Hoisting (v) =  22,5 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 66,30 m 
• Waktu (t =h/v) = 2,947 menit 
b. Waktu  tempuh  rotasi slewing 
• Kecepatan Slewing (v) = 141,75 
°/menit 
• Sudut (α)       = 25,97° 
• Waktu  (t = α/v) = 0,1832 menit 
c. Waktu tempuh horizontal Trolley 
• Kecepatan Trolley (v) = 56,25 
m/menit 
• Jarak (d) = 1,07 m 
• Waktu  (t = d/v) = 0,0189 menit 
d. Waktu tempuh  vertikal  Landing   
• Kecepatan Landing (v) =  22,5 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 2,00 m 
• Waktu (t =h/v) = 0,089 menit 
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 Total waktu  angkat = Hoisting + slewing+ 
Trolley+ Landing  
            =  2,947 +0,1832+0,0189+0,089 
            = 3,24 menit 
 
Untuk perhitungan Waktu Angkat Tower Crane 2 pada 
titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.48 Perhitungan Skenario 3 Waktu Angkat  Tower Crane 2 50m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 3 Waktu Angkat Tower Crane 2 50m (Zona 3)
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt)d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 22.5 66.30 2.947 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 3.24
- 13th Floor 22.5 70.30 3.124 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 3.42
- 14th Floor 22.5 74.30 3.302 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 3.59
- 15th Floor 22.5 78.30 3.480 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 3.77
- 16th Floor 22.5 82.30 3.658 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 3.95
- 17th Floor 22.5 86.30 3.836 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 4.13
- 18th Floor 22.5 90.30 4.013 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 4.30
- 19th Floor 22.5 94.30 4.191 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 4.48
- 20th Floor 22.5 98.30 4.369 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 4.66
- 21th Floor 22.5 102.90 4.573 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 4.86
- 22th Floor 22.5 109.50 4.867 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 5.16
- 23th Floor 22.5 113.00 5.022 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 5.31
- 24th Floor 22.5 116.50 5.178 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 5.47
- 25th Floor 22.5 119.80 5.324 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 5.62
- 26th Floor 22.5 123.10 5.471 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 5.76
- 27th Floor 22.5 128.10 5.693 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 22.5 2 0.089 5.98
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
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 Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 75. 
 Perhitungan Waktu  Kembali 
a. Waktu tempuh  vertikal  Hoisting  (Tv) 
• Kecepatan Hoisting (v) =  45m/menit 
• Ketinggian (h)        = 2,00 m 
• Waktu (t =h/v)       = 0,0444 menit 
b. Waktu  tempuh  rotasi slewing 
• Kecepatan Slewing (v) = 141,75 
°/menit 
• Sudut (α)        = 25,97° 
• Waktu(t=α/v)          =0,1832menit   
c. Waktu tempuh horizontal Trolley 
• Kecepatan Trolley (v) = 56,25 
m/menit 
• Jarak (d)                       = 1,07 m 
• Waktu(t=d/v)           =0,0189menit 
d. Waktu tempuh  vertikal  Landing   
• Kecepatan Landing (v) =  45 
m/menit 
• Ketinggian (h)      = 66,30 m 
• Waktu (t =h/v)           = 1,47 menit 
 Total waktu  k embali = Hoisting + slewing+ 
Trolley+ Landing  
            =  0,0444+0,1832+0,0189+1,47 
           = 1,72 menit 
 
Untuk perhitungan Waktu Kembali Tower Crane 2 pada 
titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.49 Perhitungan Skenario 3 Waktu Kembali  Tower Crane 2 50m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 3 Waktu Kembali Tower Crane 2 50m (Zona 3)
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt)h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 66.30 1.47 1.72
- 13th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 70.30 1.56 1.81
- 14th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 74.30 1.65 1.90
- 15th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 78.30 1.74 1.99
- 16th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 82.30 1.83 2.08
- 17th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 86.30 1.92 2.16
- 18th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 90.30 2.01 2.25
- 19th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 94.30 2.10 2.34
- 20th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 98.30 2.18 2.43
- 21th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 102.90 2.29 2.53
- 22th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 109.50 2.43 2.68
- 23th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 113.00 2.51 2.76
- 24th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 116.50 2.59 2.84
- 25th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 119.80 2.66 2.91
- 26th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 123.10 2.74 2.98
- 27th Floor 45 2 0.044 141.75 25.97 0.1832 56.25 1.07 0.01894 45 128.10 2.85 3.09
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
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 Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 76. 
4.4.6.3 Perhitungan Waktu Siklus Tower Crane  
 Waktu bongkar untuk tulangan, yaitu  4,00 menit 
(hasil wawancara) 
 Waktu muat untuk tulangan , y aitu 5,00 m enit 
(hasil wawancara) 
 Waktu  S iklus = waktu angkat +waktu muat 
+waktu bongkar +waktu kembali 
            = 3,24 +5,00+4,00+1,72 
            = 13,96 menit = 0,23 jam 
jumlah frekuensi atau siklus dalam pengangkatan 
tulangan pada lantai 12 adalah 3,29 kali.   
 Maka waktu  siklus seluruh tulangan 
pada lantai 12 adalah  = 13,96 x 3,19 
 = 45,54  menit = 0,74 jam 
Untuk perhitungan Waktu Siklus Tower Crane 2 pada 
titik supply, yaitu Tulangan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.50 Perhitungan Skenario 3 Waktu Siklus  Tower Crane 2 50m (Zona 3) 
 
(Sumber: Hasil perhitungan Skenario 3 Waktu Siklus Tower Crane 2 50m (Zona 3)
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
- 12th Floor 3.24 1.72 4 5 13.96 0.23 44.54 0.74
- 13th Floor 3.42 1.81 4 5 14.22 0.24 29.98 0.50
- 14th Floor 3.59 1.90 4 5 14.49 0.24 35.72 0.60
- 15th Floor 3.77 1.99 4 5 14.76 0.25 32.12 0.54
- 16th Floor 3.95 2.08 4 5 15.02 0.25 28.16 0.47
- 17th Floor 4.13 2.16 4 5 15.29 0.25 28.05 0.47
- 18th Floor 4.30 2.25 4 5 15.56 0.26 28.54 0.48
- 19th Floor 4.48 2.34 4 5 15.82 0.26 28.24 0.47
- 20th Floor 4.66 2.43 4 5 16.09 0.27 28.72 0.48
- 21th Floor 4.86 2.53 4 5 16.40 0.27 29.26 0.49
- 22th Floor 5.16 2.68 4 5 16.84 0.28 30.05 0.50
- 23th Floor 5.31 2.76 4 5 17.07 0.28 30.47 0.51
- 24th Floor 5.47 2.84 4 5 17.30 0.29 32.53 0.54
- 25th Floor 5.62 2.91 4 5 17.52 0.29 39.41 0.66
- 26th Floor 5.76 2.98 4 5 17.74 0.30 36.46 0.61
- 27th Floor 5.98 3.09 4 5 18.08 0.30 34.41 0.57
Lantai
OFFICETOWER
angkut seluruh
titik optimum
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  Kemudian untuk perhitungan selanjutnya 
dapat dilihat pada lampiran 77. 
4.4.6.4  Perhitungan Hasil Waktu Total Skenario 3 
(50M) 
 
                       Tabel 4.51 Hasil Waktu Siklus Total Bata Ringan 
Skenario 3 (50M) 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 2523,69 4174,47 121,47 6819,63 
Jam 42,06 69,57 2,02 113,66 
                                (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
                      Tabel 4.52 Hasil Waktu Siklus Total Tulangan 
Skenario 3 (50M) 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 3136,29 5505,01 516,66 9157,96 
Jam 52,27 91,75 8,61 152,63 
                                (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
                      Tabel 4.53 Hasil Waktu Siklus Total Bekisting 
Skenario 3 (50M)  
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Total 
Menit 1540,66 2660,18 419,21 4620,05 
Jam 25,68 44,34 6,99 77,00 
    (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
Tabel 4.54 Hasil Waktu Siklus Total Seluruh 
Skenario 3 (50M)  
 Bata 
Ringan 
Tulangan Bekisting Total 
Menit 6819,63 9157,96 4620,05 20597,64 
Jam 113,66 152,63 77,00 343,29 
    (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
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BAB V 
HASIL ANALISA 
 
5.1 Perbandingan Waktu Siklus Total Skenario Tower Crane 
 
 Dari hasil analisa pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat diketahui selisih perbandingan waktu siklus dari ketiga 
skenario tersebut. Dan adapun perbandingan total waktu siklus  
antara skenario 1, s kenario 2 da n skenario 3 adalah sebagai 
berikut.   
  
Tabel 5.1 Hasil Waktu Siklus Total Seluruh 
Skenario 
 Satuan Skenario 
1 (A) 
Skenario 
2 (B) 
Skenario 
3 (C) 
Tower Crane 1 Jam 376,27 270,53 254,83 
Tower Crane 2 Jam 354,77 348,73 343,39 
Total 747,57 619,26 598,12 
    (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
 
 
Dari tabel diatas maka dihasilkan selisih  waktu 
siklus total seluruh skenario sebagai berikut: 
 
Tabel 5.2 Hasil Selisih Total Waktu Siklus Seluruh 
Skenario 
Skenario Selisih 
(jam) 
Selisih 
(%) 
A-B 128,31 1,28 
A-C 149,45 1,49 
B-C 21,14 0,21 
                           (Sumber: Hasil analisa waktu total tower crane) 
 
 
110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
 
 111 
 
BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil perhitungan dari tugas akhir ini, maka 
dapat disimpulkan bahwa pada penempatan Tower Crane di 
proyek pembangunan Tunjungan Plaza 5 Surabaya dengan waktu 
siklus yang minimal adalah Skenario 3 dengan Tower crane 1 
berada pada titik koordinat (16;59) dengan radius, yaitu 65 m 
mempunyai total waktu siklus 254,83 jam dan Tower crane 2 
berada pada titik koordinat (65;54) dengan radius, yaitu 50 m 
mempunyai total waktu siklus 343,39 jam dengan total waktu 
siklus seluruh, yaitu 598,12 jam. Dengan skenario ini 
penghematan waktu siklus dibandingkan dengan kondisi 
Eksisting proyek adalah 149,45 jam (1,49 %) 
 
6.2 Saran 
Untuk penelitian selanjutnya diberikan saran yaitu 
penggunaan tower crane seharusnya lebih memperhatikan jarak 
radius yang digunakan dan jumlah posisi titik supply, karena 
dapat mengoptimalkan penempatan tower crane saat di lapangan. 
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Supply 1 (Bata Ringan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D1 Jarak S ke D1 Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Lower Ground Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
Upper Ground Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
1st  Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
2nd Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
3rd Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
4th Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
5th Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
6th Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
7th Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
9th Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
9th Mezzanine Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
10th Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
11th Floor 19 36 22 64 31 85 50.45 28.16 22.85 22.29 7.69
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Basement 1 Floor 19 36 22 64 48 85 56.94 28.16 33.42 28.78 24.49
Lower Ground Floor 19 36 22 64 48 85 56.94 28.16 33.42 28.78 24.49
Upper Ground Floor 19 36 22 64 48 85 56.94 28.16 33.42 28.78 24.49
1st  Floor 19 36 22 64 48 85 56.94 28.16 33.42 28.78 24.49
2nd Floor 19 36 22 64 48 85 56.94 28.16 33.42 28.78 24.49
3rd Floor 19 36 22 64 48 85 56.94 28.16 33.42 28.78 24.49
4th Floor 19 36 22 64 48 85 56.94 28.16 33.42 28.78 24.49
5th Floor 19 36 22 64 48 85 56.94 28.16 33.42 28.78 24.49
6th Floor 19 36 22 64 48 85 56.94 28.16 33.42 28.78 24.49
7th Floor 19 36 22 64 48 85 56.94 28.16 33.42 28.78 24.49
9th Floor 19 36 22 64 48 85 56.94 28.16 33.42 28.78 24.49
9th Mezzanine Floor 19 36 22 64 48 85 56.94 28.16 33.42 28.78 24.49
10th Floor 19 36 22 64 48 85 56.94 28.16 33.42 28.78 24.49
11th Floor 19 36 22 64 48 85 56.94 28.16 33.42 28.78 24.49
LAMPIRAN 1. SKENARIO 1  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1) 
LAMPIRAN 1. SKENARIO 1  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1) 
Posisi Supply
Posisi TC Posisi SupplyPosisi Demand 1
PODIUM
Lantai
PODIUM
Posisi TC Posisi Demand 1Lantai
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 1.00
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 1.15
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 1.39
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 1.59
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 1.79
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 1.98
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 2.17
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 2.39
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 2.61
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 2.79
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 2.99
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 3.13
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 7.69 0.0543 56.25 22.29 0.39623 22.5 2 0.08889 3.31
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 22.5 8.8 0.391 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 22.5 2 0.08889 1.16
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 22.5 2 0.08889 1.23
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 22.5 2 0.08889 1.39
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 22.5 2 0.08889 1.62
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 22.5 2 0.08889 1.83
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 22.5 2 0.08889 2.02
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 22.5 2 0.08889 2.21
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 22.5 2 0.08889 2.40
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 22.5 2 0.08889 2.63
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 22.5 2 0.08889 2.84
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 22.5 2 0.08889 3.03
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 22.5 2 0.08889 3.22
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 22.5 2 0.08889 3.36
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 22.5 2 0.08889 3.54
LAMPIRAN 2. SKENARIO 1 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1)
LAMPIRAN 2. SKENARIO 1 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1)
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
Lantai
Lantai
PODIUM
PODIUM
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 45 2 0.0444444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 10.3 0.23 0.72
Upper Ground Floor 45 2 0.0444444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 13.8 0.31 0.80
1st  Floor 45 2 0.0444444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 19.1 0.42 0.92
2nd Floor 45 2 0.0444444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 23.7 0.53 1.02
3rd Floor 45 2 0.0444444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 28.1 0.62 1.12
4th Floor 45 2 0.0444444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 32.4 0.72 1.21
5th Floor 45 2 0.0444444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 36.7 0.82 1.31
6th Floor 45 2 0.0444444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 41.7 0.93 1.42
7th Floor 45 2 0.0444444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 46.5 1.03 1.53
9th Floor 45 2 0.0444444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 50.7 1.13 1.62
9th Mezzanine Floor 45 2 0.0444444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 55.1 1.22 1.72
10th Floor 45 2 0.0444444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 58.3 1.30 1.79
11th Floor 45 2 0.0444444 141.75 7.69 0.054 56.25 22.29 0.3962 45 62.3 1.38 1.88
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 45 2 0.044 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 45 8.8 0.1956 0.92
Lower Ground Floor 45 2 0.044 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 45 10.3 0.2289 0.96
Upper Ground Floor 45 2 0.044 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 45 13.8 0.3067 1.04
1st  Floor 45 2 0.044 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 45 19.1 0.4244 1.15
2nd Floor 45 2 0.044 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 45 23.7 0.5267 1.26
3rd Floor 45 2 0.044 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 45 28.1 0.6244 1.35
4th Floor 45 2 0.044 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 45 32.4 0.72 1.45
5th Floor 45 2 0.044 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 45 36.7 0.8156 1.54
6th Floor 45 2 0.044 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 45 41.7 0.9267 1.66
7th Floor 45 2 0.044 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 45 46.5 1.0333 1.76
9th Floor 45 2 0.044 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 45 50.7 1.1267 1.86
9th Mezzanine Floor 45 2 0.044 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 45 55.1 1.2244 1.95
10th Floor 45 2 0.044 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 45 58.3 1.2956 2.02
11th Floor 45 2 0.044 141.75 24.49 0.1728 56.25 28.78 0.51161 45 62.3 1.3844 2.11
LAMPIRAN 3. SKENARIO 1 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1)
LAMPIRAN 3. SKENARIO 1 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1)
PODIUM
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
PODIUM
Lantai
Lantai
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Lower Ground Floor 1.00 0.72 2 2 5.72 0.0953 44.87 0.75
Upper Ground Floor 1.15 0.80 2 2 5.95 0.0992 85.81 1.43
1st  Floor 1.39 0.92 2 2 6.31 0.1051 84.61 1.41
2nd Floor 1.59 1.02 2 2 6.61 0.1102 77.52 1.29
3rd Floor 1.79 1.12 2 2 6.91 0.1151 85.44 1.42
4th Floor 1.98 1.21 2 2 7.19 0.1199 84.58 1.41
5th Floor 2.17 1.31 2 2 7.48 0.1247 105.10 1.75
6th Floor 2.39 1.42 2 2 7.81 0.1302 86.89 1.45
7th Floor 2.61 1.53 2 2 8.13 0.1356 60.71 1.01
9th Floor 2.79 1.62 2 2 8.41 0.1402 77.98 1.30
9th Mezzanine Floor 2.99 1.72 2 2 8.71 0.1451 68.61 1.14
10th Floor 3.13 1.79 2 2 8.92 0.1487 177.02 2.95
11th Floor 3.31 1.88 2 2 9.19 0.1531 137.04 2.28
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Basement 1 Floor 1.16 0.92 4 5 11.09 0.18 27.88 0.46
Lower Ground Floor 1.23 0.96 4 5 11.19 0.19 192.65 3.21
Upper Ground Floor 1.39 1.04 4 5 11.42 0.19 217.41 3.62
1st  Floor 1.62 1.15 4 5 11.78 0.20 199.28 3.32
2nd Floor 1.83 1.26 4 5 12.08 0.20 215.87 3.60
3rd Floor 2.02 1.35 4 5 12.38 0.21 229.34 3.82
4th Floor 2.21 1.45 4 5 12.66 0.21 233.04 3.88
5th Floor 2.40 1.54 4 5 12.95 0.22 237.25 3.95
6th Floor 2.63 1.66 4 5 13.28 0.22 248.07 4.13
7th Floor 2.84 1.76 4 5 13.60 0.23 235.32 3.92
9th Floor 3.03 1.86 4 5 13.88 0.23 211.12 3.52
9th Mezzanine Floor 3.22 1.95 4 5 14.18 0.24 246.53 4.11
10th Floor 3.36 2.02 4 5 14.39 0.24 262.70 4.38
11th Floor 3.54 2.11 4 5 14.66 0.24 190.28 3.17
LAMPIRAN 4. SKENARIO 1 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1)
LAMPIRAN 4. SKENARIO 1 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1)
angkut seluruh
PODIUM
angkut seluruh
titik optimum
titik optimum
PODIUM
Lantai
Lantai
Supply 1 (Bata Ringan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D1 Jarak S ke D1 Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Lower Ground Floor 19 36 48 66 31 85 50.45 41.73 25.50 8.72 30.23
Upper Ground Floor 19 36 48 66 31 85 50.45 41.73 25.50 8.72 30.23
1st  Floor 19 36 48 66 31 85 50.45 41.73 25.50 8.72 30.23
2nd Floor 19 36 48 66 31 85 50.45 41.73 25.50 8.72 30.23
3rd Floor 19 36 48 66 31 85 50.45 41.73 25.50 8.72 30.23
4th Floor 19 36 48 66 31 85 50.45 41.73 25.50 8.72 30.23
5th Floor 19 36 48 66 31 85 50.45 41.73 25.50 8.72 30.23
6th Floor 19 36 48 66 31 85 50.45 41.73 25.50 8.72 30.23
7th Floor 19 36 48 66 31 85 50.45 41.73 25.50 8.72 30.23
9th Floor 19 36 48 66 31 85 50.45 41.73 25.50 8.72 30.23
9th Mezzanine Floor 19 36 48 66 31 85 50.45 41.73 25.50 8.72 30.23
10th Floor 19 36 48 66 31 85 50.45 41.73 25.50 8.72 30.23
11th Floor 19 36 48 66 31 85 50.45 41.73 25.50 8.72 30.23
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Basement 1 Floor 19 36 48 66 48 85 56.94 41.73 19.00 15.21 13.34
Lower Ground Floor 19 36 48 66 48 85 56.94 41.73 19.00 15.21 13.34
Upper Ground Floor 19 36 48 66 48 85 56.94 41.73 19.00 15.21 13.34
1st  Floor 19 36 48 66 48 85 56.94 41.73 19.00 15.21 13.34
2nd Floor 19 36 48 66 48 85 56.94 41.73 19.00 15.21 13.34
3rd Floor 19 36 48 66 48 85 56.94 41.73 19.00 15.21 13.34
4th Floor 19 36 48 66 48 85 56.94 41.73 19.00 15.21 13.34
5th Floor 19 36 48 66 48 85 56.94 41.73 19.00 15.21 13.34
6th Floor 19 36 48 66 48 85 56.94 41.73 19.00 15.21 13.34
7th Floor 19 36 48 66 48 85 56.94 41.73 19.00 15.21 13.34
9th Floor 19 36 48 66 48 85 56.94 41.73 19.00 15.21 13.34
9th Mezzanine Floor 19 36 48 66 48 85 56.94 41.73 19.00 15.21 13.34
10th Floor 19 36 48 66 48 85 56.94 41.73 19.00 15.21 13.34
11th Floor 19 36 48 66 48 85 56.94 41.73 19.00 15.21 13.34
LAMPIRAN 5. SKENARIO 1  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2)
LAMPIRAN 5. SKENARIO 1  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2)
PODIUM
Posisi Supply
Posisi TC Posisi Demand 2 Posisi Supply
PODIUM
Lantai
Lantai
Posisi TC Posisi Demand 2
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 30.23 0.2133 56.25 8.72 0.15507 22.5 2 0.08889 0.91
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 30.23 0.2133 56.25 8.72 0.15507 22.5 2 0.08889 1.07
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 30.23 0.2133 56.25 8.72 0.15507 22.5 2 0.08889 1.31
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 30.23 0.2133 56.25 8.72 0.15507 22.5 2 0.08889 1.51
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 30.23 0.2133 56.25 8.72 0.15507 22.5 2 0.08889 1.71
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 30.23 0.2133 56.25 8.72 0.15507 22.5 2 0.08889 1.90
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 30.23 0.2133 56.25 8.72 0.15507 22.5 2 0.08889 2.09
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 30.23 0.2133 56.25 8.72 0.15507 22.5 2 0.08889 2.31
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 30.23 0.2133 56.25 8.72 0.15507 22.5 2 0.08889 2.52
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 30.23 0.2133 56.25 8.72 0.15507 22.5 2 0.08889 2.71
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 30.23 0.2133 56.25 8.72 0.15507 22.5 2 0.08889 2.91
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 30.23 0.2133 56.25 8.72 0.15507 22.5 2 0.08889 3.05
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 30.23 0.2133 56.25 8.72 0.15507 22.5 2 0.08889 3.23
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 22.5 4.8 0.213 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 22.5 2 0.08889 0.67
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 22.5 2 0.08889 0.91
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 22.5 2 0.08889 1.07
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 22.5 2 0.08889 1.30
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 22.5 2 0.08889 1.51
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 22.5 2 0.08889 1.70
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 22.5 2 0.08889 1.89
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 22.5 2 0.08889 2.08
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 22.5 2 0.08889 2.31
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 22.5 2 0.08889 2.52
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 22.5 2 0.08889 2.71
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 22.5 2 0.08889 2.90
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 22.5 2 0.08889 3.04
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 22.5 2 0.08889 3.22
LAMPIRAN 6. SKENARIO 1 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2)
LAMPIRAN 6. SKENARIO 1 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2)
PODIUM
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
PODIUM
Lantai
Lantai
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 45 2 0.0444 141.75 30.23 0.213 56.25 8.72 0.1551 45 10.3 0.23 0.64
Upper Ground Floor 45 2 0.0444 141.75 30.23 0.213 56.25 8.72 0.1551 45 13.8 0.31 0.72
1st  Floor 45 2 0.0444 141.75 30.23 0.213 56.25 8.72 0.1551 45 19.1 0.42 0.84
2nd Floor 45 2 0.0444 141.75 30.23 0.213 56.25 8.72 0.1551 45 23.7 0.53 0.94
3rd Floor 45 2 0.0444 141.75 30.23 0.213 56.25 8.72 0.1551 45 28.1 0.62 1.04
4th Floor 45 2 0.0444 141.75 30.23 0.213 56.25 8.72 0.1551 45 32.4 0.72 1.13
5th Floor 45 2 0.0444 141.75 30.23 0.213 56.25 8.72 0.1551 45 36.7 0.82 1.23
6th Floor 45 2 0.0444 141.75 30.23 0.213 56.25 8.72 0.1551 45 41.7 0.93 1.34
7th Floor 45 2 0.0444 141.75 30.23 0.213 56.25 8.72 0.1551 45 46.5 1.03 1.45
9th Floor 45 2 0.0444 141.75 30.23 0.213 56.25 8.72 0.1551 45 50.7 1.13 1.54
9th Mezzanine Floor 45 2 0.0444 141.75 30.23 0.213 56.25 8.72 0.1551 45 55.1 1.22 1.64
10th Floor 45 2 0.0444 141.75 30.23 0.213 56.25 8.72 0.1551 45 58.3 1.30 1.71
11th Floor 45 2 0.0444 141.75 30.23 0.213 56.25 8.72 0.1551 45 62.3 1.38 1.80
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 45 2 0.044 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 45 8.8 0.1956 0.60
Lower Ground Floor 45 2 0.044 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 45 10.3 0.2289 0.64
Upper Ground Floor 45 2 0.044 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 45 13.8 0.3067 0.72
1st  Floor 45 2 0.044 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 45 19.1 0.4244 0.83
2nd Floor 45 2 0.044 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 45 23.7 0.5267 0.94
3rd Floor 45 2 0.044 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 45 28.1 0.6244 1.03
4th Floor 45 2 0.044 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 45 32.4 0.72 1.13
5th Floor 45 2 0.044 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 45 36.7 0.8156 1.22
6th Floor 45 2 0.044 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 45 41.7 0.9267 1.34
7th Floor 45 2 0.044 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 45 46.5 1.0333 1.44
9th Floor 45 2 0.044 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 45 50.7 1.1267 1.54
9th Mezzanine Floor 45 2 0.044 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 45 55.1 1.2244 1.63
10th Floor 45 2 0.044 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 45 58.3 1.2956 1.70
11th Floor 45 2 0.044 141.75 13.34 0.0941 56.25 15.21 0.27046 45 62.3 1.3844 1.79
PODIUM
LAMPIRAN 7.SKENARIO 1 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2)
LAMPIRAN 7.SKENARIO 1 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2)
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
Lantai
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
PODIUM
Lantai
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Lower Ground Floor 0.91 0.64 2 2 5.56 0.09 14.53 0.24
Upper Ground Floor 1.07 0.72 2 2 5.79 0.10 27.81 0.46
1st  Floor 1.31 0.84 2 2 6.14 0.10 27.47 0.46
2nd Floor 1.51 0.94 2 2 6.45 0.11 25.20 0.42
3rd Floor 1.71 1.04 2 2 6.74 0.11 27.80 0.46
4th Floor 1.90 1.13 2 2 7.03 0.12 27.55 0.46
5th Floor 2.09 1.23 2 2 7.32 0.12 34.26 0.57
6th Floor 2.31 1.34 2 2 7.65 0.13 28.35 0.47
7th Floor 2.52 1.45 2 2 7.97 0.13 19.83 0.33
9th Floor 2.71 1.54 2 2 8.25 0.14 25.49 0.42
9th Mezzanine Floor 2.91 1.64 2 2 8.54 0.14 22.44 0.37
10th Floor 3.05 1.71 2 2 8.76 0.15 57.92 0.97
11th Floor 3.23 1.80 2 2 9.02 0.15 44.86 0.75
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Basement 1 Floor 0.67 0.60 4 5 10.27 0.17 8.61 0.14
Lower Ground Floor 0.91 0.64 4 5 10.55 0.18 60.55 1.01
Upper Ground Floor 1.07 0.72 4 5 10.78 0.18 68.41 1.14
1st  Floor 1.30 0.83 4 5 11.14 0.19 62.82 1.05
2nd Floor 1.51 0.94 4 5 11.44 0.19 68.15 1.14
3rd Floor 1.70 1.03 4 5 11.74 0.20 72.49 1.21
4th Floor 1.89 1.13 4 5 12.02 0.20 73.75 1.23
5th Floor 2.08 1.22 4 5 12.31 0.21 75.18 1.25
6th Floor 2.31 1.34 4 5 12.64 0.21 78.71 1.31
7th Floor 2.52 1.44 4 5 12.96 0.22 74.75 1.25
9th Floor 2.71 1.54 4 5 13.24 0.22 67.13 1.12
9th Mezzanine Floor 2.90 1.63 4 5 13.54 0.23 78.47 1.31
10th Floor 3.04 1.70 4 5 13.75 0.23 83.68 1.39
11th Floor 3.22 1.79 4 5 14.02 0.23 60.66 1.01
LAMPIRAN 8. SKENARIO 1 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2)
LAMPIRAN 8. SKENARIO 1 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2)
Lantai
Lantai
PODIUM
angkut seluruh
titik optimum
angkut seluruh
titik optimum
PODIUM
Supply 1 (Bata Ringan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D1 Jarak S ke D1Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Lower Ground Floor 19 36 32 40 31 85 50.45 13.60 45.01 36.85 59.14
Upper Ground Floor 19 36 32 40 31 85 50.45 13.60 45.01 36.85 59.14
1st  Floor 19 36 32 40 31 85 50.45 13.60 45.01 36.85 59.14
2nd Floor 19 36 32 40 31 85 50.45 13.60 45.01 36.85 59.14
3rd Floor 19 36 32 40 31 85 50.45 13.60 45.01 36.85 59.14
4th Floor 19 36 32 40 31 85 50.45 13.60 45.01 36.85 59.14
5th Floor 19 36 32 40 31 85 50.45 13.60 45.01 36.85 59.14
6th Floor 19 36 32 40 31 85 50.45 13.60 45.01 36.85 59.14
7th Floor 19 36 32 40 31 85 50.45 13.60 45.01 36.85 59.14
9th Floor 19 36 32 40 31 85 50.45 13.60 45.01 36.85 59.14
9th Mezzanine Floor 19 36 32 40 31 85 50.45 13.60 45.01 36.85 59.14
10th Floor 19 36 32 40 31 85 50.45 13.60 45.01 36.85 59.14
11th Floor 19 36 32 40 31 85 50.45 13.60 45.01 36.85 59.14
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Basement 1 Floor 19 36 32 40 48 85 56.94 13.60 47.76 43.34 42.27
Lower Ground Floor 19 36 32 40 48 85 56.94 13.60 47.76 43.34 42.27
Upper Ground Floor 19 36 32 40 48 85 56.94 13.60 47.76 43.34 42.27
1st  Floor 19 36 32 40 48 85 56.94 13.60 47.76 43.34 42.27
2nd Floor 19 36 32 40 48 85 56.94 13.60 47.76 43.34 42.27
3rd Floor 19 36 32 40 48 85 56.94 13.60 47.76 43.34 42.27
4th Floor 19 36 32 40 48 85 56.94 13.60 47.76 43.34 42.27
5th Floor 19 36 32 40 48 85 56.94 13.60 47.76 43.34 42.27
6th Floor 19 36 32 40 48 85 56.94 13.60 47.76 43.34 42.27
7th Floor 19 36 32 40 48 85 56.94 13.60 47.76 43.34 42.27
9th Floor 19 36 32 40 48 85 56.94 13.60 47.76 43.34 42.27
9th Mezzanine Floor 19 36 32 40 48 85 56.94 13.60 47.76 43.34 42.27
10th Floor 19 36 32 40 48 85 56.94 13.60 47.76 43.34 42.27
11th Floor 19 36 32 40 48 85 56.94 13.60 47.76 43.34 42.27
Lantai
Lantai
LAMPIRAN 9.SKENARIO 1 JARAK TEMPUH TOWER CRANE 1  70 m (ZONA 3)
LAMPIRAN 9.SKENARIO 1 JARAK TEMPUH TOWER CRANE 1  70 m (ZONA 3)
Posisi TC Posisi Demand 3 Posisi Supply
Posisi TC Posisi Demand 3 Posisi Supply
PODIUM
PODIUM
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 59.14 0.4172 56.25 36.85 0.65505 22.5 2 0.088888889 1.62
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 59.14 0.4172 56.25 36.85 0.65505 22.5 2 0.088888889 1.77
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 59.14 0.4172 56.25 36.85 0.65505 22.5 2 0.088888889 2.01
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 59.14 0.4172 56.25 36.85 0.65505 22.5 2 0.088888889 2.21
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 59.14 0.4172 56.25 36.85 0.65505 22.5 2 0.088888889 2.41
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 59.14 0.4172 56.25 36.85 0.65505 22.5 2 0.088888889 2.60
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 59.14 0.4172 56.25 36.85 0.65505 22.5 2 0.088888889 2.79
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 59.14 0.4172 56.25 36.85 0.65505 22.5 2 0.088888889 3.01
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 59.14 0.4172 56.25 36.85 0.65505 22.5 2 0.088888889 3.23
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 59.14 0.4172 56.25 36.85 0.65505 22.5 2 0.088888889 3.41
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 59.14 0.4172 56.25 36.85 0.65505 22.5 2 0.088888889 3.61
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 59.14 0.4172 56.25 36.85 0.65505 22.5 2 0.088888889 3.75
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 59.14 0.4172 56.25 36.85 0.65505 22.5 2 0.088888889 3.93
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 22.5 4.8 0.213 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 22.5 2 0.088888889 1.37
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 22.5 2 0.088888889 1.62
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 22.5 2 0.088888889 1.77
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 22.5 2 0.088888889 2.01
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 22.5 2 0.088888889 2.21
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 22.5 2 0.088888889 2.41
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 22.5 2 0.088888889 2.60
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 22.5 2 0.088888889 2.79
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 22.5 2 0.088888889 3.01
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 22.5 2 0.088888889 3.22
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 22.5 2 0.088888889 3.41
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 22.5 2 0.088888889 3.61
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 22.5 2 0.088888889 3.75
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 22.5 2 0.088888889 3.93
LAMPIRAN 10. SKENARIO 1 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 3)
PODIUM
PODIUM
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
Lantai
LAMPIRAN 10. SKENARIO 1 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 3)
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
Lantai
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 45 2 0.0444 141.75 59.14 0.417 56.25 36.85 0.6550 45 10.3 0.23 1.35
Upper Ground Floor 45 2 0.0444 141.75 59.14 0.417 56.25 36.85 0.6550 45 13.8 0.31 1.42
1st  Floor 45 2 0.0444 141.75 59.14 0.417 56.25 36.85 0.6550 45 19.1 0.42 1.54
2nd Floor 45 2 0.0444 141.75 59.14 0.417 56.25 36.85 0.6550 45 23.7 0.53 1.64
3rd Floor 45 2 0.0444 141.75 59.14 0.417 56.25 36.85 0.6550 45 28.1 0.62 1.74
4th Floor 45 2 0.0444 141.75 59.14 0.417 56.25 36.85 0.6550 45 32.4 0.72 1.84
5th Floor 45 2 0.0444 141.75 59.14 0.417 56.25 36.85 0.6550 45 36.7 0.82 1.93
6th Floor 45 2 0.0444 141.75 59.14 0.417 56.25 36.85 0.6550 45 41.7 0.93 2.04
7th Floor 45 2 0.0444 141.75 59.14 0.417 56.25 36.85 0.6550 45 46.5 1.03 2.15
9th Floor 45 2 0.0444 141.75 59.14 0.417 56.25 36.85 0.6550 45 50.7 1.13 2.24
9th Mezzanine Floor 45 2 0.0444 141.75 59.14 0.417 56.25 36.85 0.6550 45 55.1 1.22 2.34
10th Floor 45 2 0.0444 141.75 59.14 0.417 56.25 36.85 0.6550 45 58.3 1.30 2.41
11th Floor 45 2 0.0444 141.75 59.14 0.417 56.25 36.85 0.6550 45 62.3 1.38 2.50
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 45 2 0.044 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 45 8.8 0.1956 1.31
Lower Ground Floor 45 2 0.044 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 45 10.3 0.2289 1.34
Upper Ground Floor 45 2 0.044 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 45 13.8 0.3067 1.42
1st  Floor 45 2 0.044 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 45 19.1 0.4244 1.54
2nd Floor 45 2 0.044 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 45 23.7 0.5267 1.64
3rd Floor 45 2 0.044 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 45 28.1 0.6244 1.74
4th Floor 45 2 0.044 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 45 32.4 0.72 1.83
5th Floor 45 2 0.044 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 45 36.7 0.8156 1.93
6th Floor 45 2 0.044 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 45 41.7 0.9267 2.04
7th Floor 45 2 0.044 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 45 46.5 1.0333 2.15
9th Floor 45 2 0.044 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 45 50.7 1.1267 2.24
9th Mezzanine Floor 45 2 0.044 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 45 55.1 1.2244 2.34
10th Floor 45 2 0.044 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 45 58.3 1.2956 2.41
11th Floor 45 2 0.044 141.75 42.27 0.2982 56.25 43.34 0.77044 45 62.3 1.3844 2.50
LAMPIRAN 11. SKENARIO 1 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 3)
LAMPIRAN 11. SKENARIO 1 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 3)
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
PODIUM
PODIUM
Lantai
Lantai
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Lower Ground Floor 1.62 1.35 2 2 6.96 0.12 109.25 1.82
Upper Ground Floor 1.77 1.42 2 2 7.20 0.12 207.46 3.46
1st  Floor 2.01 1.54 2 2 7.55 0.13 202.58 3.38
2nd Floor 2.21 1.64 2 2 7.86 0.13 184.19 3.07
3rd Floor 2.41 1.74 2 2 8.15 0.14 201.65 3.36
4th Floor 2.60 1.84 2 2 8.44 0.14 198.39 3.31
5th Floor 2.79 1.93 2 2 8.72 0.15 245.14 4.09
6th Floor 3.01 2.04 2 2 9.06 0.15 201.43 3.36
7th Floor 3.23 2.15 2 2 9.38 0.16 139.97 2.33
9th Floor 3.41 2.24 2 2 9.66 0.16 179.02 2.98
9th Mezzanine Floor 3.61 2.34 2 2 9.95 0.17 156.81 2.61
10th Floor 3.75 2.41 2 2 10.16 0.17 403.40 6.72
11th Floor 3.93 2.50 2 2 10.43 0.17 311.19 5.19
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Basement 1 Floor 1.37 1.31 4 5 11.68 0.19 58.72 0.98
Lower Ground Floor 1.62 1.34 4 5 11.96 0.20 411.77 6.86
Upper Ground Floor 1.77 1.42 4 5 12.19 0.20 464.09 7.73
1st  Floor 2.01 1.54 4 5 12.54 0.21 424.57 7.08
2nd Floor 2.21 1.64 4 5 12.85 0.21 459.21 7.65
3rd Floor 2.41 1.74 4 5 13.14 0.22 487.16 8.12
4th Floor 2.60 1.83 4 5 13.43 0.22 494.36 8.24
5th Floor 2.79 1.93 4 5 13.72 0.23 502.65 8.38
6th Floor 3.01 2.04 4 5 14.05 0.23 524.86 8.75
7th Floor 3.22 2.15 4 5 14.37 0.24 497.23 8.29
9th Floor 3.41 2.24 4 5 14.65 0.24 445.61 7.43
9th Mezzanine Floor 3.61 2.34 4 5 14.94 0.25 519.80 8.66
10th Floor 3.75 2.41 4 5 15.16 0.25 553.47 9.22
11th Floor 3.93 2.50 4 5 15.42 0.26 400.51 6.68
PODIUM
PODIUM
titik optimum
angkut seluruh
titik optimum
Lantai
Lantai
LAMPIRAN 12. SKENARIO 1 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 3)
LAMPIRAN 12. SKENARIO 1 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 3)
angkut seluruh
Supply 1 (Bata Ringan)
menit jam menit jam menit jam menit jam
Lower Ground Floor 44.87 0.75 14.53 0.24 109.25 1.82 168.66 2.81
Upper Ground Floor 85.81 1.43 27.81 0.46 207.46 3.46 321.08 5.35
1st  Floor 84.61 1.41 27.47 0.46 202.58 3.38 314.65 5.24
2nd Floor 77.52 1.29 25.20 0.42 184.19 3.07 286.90 4.78
3rd Floor 85.44 1.42 27.80 0.46 201.65 3.36 314.90 5.25
4th Floor 84.58 1.41 27.55 0.46 198.39 3.31 310.52 5.18
5th Floor 105.10 1.75 34.26 0.57 245.14 4.09 384.51 6.41
6th Floor 86.89 1.45 28.35 0.47 201.43 3.36 316.67 5.28
7th Floor 60.71 1.01 19.83 0.33 139.97 2.33 220.51 3.68
9th Floor 77.98 1.30 25.49 0.42 179.02 2.98 282.49 4.71
9th Mezzanine Floor 68.61 1.14 22.44 0.37 156.81 2.61 247.86 4.13
10th Floor 177.02 2.95 57.92 0.97 403.40 6.72 638.34 10.64
11th Floor 137.04 2.28 44.86 0.75 311.19 5.19 493.10 8.22 71.67 jam
Jumlah 1176.18 19.60 383.51 6.39 2740.49 45.67 4300.18 71.67
Supply 2 (Tulangan)
menit jam menit jam menit jam menit jam
Basement 1 Floor 27.88 0.46 8.61 0.14 58.72 0.98 95.21 1.59
Lower Ground Floor 192.65 3.21 60.55 1.01 411.77 6.86 664.98 11.08
Upper Ground Floor 217.41 3.62 68.41 1.14 464.09 7.73 749.91 12.50
1st  Floor 199.28 3.32 62.82 1.05 424.57 7.08 686.67 11.44
2nd Floor 215.87 3.60 68.15 1.14 459.21 7.65 743.23 12.39
3rd Floor 229.34 3.82 72.49 1.21 487.16 8.12 788.99 13.15
4th Floor 233.04 3.88 73.75 1.23 494.36 8.24 801.15 13.35
5th Floor 237.25 3.95 75.18 1.25 502.65 8.38 815.08 13.58
6th Floor 248.07 4.13 78.71 1.31 524.86 8.75 851.64 14.19
7th Floor 235.32 3.92 74.75 1.25 497.23 8.29 807.30 13.45
9th Floor 211.12 3.52 67.13 1.12 445.61 7.43 723.86 12.06
9th Mezzanine Floor 246.53 4.11 78.47 1.31 519.80 8.66 844.80 14.08
10th Floor 262.70 4.38 83.68 1.39 553.47 9.22 899.85 15.00
11th Floor 190.28 3.17 60.66 1.01 400.51 6.68 651.44 10.86 168.73 jam
Jumlah 2946.74 49.11 933.35 15.56 6244.01 104.07 10124.10 168.73
Supply 3 (Bekisting)
menit jam menit jam menit jam menit jam
Basement 1 Floor 14.26 0.24 4.17 0.07 28.41 0.47 46.84 0.78
Lower Ground Floor 86.67 1.44 25.90 0.43 175.78 2.93 288.35 4.81
Upper Ground Floor 161.06 2.68 48.26 0.80 326.53 5.44 535.85 8.93
1st  Floor 168.83 2.81 50.78 0.85 342.13 5.70 561.73 9.36
2nd Floor 187.21 3.12 56.49 0.94 379.25 6.32 622.95 10.38
3rd Floor 210.99 3.52 63.84 1.06 427.28 7.12 702.11 11.70
4th Floor 201.20 3.35 61.03 1.02 407.33 6.79 669.57 11.16
5th Floor 212.99 3.55 64.77 1.08 431.05 7.18 708.81 11.81
6th Floor 220.32 3.67 67.18 1.12 445.75 7.43 733.25 12.22
7th Floor 209.29 3.49 63.97 1.07 423.31 7.06 696.58 11.61
9th Floor 167.52 2.79 51.30 0.86 338.73 5.65 557.55 9.29
9th Mezzanine Floor 211.83 3.53 65.01 1.08 428.22 7.14 705.06 11.75
10th Floor 240.94 4.02 74.04 1.23 486.98 8.12 801.96 13.37
11th Floor 156.66 2.61 48.23 0.80 316.57 5.28 521.45 8.69 135.87 jam
Jumlah 2449.77 40.83 744.97 12.42 4957.31 82.62 8152.05 135.87
TOTAL 376.27 jam
22576.34 menit
LAMPIRAN 13. SKENARIO 1 TOTAL WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m
ZONA 1 ZONA 2 TOTAL
PODIUM
PODIUM
TOTAL
Lantai
PODIUM
LAMPIRAN 13. SKENARIO 1 TOTAL WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
TOTAL
Lantai
Lantai
ZONA 3
LAMPIRAN 13. SKENARIO 1 TOTAL WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m
Supply 1 (Bata Ringan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D1 arak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
12th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
13th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
14th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
15th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
16th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
17th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
18th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
19th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
20h Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
21th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
22th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
23th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
24th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
25th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
26th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
27th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
28th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
29th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
30th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
31th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
32th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
33th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
34th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
35th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
36th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
37th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
38th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
39th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
40th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
41th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
42th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
43th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
44th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
45th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
46th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
47th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
48th Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
Roof Floor 63 53 22 66 31 85 45.25 43.01 21.02 2.24 27.38
LAMPIRAN 14. SKENARIO 1 JARAK TEMPUH TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 1)
OFFICE
TOWER
RESIDENCE
Posisi TC Posisi SupplyPosisi Demand 1Lantai
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
12th Floor 22.5 66.30 2.947 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 3.27
13th Floor 22.5 70.30 3.124 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 3.45
14th Floor 22.5 74.30 3.302 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 3.62
15th Floor 22.5 78.30 3.480 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 3.80
16th Floor 22.5 82.30 3.658 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 3.98
17th Floor 22.5 86.30 3.836 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 4.16
18th Floor 22.5 90.30 4.013 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 4.34
19th Floor 22.5 94.30 4.191 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 4.51
20h Floor 22.5 98.30 4.369 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 4.69
21th Floor 22.5 102.90 4.573 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 4.90
22th Floor 22.5 109.50 4.867 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 5.19
23th Floor 22.5 113.00 5.022 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 5.34
24th Floor 22.5 116.50 5.178 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 5.50
25th Floor 22.5 119.80 5.324 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 5.65
26th Floor 22.5 123.10 5.471 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 5.79
27th Floor 22.5 128.10 5.693 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 6.02
28th Floor 22.5 132.10 5.871 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 6.19
29th Floor 22.5 135.40 6.018 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 6.34
30th Floor 22.5 138.70 6.164 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 6.49
31th Floor 22.5 142.00 6.311 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 6.63
32th Floor 22.5 145.30 6.458 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 6.78
33th Floor 22.5 148.60 6.604 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 6.93
34th Floor 22.5 151.90 6.751 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 7.07
35th Floor 22.5 155.20 6.898 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 7.22
36th Floor 22.5 158.50 7.044 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 7.37
37th Floor 22.5 161.80 7.191 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 7.51
38th Floor 22.5 165.10 7.338 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 7.66
39th Floor 22.5 168.40 7.484 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 7.81
40th Floor 22.5 171.70 7.631 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 7.95
41th Floor 22.5 175.00 7.778 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 8.10
42th Floor 22.5 178.30 7.924 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 8.25
43th Floor 22.5 181.60 8.071 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 8.39
44th Floor 22.5 184.90 8.218 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 8.54
45th Floor 22.5 188.20 8.364 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 8.69
46th Floor 22.5 191.50 8.511 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 8.83
47th Floor 22.5 194.80 8.658 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 8.98
48th Floor 22.5 198.10 8.804 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 9.13
Roof Floor 22.5 201.60 8.960 141.75 27.38 0.1932 56.25 2.24 0.03988 22.5 2 0.0889 9.28
Lantai
RESIDENCE
LAMPIRAN 15. SKENARIO 1 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 1)
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
TOWER
OFFICE
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
12th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 66.30 1.47 1.75
13th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 70.30 1.56 1.84
14th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 74.30 1.65 1.93
15th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 78.30 1.74 2.02
16th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 82.30 1.83 2.11
17th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 86.30 1.92 2.20
18th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 90.30 2.01 2.28
19th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 94.30 2.10 2.37
20h Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 98.30 2.18 2.46
21th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 102.90 2.29 2.56
22th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 109.50 2.43 2.71
23th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 113.00 2.51 2.79
24th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 116.50 2.59 2.87
25th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 119.80 2.66 2.94
26th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 123.10 2.74 3.01
27th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 128.10 2.85 3.12
28th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 132.10 2.94 3.21
29th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 135.40 3.01 3.29
30th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 138.70 3.08 3.36
31th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 142.00 3.16 3.43
32th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 145.30 3.23 3.51
33th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 148.60 3.30 3.58
34th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 151.90 3.38 3.65
35th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 155.20 3.45 3.73
36th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 158.50 3.52 3.80
37th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 161.80 3.60 3.87
38th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 165.10 3.67 3.95
39th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 168.40 3.74 4.02
40th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 171.70 3.82 4.09
41th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 175.00 3.89 4.17
42th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 178.30 3.96 4.24
43th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 181.60 4.04 4.31
44th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 184.90 4.11 4.39
45th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 188.20 4.18 4.46
46th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 191.50 4.26 4.53
47th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 194.80 4.33 4.61
48th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 198.10 4.40 4.68
Roof Floor 45 2 0.0444 141.75 27.38 0.193 56.25 2.24 0.0399 45 201.60 4.48 4.76
Lantai
TOWER
LAMPIRAN 16. SKENARIO 1 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 1)
OFFICE
RESIDENCE
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
12th Floor 3.27 1.75 2 2 9.02 0.15 49.58 0.83
13th Floor 3.45 1.84 2 2 9.29 0.15 53.47 0.89
14th Floor 3.62 1.93 2 2 9.55 0.16 43.13 0.72
15th Floor 3.80 2.02 2 2 9.82 0.16 46.65 0.78
16th Floor 3.98 2.11 2 2 10.09 0.17 27.95 0.47
17th Floor 4.16 2.20 2 2 10.35 0.17 28.69 0.48
18th Floor 4.34 2.28 2 2 10.62 0.18 29.43 0.49
19th Floor 4.51 2.37 2 2 10.89 0.18 30.17 0.50
20h Floor 4.69 2.46 2 2 11.15 0.19 30.91 0.52
21th Floor 4.90 2.56 2 2 11.46 0.19 31.76 0.53
22th Floor 5.19 2.71 2 2 11.90 0.20 32.97 0.55
23th Floor 5.34 2.79 2 2 12.13 0.20 33.62 0.56
24th Floor 5.50 2.87 2 2 12.37 0.21 41.26 0.69
25th Floor 5.65 2.94 2 2 12.59 0.21 28.10 0.47
26th Floor 5.79 3.01 2 2 12.81 0.21 53.58 0.89
27th Floor 6.02 3.12 2 2 13.14 0.22 88.40 1.47
28th Floor 6.19 3.21 2 2 13.41 0.22 70.79 1.18
29th Floor 6.34 3.29 2 2 13.63 0.23 73.58 1.23
30th Floor 6.49 3.36 2 2 13.85 0.23 74.77 1.25
31th Floor 6.63 3.43 2 2 14.07 0.23 75.96 1.27
32th Floor 6.78 3.51 2 2 14.29 0.24 77.15 1.29
33th Floor 6.93 3.58 2 2 14.51 0.24 78.33 1.31
34th Floor 7.07 3.65 2 2 14.73 0.25 79.52 1.33
35th Floor 7.22 3.73 2 2 14.95 0.25 80.71 1.35
36th Floor 7.37 3.80 2 2 15.17 0.25 81.90 1.36
37th Floor 7.51 3.87 2 2 15.39 0.26 83.09 1.38
38th Floor 7.66 3.95 2 2 15.61 0.26 84.27 1.40
39th Floor 7.81 4.02 2 2 15.83 0.26 85.46 1.42
40th Floor 7.95 4.09 2 2 16.05 0.27 86.65 1.44
41th Floor 8.10 4.17 2 2 16.27 0.27 87.84 1.46
42th Floor 8.25 4.24 2 2 16.49 0.27 89.03 1.48
43th Floor 8.39 4.31 2 2 16.71 0.28 90.21 1.50
44th Floor 8.54 4.39 2 2 16.93 0.28 91.40 1.52
45th Floor 8.69 4.46 2 2 17.15 0.29 92.59 1.54
46th Floor 8.83 4.53 2 2 17.37 0.29 93.78 1.56
47th Floor 8.98 4.61 2 2 17.59 0.29 94.97 1.58
48th Floor 9.13 4.68 2 2 17.81 0.30 96.15 1.60
Roof Floor 9.28 4.76 2 2 18.04 0.30 43.60 0.73
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
LAMPIRAN 17. SKENARIO 1 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 1)
angkut seluruh
titik optimumLantai
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
- 12th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 13th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 14th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 15th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 16th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 17th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 18th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 19th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 20th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 21th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 22th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 23th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 24th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 25th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 26th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 27th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 28th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 29th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 30th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 31th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 32th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 33th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 34th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 35th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 36th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 37th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 38th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 39th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 40th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 41th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 42th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 43th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 44th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 45th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 46th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 47th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- 48th Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
- Roof Floor 63 53 48 58 48 85 35.34 15.81 27.00 19.53 46.45
Posisi TC
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
Lantai
LAMPIRAN 18. SKENARIO 1 JARAK TEMPUH TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 2)
Posisi Demand 2 Posisi Supply
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 22.5 66.30 2.947 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 3.71
- 13th Floor 22.5 70.30 3.124 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 3.89
- 14th Floor 22.5 74.30 3.302 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 4.07
- 15th Floor 22.5 78.30 3.480 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 4.24
- 16th Floor 22.5 82.30 3.658 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 4.42
- 17th Floor 22.5 86.30 3.836 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 4.60
- 18th Floor 22.5 90.30 4.013 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 4.78
- 19th Floor 22.5 94.30 4.191 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 4.95
- 20th Floor 22.5 98.30 4.369 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 5.13
- 21th Floor 22.5 102.90 4.573 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 5.34
- 22th Floor 22.5 109.50 4.867 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 5.63
- 23th Floor 22.5 113.00 5.022 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 5.79
- 24th Floor 22.5 116.50 5.178 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 5.94
- 25th Floor 22.5 119.80 5.324 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 6.09
- 26th Floor 22.5 123.10 5.471 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 6.23
- 27th Floor 22.5 128.10 5.693 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 6.46
- 28th Floor 22.5 132.10 5.871 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 6.63
- 29th Floor 22.5 135.40 6.018 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 6.78
- 30th Floor 22.5 138.70 6.164 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 6.93
- 31th Floor 22.5 142.00 6.311 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 7.07
- 32th Floor 22.5 145.30 6.458 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 7.22
- 33th Floor 22.5 148.60 6.604 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 7.37
- 34th Floor 22.5 151.90 6.751 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 7.51
- 35th Floor 22.5 155.20 6.898 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 7.66
- 36th Floor 22.5 158.50 7.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 7.81
- 37th Floor 22.5 161.80 7.191 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 7.95
- 38th Floor 22.5 165.10 7.338 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 8.10
- 39th Floor 22.5 168.40 7.484 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 8.25
- 40th Floor 22.5 171.70 7.631 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 8.39
- 41th Floor 22.5 175.00 7.778 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 8.54
- 42th Floor 22.5 178.30 7.924 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 8.69
- 43th Floor 22.5 181.60 8.071 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 8.83
- 44th Floor 22.5 184.90 8.218 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 8.98
- 45th Floor 22.5 188.20 8.364 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 9.13
- 46th Floor 22.5 191.50 8.511 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 9.27
- 47th Floor 22.5 194.80 8.658 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 9.42
- 48th Floor 22.5 198.10 8.804 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 9.57
- Roof Floor 22.5 201.60 8.960 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 22.5 2 0.0889 9.72
Lantai
LAMPIRAN 19. SKENARIO 1 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 2)
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 66.30 1.47 2.19
- 13th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 70.30 1.56 2.28
- 14th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 74.30 1.65 2.37
- 15th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 78.30 1.74 2.46
- 16th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 82.30 1.83 2.55
- 17th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 86.30 1.92 2.64
- 18th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 90.30 2.01 2.73
- 19th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 94.30 2.10 2.81
- 20th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 98.30 2.18 2.90
- 21th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 102.90 2.29 3.01
- 22th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 109.50 2.43 3.15
- 23th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 113.00 2.51 3.23
- 24th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 116.50 2.59 3.31
- 25th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 119.80 2.66 3.38
- 26th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 123.10 2.74 3.45
- 27th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 128.10 2.85 3.57
- 28th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 132.10 2.94 3.65
- 29th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 135.40 3.01 3.73
- 30th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 138.70 3.08 3.80
- 31th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 142.00 3.16 3.87
- 32th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 145.30 3.23 3.95
- 33th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 148.60 3.30 4.02
- 34th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 151.90 3.38 4.09
- 35th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 155.20 3.45 4.17
- 36th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 158.50 3.52 4.24
- 37th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 161.80 3.60 4.31
- 38th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 165.10 3.67 4.39
- 39th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 168.40 3.74 4.46
- 40th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 171.70 3.82 4.53
- 41th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 175.00 3.89 4.61
- 42th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 178.30 3.96 4.68
- 43th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 181.60 4.04 4.75
- 44th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 184.90 4.11 4.83
- 45th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 188.20 4.18 4.90
- 46th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 191.50 4.26 4.97
- 47th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 194.80 4.33 5.05
- 48th Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 198.10 4.40 5.12
- Roof Floor 45 2 0.044 141.75 46.45 0.3277 56.25 19.53 0.34720 45 201.60 4.48 5.20
Lantai
LAMPIRAN 20.SKENARIO 1 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 2)
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
- 12th Floor 3.71 2.19 4 5 14.90 0.25 273.47 4.56
- 13th Floor 3.89 2.28 4 5 15.17 0.25 183.85 3.06
- 14th Floor 4.07 2.37 4 5 15.44 0.26 218.77 3.65
- 15th Floor 4.24 2.46 4 5 15.70 0.26 196.50 3.27
- 16th Floor 4.42 2.55 4 5 15.97 0.27 172.14 2.87
- 17th Floor 4.60 2.64 4 5 16.24 0.27 171.27 2.85
- 18th Floor 4.78 2.73 4 5 16.50 0.28 174.08 2.90
- 19th Floor 4.95 2.81 4 5 16.77 0.28 172.09 2.87
- 20th Floor 5.13 2.90 4 5 17.04 0.28 174.83 2.91
- 21th Floor 5.34 3.01 4 5 17.34 0.29 177.97 2.97
- 22th Floor 5.63 3.15 4 5 17.78 0.30 182.49 3.04
- 23th Floor 5.79 3.23 4 5 18.02 0.30 184.88 3.08
- 24th Floor 5.94 3.31 4 5 18.25 0.30 197.25 3.29
- 25th Floor 6.09 3.38 4 5 18.47 0.31 238.81 3.98
- 26th Floor 6.23 3.45 4 5 18.69 0.31 220.83 3.68
- 27th Floor 6.46 3.57 4 5 19.02 0.32 208.23 3.47
- 28th Floor 6.63 3.65 4 5 19.29 0.32 178.41 2.97
- 29th Floor 6.78 3.73 4 5 19.51 0.33 120.39 2.01
- 30th Floor 6.93 3.80 4 5 19.73 0.33 109.71 1.83
- 31th Floor 7.07 3.87 4 5 19.95 0.33 109.52 1.83
- 32th Floor 7.22 3.95 4 5 20.17 0.34 106.53 1.78
- 33th Floor 7.37 4.02 4 5 20.39 0.34 107.70 1.79
- 34th Floor 7.51 4.09 4 5 20.61 0.34 108.86 1.81
- 35th Floor 7.66 4.17 4 5 20.83 0.35 104.10 1.73
- 36th Floor 7.81 4.24 4 5 21.05 0.35 105.20 1.75
- 37th Floor 7.95 4.31 4 5 21.27 0.35 106.20 1.77
- 38th Floor 8.10 4.39 4 5 21.49 0.36 107.30 1.79
- 39th Floor 8.25 4.46 4 5 21.71 0.36 106.97 1.78
- 40th Floor 8.39 4.53 4 5 21.93 0.37 108.06 1.80
- 41th Floor 8.54 4.61 4 5 22.15 0.37 109.14 1.82
- 42th Floor 8.69 4.68 4 5 22.37 0.37 110.23 1.84
- 43th Floor 8.83 4.75 4 5 22.59 0.38 111.17 1.85
- 44th Floor 8.98 4.83 4 5 22.81 0.38 112.26 1.87
- 45th Floor 9.13 4.90 4 5 23.03 0.38 113.34 1.89
- 46th Floor 9.27 4.97 4 5 23.25 0.39 114.42 1.91
- 47th Floor 9.42 5.05 4 5 23.47 0.39 115.51 1.93
- 48th Floor 9.57 5.12 4 5 23.69 0.39 116.69 1.94
- Roof Floor 9.72 5.20 4 5 23.92 0.40 193.31 3.22
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
angkut seluruh
titik optimumLantai
LAMPIRAN 21. SKENARIO 1 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 2)
Supply 3 (Bekisting)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
- 12th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 13th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 14th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 15th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 16th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 17th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 18th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 19th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 20th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 21th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 22th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 23th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 24th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 25th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 26th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
- 27th Floor 63 53 31 49 72 76 24.70 32.25 49.09 -7.55 118.49
LAMPIRAN 22. SKENARIO 1 JARAK TEMPUH TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 3)
TOWER
Posisi TC Posisi Demand 3 Posisi Supply
OFFICE
Lantai
Supply 3 (Bekisting)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 22.5 66.30 2.947 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 3.74
- 13th Floor 22.5 70.30 3.124 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 3.92
- 14th Floor 22.5 74.30 3.302 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 4.09
- 15th Floor 22.5 78.30 3.480 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 4.27
- 16th Floor 22.5 82.30 3.658 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 4.45
- 17th Floor 22.5 86.30 3.836 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 4.63
- 18th Floor 22.5 90.30 4.013 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 4.80
- 19th Floor 22.5 94.30 4.191 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 4.98
- 20th Floor 22.5 98.30 4.369 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 5.16
- 21th Floor 22.5 102.90 4.573 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 5.36
- 22th Floor 22.5 109.50 4.867 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 5.66
- 23th Floor 22.5 113.00 5.022 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 5.81
- 24th Floor 22.5 116.50 5.178 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 5.97
- 25th Floor 22.5 119.80 5.324 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 6.12
- 26th Floor 22.5 123.10 5.471 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 6.26
- 27th Floor 22.5 128.10 5.693 141.75 118.49 0.8359 56.25 -7.55 -0.13424 22.5 2 0.0889 6.48
LAMPIRAN 23.SKENARIO 1 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 3)
TOWER OFFICE
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
Lantai
Supply 3 (Bekisting)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 66.30 1.47 2.22
- 13th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 70.30 1.56 2.31
- 14th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 74.30 1.65 2.40
- 15th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 78.30 1.74 2.49
- 16th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 82.30 1.83 2.58
- 17th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 86.30 1.92 2.66
- 18th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 90.30 2.01 2.75
- 19th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 94.30 2.10 2.84
- 20th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 98.30 2.18 2.93
- 21th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 102.90 2.29 3.03
- 22th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 109.50 2.43 3.18
- 23th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 113.00 2.51 3.26
- 24th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 116.50 2.59 3.34
- 25th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 119.80 2.66 3.41
- 26th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 123.10 2.74 3.48
- 27th Floor 45 2.00 0.04 141.75 118.49 0.84 56.25 -7.55 -0.13 45 128.10 2.85 3.59
LAMPIRAN 24. SKENARIO 1 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 3)
TOWER OFFICE
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
Lantai
Supply 3 (Bekisting)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
- 12th Floor 3.74 2.22 3 4 12.96 0.22 17.71 0.30
- 13th Floor 3.92 2.31 3 4 13.22 0.22 13.12 0.22
- 14th Floor 4.09 2.40 3 4 13.49 0.22 14.95 0.25
- 15th Floor 4.27 2.49 3 4 13.76 0.23 15.12 0.25
- 16th Floor 4.45 2.58 3 4 14.02 0.23 13.80 0.23
- 17th Floor 4.63 2.66 3 4 14.29 0.24 14.06 0.23
- 18th Floor 4.80 2.75 3 4 14.56 0.24 14.32 0.24
- 19th Floor 4.98 2.84 3 4 14.82 0.25 14.56 0.24
- 20th Floor 5.16 2.93 3 4 15.09 0.25 14.82 0.25
- 21th Floor 5.36 3.03 3 4 15.40 0.26 15.12 0.25
- 22th Floor 5.66 3.18 3 4 15.84 0.26 15.56 0.26
- 23th Floor 5.81 3.26 3 4 16.07 0.27 15.78 0.26
- 24th Floor 5.97 3.34 3 4 16.30 0.27 16.71 0.28
- 25th Floor 6.12 3.41 3 4 16.52 0.28 16.04 0.27
- 26th Floor 6.26 3.48 3 4 16.74 0.28 16.59 0.28
- 27th Floor 6.48 3.59 3 4 17.08 0.28 14.77 0.25
LAMPIRAN 25.SKENARIO 1 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 3)
TOWER OFFICE
angkut seluruh
titik optimumLantai
Supply 3 (Bekisting)
menit jam menit jam menit jam menit jam
- 12th Floor 50.13 0.84 108.09 1.80 17.71 0.30 175.93 2.93
- 13th Floor 37.19 0.62 80.07 1.33 13.12 0.22 130.38 2.17
- 14th Floor 42.43 0.71 91.21 1.52 14.95 0.25 148.60 2.48
- 15th Floor 42.94 0.72 92.17 1.54 15.12 0.25 150.22 2.50
- 16th Floor 39.23 0.65 84.10 1.40 13.80 0.23 137.13 2.29
- 17th Floor 40.03 0.67 85.69 1.43 14.06 0.23 139.78 2.33
- 18th Floor 40.81 0.68 87.26 1.45 14.32 0.24 142.40 2.37
- 19th Floor 41.52 0.69 88.68 1.48 14.56 0.24 144.76 2.41
- 20th Floor 42.31 0.71 90.25 1.50 14.82 0.25 147.38 2.46
- 21th Floor 43.21 0.72 92.06 1.53 15.12 0.25 150.39 2.51
- 22th Floor 44.51 0.74 94.65 1.58 15.56 0.26 154.71 2.58
- 23th Floor 45.20 0.75 96.02 1.60 15.78 0.26 157.01 2.62
- 24th Floor 47.89 0.80 101.65 1.69 16.71 0.28 166.26 2.77
- 25th Floor 45.98 0.77 97.51 1.63 16.04 0.27 159.52 2.66
- 26th Floor 47.58 0.79 100.84 1.68 16.59 0.28 165.01 2.75
- 27th Floor 42.41 0.71 89.77 1.50 14.77 0.25 146.94 2.45
- 28th Floor 47.93 0.80 76.02 1.27 0 0 123.95 2.07
- 29th Floor 40.69 0.68 64.51 1.08 0 0 105.20 1.75
- 30th Floor 39.40 0.66 62.41 1.04 0 0 101.81 1.70
- 31th Floor 39.83 0.66 63.05 1.05 0 0 102.88 1.71
- 32th Floor 40.34 0.67 63.81 1.06 0 0 104.14 1.74
- 33th Floor 40.84 0.68 64.57 1.08 0 0 105.41 1.76
- 34th Floor 41.35 0.69 65.33 1.09 0 0 106.68 1.78
- 35th Floor 41.77 0.70 65.95 1.10 0 0 107.71 1.80
- 36th Floor 42.27 0.70 66.71 1.11 0 0 108.98 1.82
- 37th Floor 42.78 0.71 67.46 1.12 0 0 110.24 1.84
- 38th Floor 43.29 0.72 68.22 1.14 0 0 111.51 1.86
- 39th Floor 43.70 0.73 68.84 1.15 0 0 112.54 1.88
- 40th Floor 44.21 0.74 69.60 1.16 0 0 113.80 1.90
- 41th Floor 44.71 0.75 70.36 1.17 0 0 115.07 1.92
- 42th Floor 45.22 0.75 71.11 1.19 0 0 116.33 1.94
- 43th Floor 45.65 0.76 71.76 1.20 0 0 117.41 1.96
- 44th Floor 46.16 0.77 72.52 1.21 0 0 118.67 1.98
- 45th Floor 46.66 0.78 73.27 1.22 0 0 119.93 2.00
- 46th Floor 47.16 0.79 74.03 1.23 0 0 121.20 2.02
- 47th Floor 47.67 0.79 74.79 1.25 0 0 122.46 2.04
- 48th Floor 48.20 0.80 75.59 1.26 0 0 123.78 2.06
- Roof Floor 57.13 0.95 89.55 1.49 0 0 146.69 2.44 82.21 jam
Jumlah 1670.32 27.84 3019.46 50.32 243.03 4.05 4932.81 82.21
TOTAL 354.77 jam 
21286.45 menit
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
LAMPIRAN 26.SKENARIO 1 TOTAL WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  2  60 m 
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
lantai
TOTAL
Supply 1 (Bata Ringan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D1 Jarak S ke D1 Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Lower Ground Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
Upper Ground Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
1st  Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
2nd Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
3rd Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
4th Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
5th Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
6th Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
7th Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
9th Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
9th Mezzanine Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
10th Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
11th Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Basement 1 Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
Lower Ground Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
Upper Ground Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
1st  Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
2nd Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
3rd Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
4th Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
5th Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
6th Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
7th Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
9th Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
9th Mezzanine Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
10th Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
11th Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
PODIUM
Posisi TC Posisi Demand 1Lantai
LAMPIRAN 27. SKENARIO 2  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1) 
LAMPIRAN 27. SKENARIO 2  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1) 
Posisi Supply
Posisi TC Posisi SupplyPosisi Demand 1
PODIUM
Lantai
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.088889 1.04
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.088889 1.20
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.088889 1.43
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.088889 1.64
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.088889 1.83
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.088889 2.02
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.088889 2.22
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.088889 2.44
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.088889 2.65
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.088889 2.84
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.088889 3.03
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.088889 3.18
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.088889 3.35
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 22.5 8.8 0.391 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.088889 1.03
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.088889 1.10
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.088889 1.25
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.088889 1.49
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.088889 1.69
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.088889 1.89
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.088889 2.08
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.088889 2.27
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.088889 2.49
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.088889 2.70
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.088889 2.89
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.088889 3.09
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.088889 3.23
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.088889 3.41
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
Lantai
LAMPIRAN 28. SKENARIO 2 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1)
LAMPIRAN 28. SKENARIO 2 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1)
PODIUM
Lantai
PODIUM
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 10.3 0.23 0.77
Upper Ground Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 13.8 0.31 0.85
1st  Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 19.1 0.42 0.96
2nd Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 23.7 0.53 1.07
3rd Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 28.1 0.62 1.16
4th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 32.4 0.72 1.26
5th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 36.7 0.82 1.36
6th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 41.7 0.93 1.47
7th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 46.5 1.03 1.57
9th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 50.7 1.13 1.67
9th Mezzanine Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 55.1 1.22 1.76
10th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 58.3 1.30 1.84
11th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 62.3 1.38 1.92
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 8.8 0.1956 0.79
Lower Ground Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 10.3 0.2289 0.82
Upper Ground Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 13.8 0.3067 0.90
1st  Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 19.1 0.4244 1.02
2nd Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 23.7 0.5267 1.12
3rd Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 28.1 0.6244 1.22
4th Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 32.4 0.72 1.31
5th Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 36.7 0.8156 1.41
6th Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 41.7 0.9267 1.52
7th Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 46.5 1.0333 1.63
9th Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 50.7 1.1267 1.72
9th Mezzanine Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 55.1 1.2244 1.82
10th Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 58.3 1.2956 1.89
11th Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 62.3 1.3844 1.98
PODIUM
Lantai
Lantai
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
LAMPIRAN 29. SKENARIO 2 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1)
LAMPIRAN 29. SKENARIO 2 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1)
PODIUM
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Lower Ground Floor 1.04 0.77 2 2 5.81 0.10 27.35 0.46
Upper Ground Floor 1.20 0.85 2 2 6.05 0.10 52.27 0.87
1st  Floor 1.43 0.96 2 2 6.40 0.11 51.49 0.86
2nd Floor 1.64 1.07 2 2 6.71 0.11 47.15 0.79
3rd Floor 1.83 1.16 2 2 7.00 0.12 51.94 0.87
4th Floor 2.02 1.26 2 2 7.29 0.12 51.39 0.86
5th Floor 2.22 1.36 2 2 7.57 0.13 63.83 1.06
6th Floor 2.44 1.47 2 2 7.91 0.13 52.74 0.88
7th Floor 2.65 1.57 2 2 8.23 0.14 36.83 0.61
9th Floor 2.84 1.67 2 2 8.51 0.14 47.29 0.79
9th Mezzanine Floor 3.03 1.76 2 2 8.80 0.15 41.59 0.69
10th Floor 3.18 1.84 2 2 9.01 0.15 107.29 1.79
11th Floor 3.35 1.92 2 2 9.28 0.15 83.04 1.38
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Basement 1 Floor 1.03 0.79 4 5 10.82 0.18 19.04 0.32
Lower Ground Floor 1.10 0.82 4 5 10.92 0.18 131.60 2.19
Upper Ground Floor 1.25 0.90 4 5 11.15 0.19 148.58 2.48
1st  Floor 1.49 1.02 4 5 11.50 0.19 136.29 2.27
2nd Floor 1.69 1.12 4 5 11.81 0.20 147.73 2.46
3rd Floor 1.89 1.22 4 5 12.10 0.20 157.02 2.62
4th Floor 2.08 1.31 4 5 12.39 0.21 159.64 2.66
5th Floor 2.27 1.41 4 5 12.68 0.21 162.60 2.71
6th Floor 2.49 1.52 4 5 13.01 0.22 170.11 2.84
7th Floor 2.70 1.63 4 5 13.33 0.22 161.44 2.69
9th Floor 2.89 1.72 4 5 13.61 0.23 144.90 2.42
9th Mezzanine Floor 3.09 1.82 4 5 13.90 0.23 169.28 2.82
10th Floor 3.23 1.89 4 5 14.12 0.24 180.43 3.01
11th Floor 3.41 1.98 4 5 14.38 0.24 130.73 2.18
PODIUM
angkut seluruh
titik optimum
titik optimum
PODIUM
Lantai
Lantai
LAMPIRAN 30. SKENARIO 2  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1)
LAMPIRAN 30. SKENARIO 2  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 1)
angkut seluruh
Supply 1 (Bata Ringan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D1 Jarak S ke D1 Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Lower Ground Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
Upper Ground Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
1st  Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
2nd Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
3rd Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
4th Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
5th Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
6th Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
7th Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
9th Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
9th Mezzanine Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
10th Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
11th Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Basement 1 Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
Lower Ground Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
Upper Ground Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
1st  Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
2nd Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
3rd Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
4th Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
5th Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
6th Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
7th Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
9th Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
9th Mezzanine Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
10th Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
11th Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
Posisi TC Posisi Demand 2 Posisi Supply
Posisi TC Posisi Demand 2 Posisi Supply
PODIUM
PODIUM
Lantai
Lantai
LAMPIRAN 31. SKENARIO 2  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2) 
LAMPIRAN 31. SKENARIO 2  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2) 
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 0.70
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 0.85
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 1.09
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 1.29
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 1.49
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 1.68
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 1.87
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 2.09
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 2.31
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 2.49
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 2.69
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 2.83
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 3.01
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 22.5 4.8 0.213 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 0.50
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 0.75
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 0.90
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 1.14
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 1.34
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 1.54
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 1.73
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 1.92
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 2.14
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 2.36
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 2.54
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 2.74
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 2.88
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 3.06
PODIUM
Lantai
Lantai
PODIUM
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
LAMPIRAN 32. SKENARIO 2 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2)
LAMPIRAN 32. SKENARIO 2 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2)
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 10.3 0.23 0.42
Upper Ground Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 13.8 0.31 0.50
1st  Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 19.1 0.42 0.62
2nd Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 23.7 0.53 0.72
3rd Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 28.1 0.62 0.82
4th Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 32.4 0.72 0.91
5th Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 36.7 0.82 1.01
6th Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 41.7 0.93 1.12
7th Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 46.5 1.03 1.23
9th Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 50.7 1.13 1.32
9th Mezzanine Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 55.1 1.22 1.42
10th Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 58.3 1.30 1.49
11th Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 62.3 1.38 1.58
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 8.8 0.1956 0.44
Lower Ground Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 10.3 0.2289 0.47
Upper Ground Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 13.8 0.3067 0.55
1st  Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 19.1 0.4244 0.67
2nd Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 23.7 0.5267 0.77
3rd Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 28.1 0.6244 0.87
4th Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 32.4 0.72 0.97
5th Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 36.7 0.8156 1.06
6th Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 41.7 0.9267 1.17
7th Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 46.5 1.0333 1.28
9th Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 50.7 1.1267 1.37
9th Mezzanine Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 55.1 1.2244 1.47
10th Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 58.3 1.2956 1.54
11th Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 62.3 1.3844 1.63
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
PODIUM
Lantai
LAMPIRAN 33. SKENARIO 2 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2)
LAMPIRAN 33. SKENARIO 2 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2)
PODIUM
Lantai
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Lower Ground Floor 0.70 0.42 2 2 5.12 0.09 8.03 0.13
Upper Ground Floor 0.85 0.50 2 2 5.35 0.09 15.43 0.26
1st  Floor 1.09 0.62 2 2 5.71 0.10 15.31 0.26
2nd Floor 1.29 0.72 2 2 6.01 0.10 14.09 0.23
3rd Floor 1.49 0.82 2 2 6.31 0.11 15.60 0.26
4th Floor 1.68 0.91 2 2 6.59 0.11 15.50 0.26
5th Floor 1.87 1.01 2 2 6.88 0.11 19.33 0.32
6th Floor 2.09 1.12 2 2 7.21 0.12 16.04 0.27
7th Floor 2.31 1.23 2 2 7.53 0.13 11.24 0.19
9th Floor 2.49 1.32 2 2 7.81 0.13 14.48 0.24
9th Mezzanine Floor 2.69 1.42 2 2 8.11 0.14 12.77 0.21
10th Floor 2.83 1.49 2 2 8.32 0.14 33.02 0.55
11th Floor 3.01 1.58 2 2 8.59 0.14 25.61 0.43
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Basement 1 Floor 0.50 0.44 4 5 9.94 0.17 5.83 0.10
Lower Ground Floor 0.75 0.47 4 5 10.22 0.17 41.07 0.68
Upper Ground Floor 0.90 0.55 4 5 10.46 0.17 46.44 0.77
1st  Floor 1.14 0.67 4 5 10.81 0.18 42.68 0.71
2nd Floor 1.34 0.77 4 5 11.12 0.19 46.34 0.77
3rd Floor 1.54 0.87 4 5 11.41 0.19 49.33 0.82
4th Floor 1.73 0.97 4 5 11.70 0.19 50.22 0.84
5th Floor 1.92 1.06 4 5 11.98 0.20 51.23 0.85
6th Floor 2.14 1.17 4 5 12.32 0.21 53.67 0.89
7th Floor 2.36 1.28 4 5 12.64 0.21 51.01 0.85
9th Floor 2.54 1.37 4 5 12.92 0.22 45.83 0.76
9th Mezzanine Floor 2.74 1.47 4 5 13.21 0.22 53.60 0.89
10th Floor 2.88 1.54 4 5 13.42 0.22 57.18 0.95
11th Floor 3.06 1.63 4 5 13.69 0.23 41.47 0.69
angkut seluruh
titik optimum
LAMPIRAN 34. SKENARIO 2  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2)
LAMPIRAN 34. SKENARIO 2  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 2)
PODIUM
PODIUM
Lantai
Lantai
angkut seluruh
titik optimum
Supply 1 (Bata Ringan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D1 Jarak S ke D1 Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Lower Ground Floor 16 59 37 27 49 32 42.64 38.28 13.00 4.36 17.45
Upper Ground Floor 16 59 37 27 49 32 42.64 38.28 13.00 4.36 17.45
1st  Floor 16 59 37 27 49 32 42.64 38.28 13.00 4.36 17.45
2nd Floor 16 59 37 27 49 32 42.64 38.28 13.00 4.36 17.45
3rd Floor 16 59 37 27 49 32 42.64 38.28 13.00 4.36 17.45
4th Floor 16 59 37 27 49 32 42.64 38.28 13.00 4.36 17.45
5th Floor 16 59 37 27 49 32 42.64 38.28 13.00 4.36 17.45
6th Floor 16 59 37 27 49 32 42.64 38.28 13.00 4.36 17.45
7th Floor 16 59 37 27 49 32 42.64 38.28 13.00 4.36 17.45
9th Floor 16 59 37 27 49 32 42.64 38.28 13.00 4.36 17.45
9th Mezzanine Floor 16 59 37 27 49 32 42.64 38.28 13.00 4.36 17.45
10th Floor 16 59 37 27 49 32 42.64 38.28 13.00 4.36 17.45
11th Floor 16 59 37 27 49 32 42.64 38.28 13.00 4.36 17.45
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Basement 1 Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
Lower Ground Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
Upper Ground Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
1st  Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
2nd Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
3rd Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
4th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
5th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
6th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
7th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
9th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
9th Mezzanine Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
10th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
11th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
Posisi TC Posisi Demand 3
LAMPIRAN 35. SKENARIO 2  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 3) 
LAMPIRAN 35. SKENARIO 2  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 3) 
PODIUM
Lantai Posisi Supply
Posisi TC Posisi Demand 3 Posisi Supply
PODIUM
Lantai
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 17.45 0.1231 56.25 4.36 0.07756 22.5 2 0.0889 0.75
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 17.45 0.1231 56.25 4.36 0.07756 22.5 2 0.0889 0.90
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 17.45 0.1231 56.25 4.36 0.07756 22.5 2 0.0889 1.14
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 17.45 0.1231 56.25 4.36 0.07756 22.5 2 0.0889 1.34
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 17.45 0.1231 56.25 4.36 0.07756 22.5 2 0.0889 1.54
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 17.45 0.1231 56.25 4.36 0.07756 22.5 2 0.0889 1.73
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 17.45 0.1231 56.25 4.36 0.07756 22.5 2 0.0889 1.92
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 17.45 0.1231 56.25 4.36 0.07756 22.5 2 0.0889 2.14
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 17.45 0.1231 56.25 4.36 0.07756 22.5 2 0.0889 2.36
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 17.45 0.1231 56.25 4.36 0.07756 22.5 2 0.0889 2.54
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 17.45 0.1231 56.25 4.36 0.07756 22.5 2 0.0889 2.74
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 17.45 0.1231 56.25 4.36 0.07756 22.5 2 0.0889 2.88
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 17.45 0.1231 56.25 4.36 0.07756 22.5 2 0.0889 3.06
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 22.5 4.8 0.213 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 0.57
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 0.82
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 0.97
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 1.21
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 1.41
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 1.61
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 1.80
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 1.99
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 2.21
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 2.42
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 2.61
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 2.81
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 2.95
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 3.13
PODIUM
Lantai
Lantai
PODIUM
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
LAMPIRAN 36. SKENARIO 2 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 3)
LAMPIRAN 36. SKENARIO 2 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 3)
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 45 2 0.0444 141.75 17.45 0.123 56.25 4.36 0.0776 45 10.3 0.23 0.47
Upper Ground Floor 45 2 0.0444 141.75 17.45 0.123 56.25 4.36 0.0776 45 13.8 0.31 0.55
1st  Floor 45 2 0.0444 141.75 17.45 0.123 56.25 4.36 0.0776 45 19.1 0.42 0.67
2nd Floor 45 2 0.0444 141.75 17.45 0.123 56.25 4.36 0.0776 45 23.7 0.53 0.77
3rd Floor 45 2 0.0444 141.75 17.45 0.123 56.25 4.36 0.0776 45 28.1 0.62 0.87
4th Floor 45 2 0.0444 141.75 17.45 0.123 56.25 4.36 0.0776 45 32.4 0.72 0.97
5th Floor 45 2 0.0444 141.75 17.45 0.123 56.25 4.36 0.0776 45 36.7 0.82 1.06
6th Floor 45 2 0.0444 141.75 17.45 0.123 56.25 4.36 0.0776 45 41.7 0.93 1.17
7th Floor 45 2 0.0444 141.75 17.45 0.123 56.25 4.36 0.0776 45 46.5 1.03 1.28
9th Floor 45 2 0.0444 141.75 17.45 0.123 56.25 4.36 0.0776 45 50.7 1.13 1.37
9th Mezzanine Floor 45 2 0.0444 141.75 17.45 0.123 56.25 4.36 0.0776 45 55.1 1.22 1.47
10th Floor 45 2 0.0444 141.75 17.45 0.123 56.25 4.36 0.0776 45 58.3 1.30 1.54
11th Floor 45 2 0.0444 141.75 17.45 0.123 56.25 4.36 0.0776 45 62.3 1.38 1.63
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 8.8 0.1956 0.51
Lower Ground Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 10.3 0.2289 0.54
Upper Ground Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 13.8 0.3067 0.62
1st  Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 19.1 0.4244 0.74
2nd Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 23.7 0.5267 0.84
3rd Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 28.1 0.6244 0.94
4th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 32.4 0.72 1.03
5th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 36.7 0.8156 1.13
6th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 41.7 0.9267 1.24
7th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 46.5 1.0333 1.35
9th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 50.7 1.1267 1.44
9th Mezzanine Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 55.1 1.2244 1.54
10th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 58.3 1.2956 1.61
11th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 62.3 1.3844 1.70
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
PODIUM
Lantai
LAMPIRAN 37. SKENARIO 2 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 3)
LAMPIRAN 37. SKENARIO 2 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 3)
PODIUM
Lantai
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Lower Ground Floor 0.75 0.47 2 2 5.22 0.09 66.64 1.11
Upper Ground Floor 0.90 0.55 2 2 5.45 0.09 127.90 2.13
1st  Floor 1.14 0.67 2 2 5.81 0.10 126.76 2.11
2nd Floor 1.34 0.77 2 2 6.11 0.10 116.60 1.94
3rd Floor 1.54 0.87 2 2 6.41 0.11 128.97 2.15
4th Floor 1.73 0.97 2 2 6.69 0.11 128.06 2.13
5th Floor 1.92 1.06 2 2 6.98 0.12 159.59 2.66
6th Floor 2.14 1.17 2 2 7.31 0.12 132.34 2.21
7th Floor 2.36 1.28 2 2 7.63 0.13 92.71 1.55
9th Floor 2.54 1.37 2 2 7.91 0.13 119.35 1.99
9th Mezzanine Floor 2.74 1.47 2 2 8.21 0.14 105.23 1.75
10th Floor 2.88 1.54 2 2 8.42 0.14 271.90 4.53
11th Floor 3.06 1.63 2 2 8.69 0.14 210.86 3.51
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Basement 1 Floor 0.57 0.51 4 5 10.08 0.17 43.44 0.72
Lower Ground Floor 0.82 0.54 4 5 10.36 0.17 305.72 5.10
Upper Ground Floor 0.97 0.62 4 5 10.59 0.18 345.57 5.76
1st  Floor 1.21 0.74 4 5 10.94 0.18 317.50 5.29
2nd Floor 1.41 0.84 4 5 11.25 0.19 344.59 5.74
3rd Floor 1.61 0.94 4 5 11.54 0.19 366.73 6.11
4th Floor 1.80 1.03 4 5 11.83 0.20 373.25 6.22
5th Floor 1.99 1.13 4 5 12.12 0.20 380.59 6.34
6th Floor 2.21 1.24 4 5 12.45 0.21 398.64 6.64
7th Floor 2.42 1.35 4 5 12.77 0.21 378.74 6.31
9th Floor 2.61 1.44 4 5 13.05 0.22 340.23 5.67
9th Mezzanine Floor 2.81 1.54 4 5 13.34 0.22 397.83 6.63
10th Floor 2.95 1.61 4 5 13.56 0.23 424.32 7.07
11th Floor 3.13 1.70 4 5 13.82 0.23 307.68 5.13
angkut seluruh
titik optimum
LAMPIRAN 38. SKENARIO 2  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 3)
LAMPIRAN 38. SKENARIO 2  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m (ZONA 3)
PODIUM
PODIUM
Lantai
Lantai
angkut seluruh
titik optimum
Supply 1 (Bata Ringan)
menit jam menit jam menit jam menit jam
Lower Ground Floor 27.35 0.46 8.03 0.13 66.64 1.11 102.02 1.70
Upper Ground Floor 52.27 0.87 15.43 0.26 127.90 2.13 195.60 3.26
1st  Floor 51.49 0.86 15.31 0.26 126.76 2.11 193.56 3.23
2nd Floor 47.15 0.79 14.09 0.23 116.60 1.94 177.85 2.96
3rd Floor 51.94 0.87 15.60 0.26 128.97 2.15 196.51 3.28
4th Floor 51.39 0.86 15.50 0.26 128.06 2.13 194.95 3.25
5th Floor 63.83 1.06 19.33 0.32 159.59 2.66 242.74 4.05
6th Floor 52.74 0.88 16.04 0.27 132.34 2.21 201.12 3.35
7th Floor 36.83 0.61 11.24 0.19 92.71 1.55 140.78 2.35
9th Floor 47.29 0.79 14.48 0.24 119.35 1.99 181.13 3.02
9th Mezzanine Floor 41.59 0.69 12.77 0.21 105.23 1.75 159.60 2.66
10th Floor 107.29 1.79 33.02 0.55 271.90 4.53 412.21 6.87
11th Floor 83.04 1.38 25.61 0.43 210.86 3.51 319.51 5.33 45.29 jam
Jumlah 714.20 11.90 216.45 3.61 1786.92 29.78 2717.58 45.29
Supply 2 (Tulangan)
menit jam menit jam menit jam menit jam
Basement 1 Floor 19.04 0.32 5.83 0.10 43.44 0.72 68.31 1.14
Lower Ground Floor 131.60 2.19 41.07 0.68 305.72 5.10 478.38 7.97
Upper Ground Floor 148.58 2.48 46.44 0.77 345.57 5.76 540.59 9.01
1st  Floor 136.29 2.27 42.68 0.71 317.50 5.29 496.47 8.27
2nd Floor 147.73 2.46 46.34 0.77 344.59 5.74 538.66 8.98
3rd Floor 157.02 2.62 49.33 0.82 366.73 6.11 573.08 9.55
4th Floor 159.64 2.66 50.22 0.84 373.25 6.22 583.11 9.72
5th Floor 162.60 2.71 51.23 0.85 380.59 6.34 594.41 9.91
6th Floor 170.11 2.84 53.67 0.89 398.64 6.64 622.43 10.37
7th Floor 161.44 2.69 51.01 0.85 378.74 6.31 591.19 9.85
9th Floor 144.90 2.42 45.83 0.76 340.23 5.67 530.96 8.85
9th Mezzanine Floor 169.28 2.82 53.60 0.89 397.83 6.63 620.71 10.35
10th Floor 180.43 3.01 57.18 0.95 424.32 7.07 661.93 11.03
11th Floor 130.73 2.18 41.47 0.69 307.68 5.13 479.88 8.00 123.00 jam
Jumlah 2019.40 33.66 635.91 10.60 4724.82 78.75 7380.12 123.00
Supply 3 (Bekisting)
menit jam menit jam menit jam menit jam
Basement 1 Floor 12.00 0.20 3.45 0.06 19.12 0.32 34.58 0.58
Lower Ground Floor 72.94 1.22 21.46 0.36 118.95 1.98 213.36 3.56
Upper Ground Floor 135.60 2.26 40.02 0.67 221.87 3.70 397.49 6.62
1st  Floor 142.23 2.37 42.16 0.70 233.82 3.90 418.22 6.97
2nd Floor 157.80 2.63 46.95 0.78 260.42 4.34 465.17 7.75
3rd Floor 177.93 2.97 53.11 0.89 294.64 4.91 525.68 8.76
4th Floor 169.75 2.83 50.82 0.85 281.99 4.70 502.55 8.38
5th Floor 179.76 3.00 53.97 0.90 299.52 4.99 533.25 8.89
6th Floor 186.03 3.10 56.03 0.93 311.00 5.18 553.06 9.22
7th Floor 176.79 2.95 53.40 0.89 296.44 4.94 526.63 8.78
9th Floor 141.55 2.36 42.85 0.71 237.93 3.97 422.34 7.04
9th Mezzanine Floor 179.05 2.98 54.33 0.91 301.72 5.03 535.11 8.92
10th Floor 203.71 3.40 61.92 1.03 343.86 5.73 609.48 10.16
11th Floor 132.49 2.21 40.35 0.67 224.10 3.74 396.94 6.62 102.23 jam
Jumlah 2067.64 34.46 620.83 10.35 3445.39 57.42 6133.85 102.23
TOTAL 270.53 jam
16231.55 menit
LAMPIRAN 39. SKENARIO 2 TOTAL WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m
Lantai
Lantai
Lantai
TOTALZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
ZONA 3
ZONA 3
LAMPIRAN 39. SKENARIO 2 TOTAL WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m
TOTAL
PODIUM
PODIUM
PODIUM
ZONA 1 ZONA 2
ZONA 1 ZONA 2
LAMPIRAN 39. SKENARIO 2 TOTAL WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  70 m
TOTAL
Supply 1 (Bata Ringan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D1 Jarak S ke D1 Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
12th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
13th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
14th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
15th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
16th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
17th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
18th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
19th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
20h Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
21th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
22th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
23th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
24th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
25th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
26th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
27th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
28th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
29th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
30th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
31th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
32th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
33th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
34th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
35th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
36th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
37th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
38th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
39th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
40th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
41th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
42th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
43th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
44th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
45th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
46th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
47th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
48th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
Roof Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
LAMPIRAN 40. SKENARIO 2  JARAK TEMPUH TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 1)
OFFICE
TOWER
RESIDENCE
Posisi TC Posisi SupplPosisi Demand 1Lantai
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
12th Floor 22.5 66.30 2.947 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 3.45
13th Floor 22.5 70.30 3.124 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 3.62
14th Floor 22.5 74.30 3.302 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 3.80
15th Floor 22.5 78.30 3.480 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 3.98
16th Floor 22.5 82.30 3.658 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 4.16
17th Floor 22.5 86.30 3.836 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 4.34
18th Floor 22.5 90.30 4.013 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 4.51
19th Floor 22.5 94.30 4.191 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 4.69
20h Floor 22.5 98.30 4.369 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 4.87
21th Floor 22.5 102.90 4.573 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 5.07
22th Floor 22.5 109.50 4.867 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 5.37
23th Floor 22.5 113.00 5.022 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 5.52
24th Floor 22.5 116.50 5.178 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 5.68
25th Floor 22.5 119.80 5.324 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 5.82
26th Floor 22.5 123.10 5.471 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 5.97
27th Floor 22.5 128.10 5.693 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 6.19
28th Floor 22.5 132.10 5.871 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 6.37
29th Floor 22.5 135.40 6.018 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 6.52
30th Floor 22.5 138.70 6.164 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 6.66
31th Floor 22.5 142.00 6.311 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 6.81
32th Floor 22.5 145.30 6.458 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 6.96
33th Floor 22.5 148.60 6.604 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 7.10
34th Floor 22.5 151.90 6.751 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 7.25
35th Floor 22.5 155.20 6.898 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 7.40
36th Floor 22.5 158.50 7.044 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 7.54
37th Floor 22.5 161.80 7.191 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 7.69
38th Floor 22.5 165.10 7.338 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 7.84
39th Floor 22.5 168.40 7.484 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 7.98
40th Floor 22.5 171.70 7.631 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 8.13
41th Floor 22.5 175.00 7.778 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 8.28
42th Floor 22.5 178.30 7.924 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 8.42
43th Floor 22.5 181.60 8.071 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 8.57
44th Floor 22.5 184.90 8.218 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 8.72
45th Floor 22.5 188.20 8.364 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 8.86
46th Floor 22.5 191.50 8.511 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 9.01
47th Floor 22.5 194.80 8.658 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 9.16
48th Floor 22.5 198.10 8.804 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 9.30
Roof Floor 22.5 201.60 8.960 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 9.46
Lantai
RESIDENCE
LAMPIRAN 41. SKENARIO 2 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 1)
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
TOWER
OFFICE
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
12th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 66.30 1.47 1.93
13th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 70.30 1.56 2.02
14th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 74.30 1.65 2.11
15th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 78.30 1.74 2.20
16th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 82.30 1.83 2.28
17th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 86.30 1.92 2.37
18th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 90.30 2.01 2.46
19th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 94.30 2.10 2.55
20h Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 98.30 2.18 2.64
21th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 102.90 2.29 2.74
22th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 109.50 2.43 2.89
23th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 113.00 2.51 2.97
24th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 116.50 2.59 3.04
25th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 119.80 2.66 3.12
26th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 123.10 2.74 3.19
27th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 128.10 2.85 3.30
28th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 132.10 2.94 3.39
29th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 135.40 3.01 3.46
30th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 138.70 3.08 3.54
31th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 142.00 3.16 3.61
32th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 145.30 3.23 3.68
33th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 148.60 3.30 3.76
34th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 151.90 3.38 3.83
35th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 155.20 3.45 3.90
36th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 158.50 3.52 3.98
37th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 161.80 3.60 4.05
38th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 165.10 3.67 4.12
39th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 168.40 3.74 4.20
40th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 171.70 3.82 4.27
41th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 175.00 3.89 4.34
42th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 178.30 3.96 4.42
43th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 181.60 4.04 4.49
44th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 184.90 4.11 4.56
45th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 188.20 4.18 4.64
46th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 191.50 4.26 4.71
47th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 194.80 4.33 4.78
48th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 198.10 4.40 4.86
Roof Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 201.60 4.48 4.94
Lantai
TOWER
LAMPIRAN 42. SKENARIO 2 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 1)
OFFICE
RESIDENCE
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
12th Floor 3.45 1.93 2 2 9.38 0.16 52.42 0.87
13th Floor 3.62 2.02 2 2 9.64 0.16 56.48 0.94
14th Floor 3.80 2.11 2 2 9.91 0.17 45.51 0.76
15th Floor 3.98 2.20 2 2 10.18 0.17 49.17 0.82
16th Floor 4.16 2.28 2 2 10.44 0.17 29.44 0.49
17th Floor 4.34 2.37 2 2 10.71 0.18 30.19 0.50
18th Floor 4.51 2.46 2 2 10.98 0.18 30.94 0.52
19th Floor 4.69 2.55 2 2 11.24 0.19 31.69 0.53
20h Floor 4.87 2.64 2 2 11.51 0.19 32.44 0.54
21th Floor 5.07 2.74 2 2 11.82 0.20 33.31 0.56
22th Floor 5.37 2.89 2 2 12.26 0.20 34.55 0.58
23th Floor 5.52 2.97 2 2 12.49 0.21 35.21 0.59
24th Floor 5.68 3.04 2 2 12.72 0.21 43.19 0.72
25th Floor 5.82 3.12 2 2 12.94 0.22 29.40 0.49
26th Floor 5.97 3.19 2 2 13.16 0.22 56.02 0.93
27th Floor 6.19 3.30 2 2 13.50 0.22 92.36 1.54
28th Floor 6.37 3.39 2 2 13.76 0.23 73.93 1.23
29th Floor 6.52 3.46 2 2 13.98 0.23 76.81 1.28
30th Floor 6.66 3.54 2 2 14.20 0.24 78.01 1.30
31th Floor 6.81 3.61 2 2 14.42 0.24 79.22 1.32
32th Floor 6.96 3.68 2 2 14.64 0.24 80.43 1.34
33th Floor 7.10 3.76 2 2 14.86 0.25 81.64 1.36
34th Floor 7.25 3.83 2 2 15.08 0.25 82.85 1.38
35th Floor 7.40 3.90 2 2 15.30 0.26 84.06 1.40
36th Floor 7.54 3.98 2 2 15.52 0.26 85.27 1.42
37th Floor 7.69 4.05 2 2 15.74 0.26 86.47 1.44
38th Floor 7.84 4.12 2 2 15.96 0.27 87.68 1.46
39th Floor 7.98 4.20 2 2 16.18 0.27 88.89 1.48
40th Floor 8.13 4.27 2 2 16.40 0.27 90.10 1.50
41th Floor 8.28 4.34 2 2 16.62 0.28 91.31 1.52
42th Floor 8.42 4.42 2 2 16.84 0.28 92.52 1.54
43th Floor 8.57 4.49 2 2 17.06 0.28 93.73 1.56
44th Floor 8.72 4.56 2 2 17.28 0.29 94.93 1.58
45th Floor 8.86 4.64 2 2 17.50 0.29 96.14 1.60
46th Floor 9.01 4.71 2 2 17.72 0.30 97.35 1.62
47th Floor 9.16 4.78 2 2 17.94 0.30 98.56 1.64
48th Floor 9.30 4.86 2 2 18.16 0.30 99.77 1.66
Roof Floor 9.46 4.94 2 2 18.40 0.31 45.23 0.75
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
LAMPIRAN 43. SKENARIO 2 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 1)
angkut seluruh
titik optimumLantai
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
- 12th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 13th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 14th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 15th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 16th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 17th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 18th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 19th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 20th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 21th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 22th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 23th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 24th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 25th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 26th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 27th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 28th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 29th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 30th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 31th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 32th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 33th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 34th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 35th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 36th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 37th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 38th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 39th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 40th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 41th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 42th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 43th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 44th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 45th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 46th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 47th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 48th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- Roof Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
Posisi TC
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
Lantai
LAMPIRAN 44. SKENARIO 2  JARAK TEMPUH TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 2)
osisi Demand Posisi Suppl
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 22.5 66.30 2.947 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 3.48
- 13th Floor 22.5 70.30 3.124 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 3.66
- 14th Floor 22.5 74.30 3.302 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 3.84
- 15th Floor 22.5 78.30 3.480 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 4.01
- 16th Floor 22.5 82.30 3.658 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 4.19
- 17th Floor 22.5 86.30 3.836 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 4.37
- 18th Floor 22.5 90.30 4.013 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 4.55
- 19th Floor 22.5 94.30 4.191 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 4.72
- 20th Floor 22.5 98.30 4.369 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 4.90
- 21th Floor 22.5 102.90 4.573 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 5.11
- 22th Floor 22.5 109.50 4.867 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 5.40
- 23th Floor 22.5 113.00 5.022 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 5.56
- 24th Floor 22.5 116.50 5.178 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 5.71
- 25th Floor 22.5 119.80 5.324 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 5.86
- 26th Floor 22.5 123.10 5.471 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 6.00
- 27th Floor 22.5 128.10 5.693 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 6.23
- 28th Floor 22.5 132.10 5.871 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 6.40
- 29th Floor 22.5 135.40 6.018 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 6.55
- 30th Floor 22.5 138.70 6.164 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 6.70
- 31th Floor 22.5 142.00 6.311 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 6.84
- 32th Floor 22.5 145.30 6.458 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 6.99
- 33th Floor 22.5 148.60 6.604 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 7.14
- 34th Floor 22.5 151.90 6.751 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 7.28
- 35th Floor 22.5 155.20 6.898 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 7.43
- 36th Floor 22.5 158.50 7.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 7.58
- 37th Floor 22.5 161.80 7.191 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 7.72
- 38th Floor 22.5 165.10 7.338 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 7.87
- 39th Floor 22.5 168.40 7.484 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 8.02
- 40th Floor 22.5 171.70 7.631 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 8.16
- 41th Floor 22.5 175.00 7.778 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 8.31
- 42th Floor 22.5 178.30 7.924 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 8.46
- 43th Floor 22.5 181.60 8.071 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 8.60
- 44th Floor 22.5 184.90 8.218 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 8.75
- 45th Floor 22.5 188.20 8.364 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 8.90
- 46th Floor 22.5 191.50 8.511 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 9.04
- 47th Floor 22.5 194.80 8.658 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 9.19
- 48th Floor 22.5 198.10 8.804 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 9.34
- Roof Floor 22.5 201.60 8.960 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 9.49
Lantai
LAMPIRAN 45. SKENARIO 2 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 2)
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 66.30 1.47 1.96
- 13th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 70.30 1.56 2.05
- 14th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 74.30 1.65 2.14
- 15th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 78.30 1.74 2.23
- 16th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 82.30 1.83 2.32
- 17th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 86.30 1.92 2.41
- 18th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 90.30 2.01 2.50
- 19th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 94.30 2.10 2.58
- 20th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 98.30 2.18 2.67
- 21th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 102.90 2.29 2.78
- 22th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 109.50 2.43 2.92
- 23th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 113.00 2.51 3.00
- 24th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 116.50 2.59 3.08
- 25th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 119.80 2.66 3.15
- 26th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 123.10 2.74 3.22
- 27th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 128.10 2.85 3.34
- 28th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 132.10 2.94 3.42
- 29th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 135.40 3.01 3.50
- 30th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 138.70 3.08 3.57
- 31th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 142.00 3.16 3.64
- 32th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 145.30 3.23 3.72
- 33th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 148.60 3.30 3.79
- 34th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 151.90 3.38 3.86
- 35th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 155.20 3.45 3.94
- 36th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 158.50 3.52 4.01
- 37th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 161.80 3.60 4.08
- 38th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 165.10 3.67 4.16
- 39th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 168.40 3.74 4.23
- 40th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 171.70 3.82 4.30
- 41th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 175.00 3.89 4.38
- 42th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 178.30 3.96 4.45
- 43th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 181.60 4.04 4.52
- 44th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 184.90 4.11 4.60
- 45th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 188.20 4.18 4.67
- 46th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 191.50 4.26 4.74
- 47th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 194.80 4.33 4.82
- 48th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 198.10 4.40 4.89
- Roof Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 201.60 4.48 4.97
Lantai
LAMPIRAN 46. SKENARIO 2 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 2)
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
- 12th Floor 3.48 1.96 4 5 14.44 0.24 265.03 4.42
- 13th Floor 3.66 2.05 4 5 14.71 0.25 178.28 2.97
- 14th Floor 3.84 2.14 4 5 14.98 0.25 212.25 3.54
- 15th Floor 4.01 2.23 4 5 15.24 0.25 190.74 3.18
- 16th Floor 4.19 2.32 4 5 15.51 0.26 167.18 2.79
- 17th Floor 4.37 2.41 4 5 15.78 0.26 166.42 2.77
- 18th Floor 4.55 2.50 4 5 16.04 0.27 169.23 2.82
- 19th Floor 4.72 2.58 4 5 16.31 0.27 167.37 2.79
- 20th Floor 4.90 2.67 4 5 16.58 0.28 170.11 2.84
- 21th Floor 5.11 2.78 4 5 16.88 0.28 173.25 2.89
- 22th Floor 5.40 2.92 4 5 17.32 0.29 177.77 2.96
- 23th Floor 5.56 3.00 4 5 17.56 0.29 180.16 3.00
- 24th Floor 5.71 3.08 4 5 17.79 0.30 192.27 3.20
- 25th Floor 5.86 3.15 4 5 18.01 0.30 232.86 3.88
- 26th Floor 6.00 3.22 4 5 18.23 0.30 215.39 3.59
- 27th Floor 6.23 3.34 4 5 18.56 0.31 203.20 3.39
- 28th Floor 6.40 3.42 4 5 18.83 0.31 174.16 2.90
- 29th Floor 6.55 3.50 4 5 19.05 0.32 117.55 1.96
- 30th Floor 6.70 3.57 4 5 19.27 0.32 107.15 1.79
- 31th Floor 6.84 3.64 4 5 19.49 0.32 107.00 1.78
- 32th Floor 6.99 3.72 4 5 19.71 0.33 104.10 1.74
- 33th Floor 7.14 3.79 4 5 19.93 0.33 105.27 1.75
- 34th Floor 7.28 3.86 4 5 20.15 0.34 106.43 1.77
- 35th Floor 7.43 3.94 4 5 20.37 0.34 101.80 1.70
- 36th Floor 7.58 4.01 4 5 20.59 0.34 102.90 1.71
- 37th Floor 7.72 4.08 4 5 20.81 0.35 103.90 1.73
- 38th Floor 7.87 4.16 4 5 21.03 0.35 105.00 1.75
- 39th Floor 8.02 4.23 4 5 21.25 0.35 104.71 1.75
- 40th Floor 8.16 4.30 4 5 21.47 0.36 105.79 1.76
- 41th Floor 8.31 4.38 4 5 21.69 0.36 106.88 1.78
- 42th Floor 8.46 4.45 4 5 21.91 0.37 107.96 1.80
- 43th Floor 8.60 4.52 4 5 22.13 0.37 108.91 1.82
- 44th Floor 8.75 4.60 4 5 22.35 0.37 109.99 1.83
- 45th Floor 8.90 4.67 4 5 22.57 0.38 111.08 1.85
- 46th Floor 9.04 4.74 4 5 22.79 0.38 112.16 1.87
- 47th Floor 9.19 4.82 4 5 23.01 0.38 113.24 1.89
- 48th Floor 9.34 4.89 4 5 23.23 0.39 114.42 1.91
- Roof Floor 9.49 4.97 4 5 23.46 0.39 189.59 3.16
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
angkut seluruh
titik optimumLantai
LAMPIRAN 47. SKENARIO 2 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 2)
Supply 3 ( Bekisting)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
- 12th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 13th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 14th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 15th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 16th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 17th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 18th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 19th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 20th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 21th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 22th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 23th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 24th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 25th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 26th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 27th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
LAMPIRAN 48. SKENARIO 2  JARAK TEMPUH TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 3)
TOWER
Posisi TC osisi Demand Posisi Suppl
OFFICE
Lantai
Supply 3 (Bekisting)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 22.5 66.30 2.947 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 3.36
- 13th Floor 22.5 70.30 3.124 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 3.54
- 14th Floor 22.5 74.30 3.302 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 3.72
- 15th Floor 22.5 78.30 3.480 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 3.89
- 16th Floor 22.5 82.30 3.658 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 4.07
- 17th Floor 22.5 86.30 3.836 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 4.25
- 18th Floor 22.5 90.30 4.013 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 4.43
- 19th Floor 22.5 94.30 4.191 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 4.60
- 20th Floor 22.5 98.30 4.369 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 4.78
- 21th Floor 22.5 102.90 4.573 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 4.99
- 22th Floor 22.5 109.50 4.867 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 5.28
- 23th Floor 22.5 113.00 5.022 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 5.44
- 24th Floor 22.5 116.50 5.178 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 5.59
- 25th Floor 22.5 119.80 5.324 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 5.74
- 26th Floor 22.5 123.10 5.471 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 5.88
- 27th Floor 22.5 128.10 5.693 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 6.11
Lantai
LAMPIRAN 49. SKENARIO 2 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 3)
TOWER OFFICE
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
Supply 3 (Bekisting)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 66.30 1.47 1.84
- 13th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 70.30 1.56 1.93
- 14th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 74.30 1.65 2.02
- 15th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 78.30 1.74 2.11
- 16th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 82.30 1.83 2.20
- 17th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 86.30 1.92 2.29
- 18th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 90.30 2.01 2.38
- 19th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 94.30 2.10 2.46
- 20th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 98.30 2.18 2.55
- 21th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 102.90 2.29 2.66
- 22th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 109.50 2.43 2.80
- 23th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 113.00 2.51 2.88
- 24th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 116.50 2.59 2.96
- 25th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 119.80 2.66 3.03
- 26th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 123.10 2.74 3.10
- 27th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 128.10 2.85 3.22
Lantai
LAMPIRAN 50. SKENARIO 2 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 3)
TOWER OFFICE
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
Supply 3 (Bekisting)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
- 12th Floor 3.36 1.84 3 4 12.20 0.20 30.30 0.50
- 13th Floor 3.54 1.93 3 4 12.47 0.21 22.48 0.37
- 14th Floor 3.72 2.02 3 4 12.74 0.21 25.65 0.43
- 15th Floor 3.89 2.11 3 4 13.00 0.22 25.96 0.43
- 16th Floor 4.07 2.20 3 4 13.27 0.22 23.72 0.40
- 17th Floor 4.25 2.29 3 4 13.54 0.23 24.20 0.40
- 18th Floor 4.43 2.38 3 4 13.80 0.23 24.67 0.41
- 19th Floor 4.60 2.46 3 4 14.07 0.23 25.11 0.42
- 20th Floor 4.78 2.55 3 4 14.34 0.24 25.58 0.43
- 21th Floor 4.99 2.66 3 4 14.64 0.24 26.13 0.44
- 22th Floor 5.28 2.80 3 4 15.08 0.25 26.91 0.45
- 23th Floor 5.44 2.88 3 4 15.32 0.26 27.33 0.46
- 24th Floor 5.59 2.96 3 4 15.55 0.26 28.96 0.48
- 25th Floor 5.74 3.03 3 4 15.77 0.26 27.80 0.46
- 26th Floor 5.88 3.10 3 4 15.99 0.27 28.77 0.48
- 27th Floor 6.11 3.22 3 4 16.32 0.27 25.64 0.43
Lantai
LAMPIRAN 51. SKENARIO 2 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE 2  60 m (ZONA 3)
TOWER OFFICE
angkut seluruh
titik optimum
Supply 3 (Bekisting)
menit jam menit jam menit jam menit jam
- 12th Floor 47.28 0.79 95.92 1.60 30.30 0.50 173.50 2.89
- 13th Floor 35.06 0.58 71.11 1.19 22.48 0.37 128.65 2.14
- 14th Floor 39.98 0.67 81.07 1.35 25.65 0.43 146.70 2.45
- 15th Floor 40.44 0.67 81.98 1.37 25.96 0.43 148.38 2.47
- 16th Floor 36.94 0.62 74.86 1.25 23.72 0.40 135.52 2.26
- 17th Floor 37.67 0.63 76.33 1.27 24.20 0.40 138.20 2.30
- 18th Floor 38.40 0.64 77.78 1.30 24.67 0.41 140.85 2.35
- 19th Floor 39.06 0.65 79.09 1.32 25.11 0.42 143.25 2.39
- 20th Floor 39.78 0.66 80.54 1.34 25.58 0.43 145.91 2.43
- 21th Floor 40.62 0.68 82.21 1.37 26.13 0.44 148.96 2.48
- 22th Floor 41.81 0.70 84.61 1.41 26.91 0.45 153.34 2.56
- 23th Floor 42.45 0.71 85.88 1.43 27.33 0.46 155.66 2.59
- 24th Floor 44.97 0.75 90.95 1.52 28.96 0.48 164.88 2.75
- 25th Floor 43.16 0.72 87.29 1.45 27.80 0.46 158.25 2.64
- 26th Floor 44.66 0.74 90.30 1.51 28.77 0.48 163.74 2.73
- 27th Floor 39.79 0.66 80.44 1.34 25.64 0.43 145.87 2.43
- 28th Floor 44.96 0.75 68.15 1.14 0 0 113.11 1.89
- 29th Floor 38.16 0.64 57.85 0.96 0 0 96.01 1.60
- 30th Floor 36.94 0.62 55.99 0.93 0 0 92.93 1.55
- 31th Floor 37.34 0.62 56.58 0.94 0 0 93.92 1.57
- 32th Floor 37.81 0.63 57.28 0.95 0 0 95.09 1.58
- 33th Floor 38.28 0.64 57.99 0.97 0 0 96.26 1.60
- 34th Floor 38.74 0.65 58.69 0.98 0 0 97.43 1.62
- 35th Floor 39.13 0.65 59.26 0.99 0 0 98.39 1.64
- 36th Floor 39.59 0.66 59.96 1.00 0 0 99.56 1.66
- 37th Floor 40.06 0.67 60.67 1.01 0 0 100.73 1.68
- 38th Floor 40.53 0.68 61.37 1.02 0 0 101.90 1.70
- 39th Floor 40.91 0.68 61.94 1.03 0 0 102.85 1.71
- 40th Floor 41.38 0.69 62.64 1.04 0 0 104.02 1.73
- 41th Floor 41.85 0.70 63.34 1.06 0 0 105.19 1.75
- 42th Floor 42.31 0.71 64.04 1.07 0 0 106.35 1.77
- 43th Floor 42.71 0.71 64.64 1.08 0 0 107.35 1.79
- 44th Floor 43.18 0.72 65.34 1.09 0 0 108.52 1.81
- 45th Floor 43.65 0.73 66.04 1.10 0 0 109.68 1.83
- 46th Floor 44.11 0.74 66.74 1.11 0 0 110.85 1.85
- 47th Floor 44.58 0.74 67.44 1.12 0 0 112.01 1.87
- 48th Floor 45.07 0.75 68.17 1.14 0 0 113.24 1.89
- Roof Floor 53.41 0.89 80.79 1.35 0 0 134.21 2.24 78.19 jam
Jumlah 1566.78 26.11 2705.26 45.09 419.21 6.99 4691.25 78.19
TOTAL 348.73 jam
20923.53 menit
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
LAMPIRAN 52.  SKENARIO 2 TOTAL WAKTU SIKLUS TOWER CRANE 2  60 m 
lantai TOTAL
Supply 1 (Bata Ringan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D1 Jarak S ke D1 Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Lower Ground Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
Upper Ground Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
1st  Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
2nd Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
3rd Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
4th Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
5th Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
6th Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
7th Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
9th Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
9th Mezzanine Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
10th Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
11th Floor 16 59 27 66 31 85 30.02 13.04 19.42 16.98 27.5
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Basement 1 Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
Lower Ground Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
Upper Ground Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
1st  Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
2nd Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
3rd Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
4th Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
5th Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
6th Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
7th Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
9th Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
9th Mezzanine Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
10th Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
11th Floor 16 59 27 66 48 85 41.23 13.04 28.32 28.19 6.78
PODIUM
Posisi TC Posisi Demand 1Lantai
LAMPIRAN 53. SKENARIO 3  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 1) 
LAMPIRAN 53. SKENARIO 3  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 1) 
Posisi Supply
Posisi TC Posisi SupplyPosisi Demand 1
PODIUM
Lantai
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.0889 1.04
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.0889 1.20
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.0889 1.43
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.0889 1.64
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.0889 1.83
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.0889 2.02
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.0889 2.22
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.0889 2.44
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.0889 2.65
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.0889 2.84
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.0889 3.03
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.0889 3.18
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 27.5 0.1940 56.25 16.98 0.30184 22.5 2 0.0889 3.35
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 22.5 8.8 0.391 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.0889 1.03
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.0889 1.10
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.0889 1.25
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.0889 1.49
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.0889 1.69
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.0889 1.89
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.0889 2.08
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.0889 2.27
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.0889 2.49
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.0889 2.70
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.0889 2.89
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.0889 3.09
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.0889 3.23
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 22.5 2 0.0889 3.41
LAMPIRAN 54. SKENARIO 3 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 1)
LAMPIRAN 54. SKENARIO 3 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 1)
PODIUM
Lantai
PODIUM
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
Lantai
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 10.3 0.23 0.77
Upper Ground Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 13.8 0.31 0.85
1st  Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 19.1 0.42 0.96
2nd Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 23.7 0.53 1.07
3rd Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 28.1 0.62 1.16
4th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 32.4 0.72 1.26
5th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 36.7 0.82 1.36
6th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 41.7 0.93 1.47
7th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 46.5 1.03 1.57
9th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 50.7 1.13 1.67
9th Mezzanine Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 55.1 1.22 1.76
10th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 58.3 1.30 1.84
11th Floor 45 2 0.0444 141.75 27.5 0.194 56.25 16.98 0.3018 45 62.3 1.38 1.92
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 8.8 0.1956 0.79
Lower Ground Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 10.3 0.2289 0.82
Upper Ground Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 13.8 0.3067 0.90
1st  Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 19.1 0.4244 1.02
2nd Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 23.7 0.5267 1.12
3rd Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 28.1 0.6244 1.22
4th Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 32.4 0.72 1.31
5th Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 36.7 0.8156 1.41
6th Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 41.7 0.9267 1.52
7th Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 46.5 1.0333 1.63
9th Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 50.7 1.1267 1.72
9th Mezzanine Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 55.1 1.2244 1.82
10th Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 58.3 1.2956 1.89
11th Floor 45 2 0.044 141.75 6.78 0.0478 56.25 28.19 0.50120 45 62.3 1.3844 1.98
LAMPIRAN 55. SKENARIO 3 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 1)
LAMPIRAN 55. SKENARIO 3 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 1)
PODIUM
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
PODIUM
Lantai
Lantai
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Lower Ground Floor 1.04 0.77 2 2 5.81 0.10 25.15 0.42
Upper Ground Floor 1.20 0.85 2 2 6.05 0.10 48.06 0.80
1st  Floor 1.43 0.96 2 2 6.40 0.11 47.35 0.79
2nd Floor 1.64 1.07 2 2 6.71 0.11 43.36 0.72
3rd Floor 1.83 1.16 2 2 7.00 0.12 47.76 0.80
4th Floor 2.02 1.26 2 2 7.29 0.12 47.25 0.79
5th Floor 2.22 1.36 2 2 7.57 0.13 58.69 0.98
6th Floor 2.44 1.47 2 2 7.91 0.13 48.50 0.81
7th Floor 2.65 1.57 2 2 8.23 0.14 33.87 0.56
9th Floor 2.84 1.67 2 2 8.51 0.14 43.49 0.72
9th Mezzanine Floor 3.03 1.76 2 2 8.80 0.15 38.25 0.64
10th Floor 3.18 1.84 2 2 9.01 0.15 98.66 1.64
11th Floor 3.35 1.92 2 2 9.28 0.15 76.36 1.27
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Basement 1 Floor 1.03 0.79 4 5 10.82 0.18 19.04 0.32
Lower Ground Floor 1.10 0.82 4 5 10.92 0.18 131.60 2.19
Upper Ground Floor 1.25 0.90 4 5 11.15 0.19 148.58 2.48
1st  Floor 1.49 1.02 4 5 11.50 0.19 136.29 2.27
2nd Floor 1.69 1.12 4 5 11.81 0.20 147.73 2.46
3rd Floor 1.89 1.22 4 5 12.10 0.20 157.02 2.62
4th Floor 2.08 1.31 4 5 12.39 0.21 159.64 2.66
5th Floor 2.27 1.41 4 5 12.68 0.21 162.60 2.71
6th Floor 2.49 1.52 4 5 13.01 0.22 170.11 2.84
7th Floor 2.70 1.63 4 5 13.33 0.22 161.44 2.69
9th Floor 2.89 1.72 4 5 13.61 0.23 144.90 2.42
9th Mezzanine Floor 3.09 1.82 4 5 13.90 0.23 169.28 2.82
10th Floor 3.23 1.89 4 5 14.12 0.24 180.43 3.01
11th Floor 3.41 1.98 4 5 14.38 0.24 130.73 2.18
LAMPIRAN 56. SKENARIO 3  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 1)
LAMPIRAN 56. SKENARIO 3  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 1)
angkut seluruh
PODIUM
angkut seluruh
titik optimum
titik optimum
PODIUM
Lantai
Lantai
TOWER CRANE 1  65 m (zona 2)
Supply 1 (Bata Ringan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D1 Jarak S ke D1 Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Lower Ground Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
Upper Ground Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
1st  Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
2nd Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
3rd Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
4th Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
5th Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
6th Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
7th Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
9th Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
9th Mezzanine Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
10th Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
11th Floor 16 59 57 66 31 85 30.02 41.59 32.20 -11.58 50.36
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Basement 1 Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
Lower Ground Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
Upper Ground Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
1st  Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
2nd Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
3rd Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
4th Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
5th Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
6th Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
7th Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
9th Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
9th Mezzanine Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
10th Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
11th Floor 16 59 57 66 48 85 41.23 41.59 21.02 -0.36 29.42
Posisi TC Posisi Demand 2 Posisi Supply
Posisi TC Posisi Demand 2 Posisi Supply
PODIUM
PODIUM
Lantai
Lantai
LAMPIRAN 57. SKENARIO 3  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 2) 
LAMPIRAN 57. SKENARIO 3  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 2) 
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 0.70
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 0.85
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 1.09
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 1.29
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 1.49
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 1.68
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 1.87
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 2.09
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 2.31
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 2.49
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 2.69
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 2.83
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 50.36 0.3553 56.25 -11.58 -0.20581 22.5 2 0.0889 3.01
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 22.5 4.8 0.213 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 0.50
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 0.75
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 0.90
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 1.14
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 1.34
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 1.54
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 1.73
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 1.92
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 2.14
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 2.36
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 2.54
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 2.74
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 2.88
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 22.5 2 0.0889 3.06
Slewing Trolley Landing
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
LAMPIRAN 58. SKENARIO 3 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 2)
LAMPIRAN 58. SKENARIO 3 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 2)
PODIUM
Lantai
Lantai
PODIUM
WAKTU ANGKAT
Hoisting
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Lower Ground Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 10.3 0.23 0.42
Upper Ground Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 13.8 0.31 0.50
1st  Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 19.1 0.42 0.62
2nd Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 23.7 0.53 0.72
3rd Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 28.1 0.62 0.82
4th Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 32.4 0.72 0.91
5th Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 36.7 0.82 1.01
6th Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 41.7 0.93 1.12
7th Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 46.5 1.03 1.23
9th Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 50.7 1.13 1.32
9th Mezzanine Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 55.1 1.22 1.42
10th Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 58.3 1.30 1.49
11th Floor 45 2 0.0444 141.75 50.36 0.355 56.25 -11.58 -0.2058 45 62.3 1.38 1.58
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 8.8 0.1956 0.44
Lower Ground Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 10.3 0.2289 0.47
Upper Ground Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 13.8 0.3067 0.55
1st  Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 19.1 0.4244 0.67
2nd Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 23.7 0.5267 0.77
3rd Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 28.1 0.6244 0.87
4th Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 32.4 0.72 0.97
5th Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 36.7 0.8156 1.06
6th Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 41.7 0.9267 1.17
7th Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 46.5 1.0333 1.28
9th Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 50.7 1.1267 1.37
9th Mezzanine Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 55.1 1.2244 1.47
10th Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 58.3 1.2956 1.54
11th Floor 45 2 0.044 141.75 29.42 0.2075 56.25 -0.36 -0.00644 45 62.3 1.3844 1.63
Lantai
PODIUM
Lantai
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
LAMPIRAN 59. SKENARIO 3 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 2)
LAMPIRAN 59. SKENARIO 3 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 2)
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
PODIUM
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Lower Ground Floor 0.70 0.42 2 2 5.12 0.09 7.38 0.12
Upper Ground Floor 0.85 0.50 2 2 5.35 0.09 14.19 0.24
1st  Floor 1.09 0.62 2 2 5.71 0.10 14.07 0.23
2nd Floor 1.29 0.72 2 2 6.01 0.10 12.96 0.22
3rd Floor 1.49 0.82 2 2 6.31 0.11 14.34 0.24
4th Floor 1.68 0.91 2 2 6.59 0.11 14.25 0.24
5th Floor 1.87 1.01 2 2 6.88 0.11 17.77 0.30
6th Floor 2.09 1.12 2 2 7.21 0.12 14.75 0.25
7th Floor 2.31 1.23 2 2 7.53 0.13 10.34 0.17
9th Floor 2.49 1.32 2 2 7.81 0.13 13.32 0.22
9th Mezzanine Floor 2.69 1.42 2 2 8.11 0.14 11.75 0.20
10th Floor 2.83 1.49 2 2 8.32 0.14 30.36 0.51
11th Floor 3.01 1.58 2 2 8.59 0.14 23.55 0.39
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Basement 1 Floor 0.50 0.44 4 5 9.94 0.17 5.83 0.10
Lower Ground Floor 0.75 0.47 4 5 10.22 0.17 41.07 0.68
Upper Ground Floor 0.90 0.55 4 5 10.46 0.17 46.44 0.77
1st  Floor 1.14 0.67 4 5 10.81 0.18 42.68 0.71
2nd Floor 1.34 0.77 4 5 11.12 0.19 46.34 0.77
3rd Floor 1.54 0.87 4 5 11.41 0.19 49.33 0.82
4th Floor 1.73 0.97 4 5 11.70 0.19 50.22 0.84
5th Floor 1.92 1.06 4 5 11.98 0.20 51.23 0.85
6th Floor 2.14 1.17 4 5 12.32 0.21 53.67 0.89
7th Floor 2.36 1.28 4 5 12.64 0.21 51.01 0.85
9th Floor 2.54 1.37 4 5 12.92 0.22 45.83 0.76
9th Mezzanine Floor 2.74 1.47 4 5 13.21 0.22 53.60 0.89
10th Floor 2.88 1.54 4 5 13.42 0.22 57.18 0.95
11th Floor 3.06 1.63 4 5 13.69 0.23 41.47 0.69
angkut seluruh
titik optimum
LAMPIRAN 60. SKENARIO 3  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 2)
LAMPIRAN 60. SKENARIO 3  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 2)
PODIUM
PODIUM
Lantai
Lantai
angkut seluruh
titik optimum
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Basement 1 Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
Lower Ground Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
Upper Ground Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
1st  Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
2nd Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
3rd Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
4th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
5th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
6th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
7th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
9th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
9th Mezzanine Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
10th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
11th Floor 16 59 37 27 49 21 50.33 38.28 13.42 12.05 7.69
Supply 3 (Bekisting)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
Basement 1 Floor 16 59 37 27 49 15 55.00 38.28 16.97 16.72 3.62
Lower Ground Floor 16 59 37 27 49 15 55.00 38.28 16.97 16.72 3.62
Upper Ground Floor 16 59 37 27 49 15 55.00 38.28 16.97 16.72 3.62
1st  Floor 16 59 37 27 49 15 55.00 38.28 16.97 16.72 3.62
2nd Floor 16 59 37 27 49 15 55.00 38.28 16.97 16.72 3.62
3rd Floor 16 59 37 27 49 15 55.00 38.28 16.97 16.72 3.62
4th Floor 16 59 37 27 49 15 55.00 38.28 16.97 16.72 3.62
5th Floor 16 59 37 27 49 15 55.00 38.28 16.97 16.72 3.62
6th Floor 16 59 37 27 49 15 55.00 38.28 16.97 16.72 3.62
7th Floor 16 59 37 27 49 15 55.00 38.28 16.97 16.72 3.62
9th Floor 16 59 37 27 49 15 55.00 38.28 16.97 16.72 3.62
9th Mezzanine Floor 16 59 37 27 49 15 55.00 38.28 16.97 16.72 3.62
10th Floor 16 59 37 27 49 15 55.00 38.28 16.97 16.72 3.62
11th Floor 16 59 37 27 49 15 55.00 38.28 16.97 16.72 3.62
LAMPIRAN 61. SKENARIO 3  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 3) 
LAMPIRAN 61. SKENARIO 3  JARAK TEMPUH TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 3) 
Posisi Supply
Posisi Supply
Posisi TC Posisi Demand 3
PODIUM
Posisi TC Posisi Demand 3
PODIUM
Lantai
Lantai
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 22.5 4.8 0.213 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 0.57
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 0.82
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 0.97
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 1.21
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 1.41
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 1.61
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 1.80
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 1.99
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 2.21
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 2.42
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 2.61
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 2.81
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 2.95
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 22.5 2 0.0889 3.13
Supply 3 (Bekisting)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 22.5 4.8 0.213 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 22.5 2 0.0889 0.63
Lower Ground Floor 22.5 10.3 0.458 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 22.5 2 0.0889 0.87
Upper Ground Floor 22.5 13.8 0.613 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 22.5 2 0.0889 1.03
1st  Floor 22.5 19.1 0.849 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 22.5 2 0.0889 1.26
2nd Floor 22.5 23.7 1.053 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 22.5 2 0.0889 1.47
3rd Floor 22.5 28.1 1.249 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 22.5 2 0.0889 1.66
4th Floor 22.5 32.4 1.440 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 22.5 2 0.0889 1.85
5th Floor 22.5 36.7 1.631 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 22.5 2 0.0889 2.04
6th Floor 22.5 41.7 1.853 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 22.5 2 0.0889 2.27
7th Floor 22.5 46.5 2.067 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 22.5 2 0.0889 2.48
9th Floor 22.5 50.7 2.253 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 22.5 2 0.0889 2.67
9th Mezzanine Floor 22.5 55.1 2.449 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 22.5 2 0.0889 2.86
10th Floor 22.5 58.3 2.591 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 22.5 2 0.0889 3.00
11th Floor 22.5 62.3 2.769 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 22.5 2 0.0889 3.18
Slewing Trolley Landing
LAMPIRAN 62. SKENARIO 3 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 3)
LAMPIRAN 62. SKENARIO 3 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 3)
PODIUM
Lantai
Lantai
PODIUM
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
WAKTU ANGKAT
Hoisting
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 8.8 0.1956 0.51
Lower Ground Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 10.3 0.2289 0.54
Upper Ground Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 13.8 0.3067 0.62
1st  Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 19.1 0.4244 0.74
2nd Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 23.7 0.5267 0.84
3rd Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 28.1 0.6244 0.94
4th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 32.4 0.72 1.03
5th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 36.7 0.8156 1.13
6th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 41.7 0.9267 1.24
7th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 46.5 1.0333 1.35
9th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 50.7 1.1267 1.44
9th Mezzanine Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 55.1 1.2244 1.54
10th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 58.3 1.2956 1.61
11th Floor 45 2 0.044 141.75 7.69 0.0543 56.25 12.05 0.21429 45 62.3 1.3844 1.70
Supply 3 (Bekisting)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
Basement 1 Floor 45 2 0.044 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 45 8.8 0.1956 0.56
Lower Ground Floor 45 2 0.044 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 45 10.3 0.2289 0.60
Upper Ground Floor 45 2 0.044 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 45 13.8 0.3067 0.67
1st  Floor 45 2 0.044 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 45 19.1 0.4244 0.79
2nd Floor 45 2 0.044 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 45 23.7 0.5267 0.89
3rd Floor 45 2 0.044 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 45 28.1 0.6244 0.99
4th Floor 45 2 0.044 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 45 32.4 0.72 1.09
5th Floor 45 2 0.044 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 45 36.7 0.8156 1.18
6th Floor 45 2 0.044 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 45 41.7 0.9267 1.29
7th Floor 45 2 0.044 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 45 46.5 1.0333 1.40
9th Floor 45 2 0.044 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 45 50.7 1.1267 1.49
9th Mezzanine Floor 45 2 0.044 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 45 55.1 1.2244 1.59
10th Floor 45 2 0.044 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 45 58.3 1.2956 1.66
11th Floor 45 2 0.044 141.75 3.62 0.0255 56.25 16.72 0.29733 45 62.3 1.3844 1.75
PODIUM
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
PODIUM
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
Lantai
Lantai
LAMPIRAN 63. SKENARIO 3 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 3)
LAMPIRAN 63. SKENARIO 3 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 3)
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Basement 1 Floor 0.57 0.51 4 5 10.08 0.17 40.16 0.67
Lower Ground Floor 0.82 0.54 4 5 10.36 0.17 282.64 4.71
Upper Ground Floor 0.97 0.62 4 5 10.59 0.18 319.49 5.32
1st  Floor 1.21 0.74 4 5 10.94 0.18 293.53 4.89
2nd Floor 1.41 0.84 4 5 11.25 0.19 318.59 5.31
3rd Floor 1.61 0.94 4 5 11.54 0.19 339.05 5.65
4th Floor 1.80 1.03 4 5 11.83 0.20 345.08 5.75
5th Floor 1.99 1.13 4 5 12.12 0.20 351.86 5.86
6th Floor 2.21 1.24 4 5 12.45 0.21 368.56 6.14
7th Floor 2.42 1.35 4 5 12.77 0.21 350.15 5.84
9th Floor 2.61 1.44 4 5 13.05 0.22 314.56 5.24
9th Mezzanine Floor 2.81 1.54 4 5 13.34 0.22 367.81 6.13
10th Floor 2.95 1.61 4 5 13.56 0.23 392.29 6.54
11th Floor 3.13 1.70 4 5 13.82 0.23 284.46 4.74
Supply 3 (Bekisting)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
Basement 1 Floor 0.63 0.56 3 4 8.19 0.14 17.50 0.29
Lower Ground Floor 0.87 0.60 3 4 8.47 0.14 108.83 1.81
Upper Ground Floor 1.03 0.67 3 4 8.70 0.14 202.99 3.38
1st  Floor 1.26 0.79 3 4 9.05 0.15 213.92 3.57
2nd Floor 1.47 0.89 3 4 9.36 0.16 238.26 3.97
3rd Floor 1.66 0.99 3 4 9.65 0.16 269.57 4.49
4th Floor 1.85 1.09 3 4 9.94 0.17 257.99 4.30
5th Floor 2.04 1.18 3 4 10.23 0.17 274.03 4.57
6th Floor 2.27 1.29 3 4 10.56 0.18 284.53 4.74
7th Floor 2.48 1.40 3 4 10.88 0.18 271.21 4.52
9th Floor 2.67 1.49 3 4 11.16 0.19 217.68 3.63
9th Mezzanine Floor 2.86 1.59 3 4 11.45 0.19 276.04 4.60
10th Floor 3.00 1.66 3 4 11.67 0.19 314.59 5.24
11th Floor 3.18 1.75 3 4 11.93 0.20 205.03 3.42
angkut seluruh
titik optimum
LAMPIRAN 64. SKENARIO 3  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 3)
LAMPIRAN 64. SKENARIO 3  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  65 m (ZONA 3)
PODIUM
PODIUM
angkut seluruh
titik optimum
Lantai
Lantai
Supply 1 (Bata Ringan)
menit jam menit jam menit jam menit jam
Lower Ground Floor 25.15 0.42 7.38 0.12 65.53 1.09 98.06 1.63
Upper Ground Floor 48.06 0.80 14.19 0.24 125.77 2.10 188.02 3.13
1st  Floor 47.35 0.79 14.07 0.23 124.65 2.08 186.08 3.10
2nd Floor 43.36 0.72 12.96 0.22 114.66 1.91 170.97 2.85
3rd Floor 47.76 0.80 14.34 0.24 126.82 2.11 188.93 3.15
4th Floor 47.25 0.79 14.25 0.24 125.93 2.10 187.43 3.12
5th Floor 58.69 0.98 17.77 0.30 156.93 2.62 233.39 3.89
6th Floor 48.50 0.81 14.75 0.25 130.13 2.17 193.38 3.22
7th Floor 33.87 0.56 10.34 0.17 91.16 1.52 135.37 2.26
9th Floor 43.49 0.72 13.32 0.22 117.37 1.96 174.17 2.90
9th Mezzanine Floor 38.25 0.64 11.75 0.20 103.48 1.72 153.47 2.56
10th Floor 98.66 1.64 30.36 0.51 267.37 4.46 396.39 6.61
11th Floor 76.36 1.27 23.55 0.39 207.35 3.46 307.26 5.12 43.55 jam
Jumlah 656.74 10.95 199.03 3.32 1757.14 29.29 2612.91 43.55
Supply 2 (Tulangan)
menit jam menit jam menit jam menit jam
Basement 1 Floor 19.04 0.32 5.83 0.10 40.16 0.67 65.03 1.08
Lower Ground Floor 131.60 2.19 41.07 0.68 282.64 4.71 455.31 7.59
Upper Ground Floor 148.58 2.48 46.44 0.77 319.49 5.32 514.51 8.58
1st  Floor 136.29 2.27 42.68 0.71 293.53 4.89 472.51 7.88
2nd Floor 147.73 2.46 46.34 0.77 318.59 5.31 512.65 8.54
3rd Floor 157.02 2.62 49.33 0.82 339.05 5.65 545.41 9.09
4th Floor 159.64 2.66 50.22 0.84 345.08 5.75 554.94 9.25
5th Floor 162.60 2.71 51.23 0.85 351.86 5.86 565.69 9.43
6th Floor 170.11 2.84 53.67 0.89 368.56 6.14 592.34 9.87
7th Floor 161.44 2.69 51.01 0.85 350.15 5.84 562.60 9.38
9th Floor 144.90 2.42 45.83 0.76 314.56 5.24 505.29 8.42
9th Mezzanine Floor 169.28 2.82 53.60 0.89 367.81 6.13 590.69 9.84
10th Floor 180.43 3.01 57.18 0.95 392.29 6.54 629.91 10.50
11th Floor 130.73 2.18 41.47 0.69 284.46 4.74 456.66 7.61 117.06 jam
Jumlah 2019.40 33.66 635.91 10.60 4368.23 72.80 7023.53 117.06
Supply 3 (Bekisting)
menit jam menit jam menit jam menit jam
Basement 1 Floor 11.16 0.19 3.21 0.05 17.50 0.29 31.87 0.53
Lower Ground Floor 67.85 1.13 19.96 0.33 108.83 1.81 196.65 3.28
Upper Ground Floor 126.14 2.10 37.23 0.62 202.99 3.38 366.36 6.11
1st  Floor 132.31 2.21 39.22 0.65 213.92 3.57 385.45 6.42
2nd Floor 146.79 2.45 43.67 0.73 238.26 3.97 428.72 7.15
3rd Floor 165.51 2.76 49.40 0.82 269.57 4.49 484.48 8.07
4th Floor 157.90 2.63 47.27 0.79 257.99 4.30 463.16 7.72
5th Floor 167.22 2.79 50.21 0.84 274.03 4.57 491.45 8.19
6th Floor 173.05 2.88 52.12 0.87 284.53 4.74 509.71 8.50
7th Floor 164.46 2.74 49.67 0.83 271.21 4.52 485.34 8.09
9th Floor 131.68 2.19 39.86 0.66 217.68 3.63 389.22 6.49
9th Mezzanine Floor 166.56 2.78 50.54 0.84 276.04 4.60 493.15 8.22
10th Floor 189.50 3.16 57.60 0.96 314.59 5.24 561.68 9.36
11th Floor 123.25 2.05 37.53 0.63 205.03 3.42 365.81 6.10 94.22 jam
Jumlah 1923.38 32.06 577.51 9.63 3152.17 52.54 5653.06 94.22
TOTAL 254.83 jam
15289.50 menit
ZONA 3
PODIUM
LAMPIRAN 65. SKENARIO 3 TOTAL  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  65 m 
LAMPIRAN 65. SKENARIO 3 TOTAL  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  65 m 
TOTAL
Lantai
Lantai
Lantai
TOTAL
PODIUM
ZONA 1 ZONA 2
PODIUM
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
LAMPIRAN 65. SKENARIO 3 TOTAL  WAKTU SIKLUS TOWER CRANE  1  65 m 
TOTAL
Supply 1 (Bata Ringan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D1 Jarak S ke D1 Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
12th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
13th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
14th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
15th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
16th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
17th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
18th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
19th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
20h Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
21th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
22th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
23th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
24th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
25th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
26th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
27th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
28th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
29th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
30th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
31th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
32th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
33th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
34th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
35th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
36th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
37th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
38th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
39th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
40th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
41th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
42th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
43th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
44th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
45th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
46th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
47th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
48th Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
Roof Floor 65 54 37 66 31 85 46.01 30.46 19.92 15.55 19.09
OFFICE
LAMPIRAN 66. SKENARIO 3  JARAK TEMPUH TOWER CRANE 2  50 m (ZONA 1)
TOWER
RESIDENCE
Posisi TC Posisi SupplPosisi Demand 1Lantai
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
12th Floor 22.5 66.30 2.947 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 3.45
13th Floor 22.5 70.30 3.124 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 3.62
14th Floor 22.5 74.30 3.302 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 3.80
15th Floor 22.5 78.30 3.480 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 3.98
16th Floor 22.5 82.30 3.658 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 4.16
17th Floor 22.5 86.30 3.836 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 4.34
18th Floor 22.5 90.30 4.013 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 4.51
19th Floor 22.5 94.30 4.191 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 4.69
20h Floor 22.5 98.30 4.369 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 4.87
21th Floor 22.5 102.90 4.573 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 5.07
22th Floor 22.5 109.50 4.867 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 5.37
23th Floor 22.5 113.00 5.022 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 5.52
24th Floor 22.5 116.50 5.178 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 5.68
25th Floor 22.5 119.80 5.324 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 5.82
26th Floor 22.5 123.10 5.471 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 5.97
27th Floor 22.5 128.10 5.693 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 6.19
28th Floor 22.5 132.10 5.871 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 6.37
29th Floor 22.5 135.40 6.018 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 6.52
30th Floor 22.5 138.70 6.164 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 6.66
31th Floor 22.5 142.00 6.311 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 6.81
32th Floor 22.5 145.30 6.458 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 6.96
33th Floor 22.5 148.60 6.604 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 7.10
34th Floor 22.5 151.90 6.751 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 7.25
35th Floor 22.5 155.20 6.898 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 7.40
36th Floor 22.5 158.50 7.044 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 7.54
37th Floor 22.5 161.80 7.191 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 7.69
38th Floor 22.5 165.10 7.338 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 7.84
39th Floor 22.5 168.40 7.484 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 7.98
40th Floor 22.5 171.70 7.631 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 8.13
41th Floor 22.5 175.00 7.778 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 8.28
42th Floor 22.5 178.30 7.924 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 8.42
43th Floor 22.5 181.60 8.071 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 8.57
44th Floor 22.5 184.90 8.218 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 8.72
45th Floor 22.5 188.20 8.364 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 8.86
46th Floor 22.5 191.50 8.511 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 9.01
47th Floor 22.5 194.80 8.658 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 9.16
48th Floor 22.5 198.10 8.804 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 9.30
Roof Floor 22.5 201.60 8.960 141.75 19.09 0.1347 56.25 15.55 0.27640 22.5 2 0.0889 9.46
LAMPIRAN 67. SKENARIO 3 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE 2  50 m (ZONA 1)
Lantai
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
12th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 66.30 1.47 1.93
13th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 70.30 1.56 2.02
14th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 74.30 1.65 2.11
15th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 78.30 1.74 2.20
16th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 82.30 1.83 2.28
17th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 86.30 1.92 2.37
18th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 90.30 2.01 2.46
19th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 94.30 2.10 2.55
20h Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 98.30 2.18 2.64
21th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 102.90 2.29 2.74
22th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 109.50 2.43 2.89
23th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 113.00 2.51 2.97
24th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 116.50 2.59 3.04
25th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 119.80 2.66 3.12
26th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 123.10 2.74 3.19
27th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 128.10 2.85 3.30
28th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 132.10 2.94 3.39
29th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 135.40 3.01 3.46
30th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 138.70 3.08 3.54
31th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 142.00 3.16 3.61
32th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 145.30 3.23 3.68
33th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 148.60 3.30 3.76
34th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 151.90 3.38 3.83
35th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 155.20 3.45 3.90
36th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 158.50 3.52 3.98
37th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 161.80 3.60 4.05
38th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 165.10 3.67 4.12
39th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 168.40 3.74 4.20
40th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 171.70 3.82 4.27
41th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 175.00 3.89 4.34
42th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 178.30 3.96 4.42
43th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 181.60 4.04 4.49
44th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 184.90 4.11 4.56
45th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 188.20 4.18 4.64
46th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 191.50 4.26 4.71
47th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 194.80 4.33 4.78
48th Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 198.10 4.40 4.86
Roof Floor 45 2 0.0444 141.75 19.09 0.135 56.25 15.55 0.2764 45 201.60 4.48 4.94
LAMPIRAN 68. SKENARIO 3 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE 2  50 m (ZONA 1)
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
Lantai
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
Supply 1 (Bata Ringan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
12th Floor 3.45 1.93 2 2 9.38 0.16 51.54 0.86
13th Floor 3.62 2.02 2 2 9.64 0.16 55.52 0.93
14th Floor 3.80 2.11 2 2 9.91 0.17 44.73 0.75
15th Floor 3.98 2.20 2 2 10.18 0.17 48.34 0.81
16th Floor 4.16 2.28 2 2 10.44 0.17 28.94 0.48
17th Floor 4.34 2.37 2 2 10.71 0.18 29.68 0.49
18th Floor 4.51 2.46 2 2 10.98 0.18 30.41 0.51
19th Floor 4.69 2.55 2 2 11.24 0.19 31.15 0.52
20h Floor 4.87 2.64 2 2 11.51 0.19 31.89 0.53
21th Floor 5.07 2.74 2 2 11.82 0.20 32.74 0.55
22th Floor 5.37 2.89 2 2 12.26 0.20 33.96 0.57
23th Floor 5.52 2.97 2 2 12.49 0.21 34.61 0.58
24th Floor 5.68 3.04 2 2 12.72 0.21 42.45 0.71
25th Floor 5.82 3.12 2 2 12.94 0.22 28.90 0.48
26th Floor 5.97 3.19 2 2 13.16 0.22 55.07 0.92
27th Floor 6.19 3.30 2 2 13.50 0.22 90.80 1.51
28th Floor 6.37 3.39 2 2 13.76 0.23 72.67 1.21
29th Floor 6.52 3.46 2 2 13.98 0.23 75.50 1.26
30th Floor 6.66 3.54 2 2 14.20 0.24 76.69 1.28
31th Floor 6.81 3.61 2 2 14.42 0.24 77.88 1.30
32th Floor 6.96 3.68 2 2 14.64 0.24 79.07 1.32
33th Floor 7.10 3.76 2 2 14.86 0.25 80.26 1.34
34th Floor 7.25 3.83 2 2 15.08 0.25 81.44 1.36
35th Floor 7.40 3.90 2 2 15.30 0.26 82.63 1.38
36th Floor 7.54 3.98 2 2 15.52 0.26 83.82 1.40
37th Floor 7.69 4.05 2 2 15.74 0.26 85.01 1.42
38th Floor 7.84 4.12 2 2 15.96 0.27 86.20 1.44
39th Floor 7.98 4.20 2 2 16.18 0.27 87.38 1.46
40th Floor 8.13 4.27 2 2 16.40 0.27 88.57 1.48
41th Floor 8.28 4.34 2 2 16.62 0.28 89.76 1.50
42th Floor 8.42 4.42 2 2 16.84 0.28 90.95 1.52
43th Floor 8.57 4.49 2 2 17.06 0.28 92.14 1.54
44th Floor 8.72 4.56 2 2 17.28 0.29 93.32 1.56
45th Floor 8.86 4.64 2 2 17.50 0.29 94.51 1.58
46th Floor 9.01 4.71 2 2 17.72 0.30 95.70 1.60
47th Floor 9.16 4.78 2 2 17.94 0.30 96.89 1.61
48th Floor 9.30 4.86 2 2 18.16 0.30 98.08 1.63
Roof Floor 9.46 4.94 2 2 18.40 0.31 44.46 0.74
LAMPIRAN 69. SKENARIO 3 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE 2  50 m (ZONA 1)
Lantai
angkut seluruh
titik optimum
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
Supply 2 (Tulangan)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
- 12th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 13th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 14th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 15th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 16th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 17th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 18th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 19th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 20th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 21th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 22th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 23th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 24th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 25th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 26th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 27th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 28th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 29th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 30th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 31th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 32th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 33th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 34th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 35th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 36th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 37th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 38th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 39th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 40th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 41th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 42th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 43th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 44th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 45th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 46th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 47th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- 48th Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
- Roof Floor 65 54 49 66 48 85 35.36 20.00 19.03 15.36 24.36
LAMPIRAN 70. SKENARIO 3  JARAK TEMPUH TOWER CRANE 2  50 m (ZONA 2)
Posisi TC osisi Demand Posisi Suppl
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
Lantai
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 22.5 66.30 2.947 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 3.48
- 13th Floor 22.5 70.30 3.124 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 3.66
- 14th Floor 22.5 74.30 3.302 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 3.84
- 15th Floor 22.5 78.30 3.480 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 4.01
- 16th Floor 22.5 82.30 3.658 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 4.19
- 17th Floor 22.5 86.30 3.836 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 4.37
- 18th Floor 22.5 90.30 4.013 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 4.55
- 19th Floor 22.5 94.30 4.191 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 4.72
- 20th Floor 22.5 98.30 4.369 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 4.90
- 21th Floor 22.5 102.90 4.573 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 5.11
- 22th Floor 22.5 109.50 4.867 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 5.40
- 23th Floor 22.5 113.00 5.022 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 5.56
- 24th Floor 22.5 116.50 5.178 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 5.71
- 25th Floor 22.5 119.80 5.324 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 5.86
- 26th Floor 22.5 123.10 5.471 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 6.00
- 27th Floor 22.5 128.10 5.693 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 6.23
- 28th Floor 22.5 132.10 5.871 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 6.40
- 29th Floor 22.5 135.40 6.018 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 6.55
- 30th Floor 22.5 138.70 6.164 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 6.70
- 31th Floor 22.5 142.00 6.311 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 6.84
- 32th Floor 22.5 145.30 6.458 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 6.99
- 33th Floor 22.5 148.60 6.604 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 7.14
- 34th Floor 22.5 151.90 6.751 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 7.28
- 35th Floor 22.5 155.20 6.898 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 7.43
- 36th Floor 22.5 158.50 7.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 7.58
- 37th Floor 22.5 161.80 7.191 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 7.72
- 38th Floor 22.5 165.10 7.338 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 7.87
- 39th Floor 22.5 168.40 7.484 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 8.02
- 40th Floor 22.5 171.70 7.631 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 8.16
- 41th Floor 22.5 175.00 7.778 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 8.31
- 42th Floor 22.5 178.30 7.924 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 8.46
- 43th Floor 22.5 181.60 8.071 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 8.60
- 44th Floor 22.5 184.90 8.218 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 8.75
- 45th Floor 22.5 188.20 8.364 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 8.90
- 46th Floor 22.5 191.50 8.511 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 9.04
- 47th Floor 22.5 194.80 8.658 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 9.19
- 48th Floor 22.5 198.10 8.804 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 9.34
- Roof Floor 22.5 201.60 8.960 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 22.5 2 0.0889 9.49
LAMPIRAN 71. SKENARIO 3 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE 2  50 m (ZONA 2)
Lantai
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 66.30 1.47 1.96
- 13th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 70.30 1.56 2.05
- 14th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 74.30 1.65 2.14
- 15th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 78.30 1.74 2.23
- 16th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 82.30 1.83 2.32
- 17th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 86.30 1.92 2.41
- 18th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 90.30 2.01 2.50
- 19th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 94.30 2.10 2.58
- 20th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 98.30 2.18 2.67
- 21th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 102.90 2.29 2.78
- 22th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 109.50 2.43 2.92
- 23th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 113.00 2.51 3.00
- 24th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 116.50 2.59 3.08
- 25th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 119.80 2.66 3.15
- 26th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 123.10 2.74 3.22
- 27th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 128.10 2.85 3.34
- 28th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 132.10 2.94 3.42
- 29th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 135.40 3.01 3.50
- 30th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 138.70 3.08 3.57
- 31th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 142.00 3.16 3.64
- 32th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 145.30 3.23 3.72
- 33th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 148.60 3.30 3.79
- 34th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 151.90 3.38 3.86
- 35th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 155.20 3.45 3.94
- 36th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 158.50 3.52 4.01
- 37th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 161.80 3.60 4.08
- 38th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 165.10 3.67 4.16
- 39th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 168.40 3.74 4.23
- 40th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 171.70 3.82 4.30
- 41th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 175.00 3.89 4.38
- 42th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 178.30 3.96 4.45
- 43th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 181.60 4.04 4.52
- 44th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 184.90 4.11 4.60
- 45th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 188.20 4.18 4.67
- 46th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 191.50 4.26 4.74
- 47th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 194.80 4.33 4.82
- 48th Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 198.10 4.40 4.89
- Roof Floor 45 2 0.044 141.75 24.36 0.1719 56.25 15.36 0.27298 45 201.60 4.48 4.97
LAMPIRAN 72. SKENARIO 3 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE 2  50 m (ZONA 2)
Lantai
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
Supply 2 (Tulangan)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
- 12th Floor 3.48 1.96 4 5 14.44 0.24 261.40 4.36
- 13th Floor 3.66 2.05 4 5 14.71 0.25 175.84 2.93
- 14th Floor 3.84 2.14 4 5 14.98 0.25 209.34 3.49
- 15th Floor 4.01 2.23 4 5 15.24 0.25 188.13 3.14
- 16th Floor 4.19 2.32 4 5 15.51 0.26 164.89 2.75
- 17th Floor 4.37 2.41 4 5 15.78 0.26 164.14 2.74
- 18th Floor 4.55 2.50 4 5 16.04 0.27 166.91 2.78
- 19th Floor 4.72 2.58 4 5 16.31 0.27 165.08 2.75
- 20th Floor 4.90 2.67 4 5 16.58 0.28 167.77 2.80
- 21th Floor 5.11 2.78 4 5 16.88 0.28 170.88 2.85
- 22th Floor 5.40 2.92 4 5 17.32 0.29 175.33 2.92
- 23th Floor 5.56 3.00 4 5 17.56 0.29 177.69 2.96
- 24th Floor 5.71 3.08 4 5 17.79 0.30 189.64 3.16
- 25th Floor 5.86 3.15 4 5 18.01 0.30 229.67 3.83
- 26th Floor 6.00 3.22 4 5 18.23 0.30 212.44 3.54
- 27th Floor 6.23 3.34 4 5 18.56 0.31 200.41 3.34
- 28th Floor 6.40 3.42 4 5 18.83 0.31 171.77 2.86
- 29th Floor 6.55 3.50 4 5 19.05 0.32 115.94 1.93
- 30th Floor 6.70 3.57 4 5 19.27 0.32 105.68 1.76
- 31th Floor 6.84 3.64 4 5 19.49 0.32 105.53 1.76
- 32th Floor 6.99 3.72 4 5 19.71 0.33 102.68 1.71
- 33th Floor 7.14 3.79 4 5 19.93 0.33 103.82 1.73
- 34th Floor 7.28 3.86 4 5 20.15 0.34 104.97 1.75
- 35th Floor 7.43 3.94 4 5 20.37 0.34 100.40 1.67
- 36th Floor 7.58 4.01 4 5 20.59 0.34 101.49 1.69
- 37th Floor 7.72 4.08 4 5 20.81 0.35 102.48 1.71
- 38th Floor 7.87 4.16 4 5 21.03 0.35 103.56 1.73
- 39th Floor 8.02 4.23 4 5 21.25 0.35 103.27 1.72
- 40th Floor 8.16 4.30 4 5 21.47 0.36 104.34 1.74
- 41th Floor 8.31 4.38 4 5 21.69 0.36 105.41 1.76
- 42th Floor 8.46 4.45 4 5 21.91 0.37 106.48 1.77
- 43th Floor 8.60 4.52 4 5 22.13 0.37 107.42 1.79
- 44th Floor 8.75 4.60 4 5 22.35 0.37 108.49 1.81
- 45th Floor 8.90 4.67 4 5 22.57 0.38 109.55 1.83
- 46th Floor 9.04 4.74 4 5 22.79 0.38 110.62 1.84
- 47th Floor 9.19 4.82 4 5 23.01 0.38 111.69 1.86
- 48th Floor 9.34 4.89 4 5 23.23 0.39 112.85 1.88
- Roof Floor 9.49 4.97 4 5 23.46 0.39 186.99 3.12
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
angkut seluruh
titik optimum
LAMPIRAN 73. SKENARIO 3 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE 2  50 m (ZONA 2)
Lantai
Supply 3 ( Bekisting)
Jarak TC ke S Jarak TC ke D Jarak S ke D Jarak Trolley Jarak Slewing
X Y X Y X Y D (m) d (m) d' (m) (m) (°)
a b c d e f g h =((c-g)²+(b-f)²)½ i =((c-e)²+(b-d)²)½ j =h - i k
- 12th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 13th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 14th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 15th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 16th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 17th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 18th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 19th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 20th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 21th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 22th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 23th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 24th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 25th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 26th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
- 27th Floor 65 54 37 32 49 15 42.15 35.61 20.81 6.55 29.54
LAMPIRAN 74. SKENARIO 3  JARAK TEMPUH TOWER CRANE 2  50 m (ZONA 3)
TOWER
Posisi TC osisi Demand Posisi Suppl
OFFICE
Lantai
Supply 3 (Bekisting)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 22.5 66.30 2.947 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 3.36
- 13th Floor 22.5 70.30 3.124 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 3.54
- 14th Floor 22.5 74.30 3.302 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 3.72
- 15th Floor 22.5 78.30 3.480 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 3.89
- 16th Floor 22.5 82.30 3.658 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 4.07
- 17th Floor 22.5 86.30 3.836 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 4.25
- 18th Floor 22.5 90.30 4.013 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 4.43
- 19th Floor 22.5 94.30 4.191 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 4.60
- 20th Floor 22.5 98.30 4.369 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 4.78
- 21th Floor 22.5 102.90 4.573 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 4.99
- 22th Floor 22.5 109.50 4.867 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 5.28
- 23th Floor 22.5 113.00 5.022 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 5.44
- 24th Floor 22.5 116.50 5.178 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 5.59
- 25th Floor 22.5 119.80 5.324 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 5.74
- 26th Floor 22.5 123.10 5.471 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 5.88
- 27th Floor 22.5 128.10 5.693 141.75 29.54 0.2084 56.25 6.55 0.11636 22.5 2 0.0889 6.11
LAMPIRAN 75. SKENARIO 3 WAKTU ANGKAT TOWER CRANE 2  50 m (ZONA 3)
TOWER OFFICE
WAKTU ANGKAT
Hoisting Slewing Trolley Landing
Lantai
Supply 3 (Bekisting)
Waktu Total
V (m/mnt) h (m) t (mnt) V (°/mnt) d (°) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) V (m/mnt) d (m) t (mnt) (mnt)
l m n =m/l o p q = p/o r s t = s/r u v w =v/u x = (n+q+t+w)
- 12th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 66.30 1.47 1.84
- 13th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 70.30 1.56 1.93
- 14th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 74.30 1.65 2.02
- 15th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 78.30 1.74 2.11
- 16th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 82.30 1.83 2.20
- 17th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 86.30 1.92 2.29
- 18th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 90.30 2.01 2.38
- 19th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 94.30 2.10 2.46
- 20th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 98.30 2.18 2.55
- 21th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 102.90 2.29 2.66
- 22th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 109.50 2.43 2.80
- 23th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 113.00 2.51 2.88
- 24th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 116.50 2.59 2.96
- 25th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 119.80 2.66 3.03
- 26th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 123.10 2.74 3.10
- 27th Floor 45 2.00 0.04 141.75 29.54 0.21 56.25 6.55 0.12 45 128.10 2.85 3.22
LAMPIRAN 76. SKENARIO 3 WAKTU KEMBALI TOWER CRANE 2  50 m (ZONA 3)
TOWER OFFICE
WAKTU KEMBALI
Hoisting Slewing Trolley Landing
Lantai
Supply 3 (Bekisting)
Waktu Angkat Waktu Kembali Waktu Bongkar Waktu Muat Waktu Siklus 
(mnt) (mnt) (mnt) (mnt) (mnt) jam
x = (n+q+t+w) x = (n+q+t+w) menit jam
- 12th Floor 3.36 1.84 3 4 12.20 0.20 30.30 0.50
- 13th Floor 3.54 1.93 3 4 12.47 0.21 22.48 0.37
- 14th Floor 3.72 2.02 3 4 12.74 0.21 25.65 0.43
- 15th Floor 3.89 2.11 3 4 13.00 0.22 25.96 0.43
- 16th Floor 4.07 2.20 3 4 13.27 0.22 23.72 0.40
- 17th Floor 4.25 2.29 3 4 13.54 0.23 24.20 0.40
- 18th Floor 4.43 2.38 3 4 13.80 0.23 24.67 0.41
- 19th Floor 4.60 2.46 3 4 14.07 0.23 25.11 0.42
- 20th Floor 4.78 2.55 3 4 14.34 0.24 25.58 0.43
- 21th Floor 4.99 2.66 3 4 14.64 0.24 26.13 0.44
- 22th Floor 5.28 2.80 3 4 15.08 0.25 26.91 0.45
- 23th Floor 5.44 2.88 3 4 15.32 0.26 27.33 0.46
- 24th Floor 5.59 2.96 3 4 15.55 0.26 28.96 0.48
- 25th Floor 5.74 3.03 3 4 15.77 0.26 27.80 0.46
- 26th Floor 5.88 3.10 3 4 15.99 0.27 28.77 0.48
- 27th Floor 6.11 3.22 3 4 16.32 0.27 25.64 0.43
LAMPIRAN 77. SKENARIO 3 WAKTU SIKLUS TOWER CRANE 2  50 m (ZONA 3)
TOWER OFFICE
angkut seluruh
titik optimumLantai
Supply 3 (Bekisting)
menit jam menit jam menit jam menit jam
- 12th Floor 46.49 0.77 94.32 1.57 30.30 0.50 171.11 2.85
- 13th Floor 34.48 0.57 69.92 1.17 22.48 0.37 126.88 2.11
- 14th Floor 39.32 0.66 79.72 1.33 25.65 0.43 144.69 2.41
- 15th Floor 39.77 0.66 80.62 1.34 25.96 0.43 146.34 2.44
- 16th Floor 36.33 0.61 73.61 1.23 23.72 0.40 133.66 2.23
- 17th Floor 37.05 0.62 75.05 1.25 24.20 0.40 136.30 2.27
- 18th Floor 37.76 0.63 76.48 1.27 24.67 0.41 138.92 2.32
- 19th Floor 38.41 0.64 77.77 1.30 25.11 0.42 141.28 2.35
- 20th Floor 39.12 0.65 79.20 1.32 25.58 0.43 143.90 2.40
- 21th Floor 39.94 0.67 80.84 1.35 26.13 0.44 146.91 2.45
- 22th Floor 41.12 0.69 83.20 1.39 26.91 0.45 151.23 2.52
- 23th Floor 41.74 0.70 84.45 1.41 27.33 0.46 153.52 2.56
- 24th Floor 44.22 0.74 89.44 1.49 28.96 0.48 162.61 2.71
- 25th Floor 42.44 0.71 85.83 1.43 27.80 0.46 156.07 2.60
- 26th Floor 43.92 0.73 88.80 1.48 28.77 0.48 161.49 2.69
- 27th Floor 39.12 0.65 79.09 1.32 25.64 0.43 143.86 2.40
- 28th Floor 44.21 0.74 67.02 1.12 0 0 111.22 1.85
- 29th Floor 37.53 0.63 56.88 0.95 0 0 94.41 1.57
- 30th Floor 36.33 0.61 55.06 0.92 0 0 91.38 1.52
- 31th Floor 36.72 0.61 55.64 0.93 0 0 92.35 1.54
- 32th Floor 37.18 0.62 56.33 0.94 0 0 93.51 1.56
- 33th Floor 37.64 0.63 57.02 0.95 0 0 94.66 1.58
- 34th Floor 38.10 0.63 57.71 0.96 0 0 95.81 1.60
- 35th Floor 38.47 0.64 58.28 0.97 0 0 96.75 1.61
- 36th Floor 38.93 0.65 58.97 0.98 0 0 97.90 1.63
- 37th Floor 39.39 0.66 59.65 0.99 0 0 99.05 1.65
- 38th Floor 39.85 0.66 60.34 1.01 0 0 100.20 1.67
- 39th Floor 40.23 0.67 60.91 1.02 0 0 101.14 1.69
- 40th Floor 40.69 0.68 61.60 1.03 0 0 102.29 1.70
- 41th Floor 41.15 0.69 62.28 1.04 0 0 103.43 1.72
- 42th Floor 41.61 0.69 62.97 1.05 0 0 104.58 1.74
- 43th Floor 42.00 0.70 63.56 1.06 0 0 105.57 1.76
- 44th Floor 42.46 0.71 64.25 1.07 0 0 106.71 1.78
- 45th Floor 42.92 0.72 64.94 1.08 0 0 107.86 1.80
- 46th Floor 43.38 0.72 65.63 1.09 0 0 109.00 1.82
- 47th Floor 43.83 0.73 66.31 1.11 0 0 110.15 1.84
- 48th Floor 44.32 0.74 67.04 1.12 0 0 111.35 1.86
- Roof Floor 52.52 0.88 79.44 1.32 0 0 131.97 2.20 77.00 jam
Jumlah 1540.66 25.68 2660.18 44.34 419.21 6.99 4620.05 77.00
TOTAL 343.29 jam
20597.64 menit
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
LAMPIRAN 78. SKENARIO 3 TOTAL WAKTU SIKLUS TOWER CRANE 2  50 m 
lantai TOTAL
TOWER
OFFICE
RESIDENCE
S1
ZONA 1
S2
S3
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0
0
ZONA 3
ZONA 2
D1
D3
D2
TC1
64
56
48
40
27
15
7
0
32
0 9 16 22 34
76
58
49
7265
5748
3931
22
78
40
32
66
27
41
21
82
120
00
60
00
12
00
0
65
00
85
36
19
32
64
Bata
Ringan Tulangan
Bekisting
MODEL SKENARIO 1
TOWER CRANE 1 (70M)
SKALA 1:1000
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN
PERENCANAAN
PROGRAM LINTAS JALUR S-1
 JURUSAN TEKNIK SIPIL
OPTIMALISASI
PENEMPATAN TOWER
CRANE PADA PROYEK
PEMBANGUNAN
TUNJUNGAN PLAZA 5
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR
 DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
Tri Joko Wahyu Adi, ST.,MT.,PhD
NIP. 19740420 200212 1 003
Firmiazi Yurianingrum
3113.106.045
JUDUL GAMBAR
MODEL SKENARIO 1
TOWER CRANE 1 (70M)
SKALA
1:1000
KETERANGAN
PODIUM
(Basement Floor-11 th
Floor)
S1
ZONA 1
S2
S3
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0
0
ZONA 2
ZONA 3
D1
D3
D2
64
56
48
40
27
15
7
0
32
0 9 16 22 34
76
58
49
7265
5748
3931
22
78
40
32
66
27
41
21
82
120
00
60
00
12
00
0
65
00
85
TC2
53
63
Bata
Ringan Tulangan
Bekisting
MODEL SKENARIO 1
TOWER CRANE 2 (60M)
SKALA 1:1000
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN
PERENCANAAN
PROGRAM LINTAS JALUR S-1
 JURUSAN TEKNIK SIPIL
OPTIMALISASI
PENEMPATAN TOWER
CRANE PADA PROYEK
PEMBANGUNAN
TUNJUNGAN PLAZA 5
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR
 DOSEN PEMBIMBING
NAMA MAHASISWA
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 10 51,5
 9 48,5
 8 45,5
 7 42,5
 6 39,5
 5 36,5
 4 33,5
 3 30,5
 2 27,5
 1 24,5
H(m)
7,
5 
m
3 
m
88 t
F1 99 t
98 t
VB 21 A
30 m ➡ 70 m
2 m
H
0,
32
 m
BA 66 A
1,
5 
m
 12 38,8
 11 35,8
 10 32,8
 9 29,8
 8 26,8
 7  
 6 
 5 
 4 
 3 
 2 
 1
H(m)
3 
m
30 m ➡ 45 m
50 m ➡ 70 m
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Climbing crane
MCB 1
BA 66 A
1500 1300
21
70
R
A
R
P
H1
2 m
38,8 96,1
35,8 94,6
32,8 93
29,8 91,5
26,8 90
A
(m)
16
15
14
13
12
11
10
20 22 24 26 28 30
H1
(m)
P
(t)
R (t)
30 m ➡ 45 m
GB
Reactions in service
Reactions out of service
Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.
Consult us
See climbing crane 
GB
Distance between collars
Crane height
Crane weight (in service)
Horizontal reaction
A
H1
P
R
GB
Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling
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Load diagrams
MCB 1
3,1 22,8 25 27 30 32 35
12 10,8 9,8 8,7 8 7,2
65 m 37 44,7 47 50
6,7
39
6,3
40,4
6 6 5,7 5,3
52 55 57
5 4,7 4,5
60
4,2
62
4,1
65
3,85
m
t
3,1 22,8 25 27 30 32 35
12 10,8 9,8 8,7 8 7,2
60 m 37 44,7 47 50
6,7
39
6,3
40,4
6 6 5,7 5,3
52 55 57
5 4,7 4,5
60
4,25
m
t
3,1 22,8 25 27 30 32 35
12 10,8 9,8 8,7 8 7,2
55 m 37 44,7 47 50
6,7
39
6,3
40,4
6 6 5,7 5,3
52 55
5 4,7
m
t
3,1 23,3 25 27 30 32 35
12 11,1 10,1 8,9 8,2 7,4
50 m 37 45,7 47 50
6,9
40
6,2
41,2
6 6 5,8 5,4
m
t
45 m 45
6
m
t
3,1 23,8 25 27 30 32 35
12 11,3 10,3 9,1 8,4 7,6
37
7,1
40
6,4
42
6
3,1 24,7 25 27 30 32 35
12 11,8 10,8 9,5 8,8 7,9
37
7,4
40
6,7
3,1 24,8 25 27 30 32 35
12 11,9 10,8 9,6 8,9 7,95
3,1 24,9 25 27 30
12 11,9 10,9 9,6
21,43,1 25 27 30 32 35 37
12 10
22
12 1 ,6 9,1 8 7,3 6,5 6,1
70 m 37,4 41,9 45 47
6 6 5,5 5,2
50 52 55
4,9 4,6 4,3
57
4,2
60
3,9
62
3,7
65
3,5
67
3,4
70
3,2
m
t
m
t
40 m
m
t
35 m
30 m m
t
6
12 
(m) 
(t)
- 0,75 t
    =       - 0,75 t
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Base ballast
MCB 1
57,5 54,5 51,5 48,5 45,5 42,5 39,5
84 72 72 72 72 72 72
36,5
60
33,5 30,5 27,5
60 60 60
24,5
60
21,5
60
VB 21 A
(t)
H (m)
2 m
20,5 m
20,5 m
18 m
18 m
18 m
18 m
18 m
70 m
65 m
60 m
55 m
50 m
45 m
40 m
20,5 m
(kg)
35 m
23 700
21 800
24 900
22 600
19 500
17 200
14 900
12 m 20 700
24 500
30 m
4 600 - 4 200 - 2 300 kg 4 200 - 700 kg
Anchorages
MCB 1
P21A
40
,6
5 
m
76,4 m
52,4 m
64
,6
5 
m
97,4 m
85
,6
5 
m
118,4 m
10
6,
65
 m
139,4 m
20,5 m
20,5 m
18 m
18 m
18 m
18 m
18 m
20,5 m
(kg)
23 800
21 700
24 500
22 400
18 900
16 800
14 000
12 m 20 300
24 500
Counter-jib ballast
MCB 1
GB
Reactions in service
Reactions out of service
Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.
Consult us
See climbing crane 
GB
Distance between collars
Crane height
Crane weight (in service)
Horizontal reaction
A
H1
P
R
GB
Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling
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Mechanisms
MCB 3
hp kW
m/min75 LVF 30
Optima t
0  ➞
6
44 ➞ 56 ➞
4,5
80 ➞
3
114 
1,5
0  ➞
12
22 ➞ 28 ➞
9
40 ➞
6
57 
3
75 55 570 m
7,4 5,4m/min6 D3 V4 15 - 50 (12 t)    100 (6 t)
rpmRVF 162Optima 2 x 7,5 2 x 5,50  ➞ 0,7
4 x 7m/min 13,5 - 27
RT 544
A1 2V
R ≥ 13 m
VB 20A
VB 21A 4 x 5,2
m/min
70 RCS 30
t
0  ➞
6
40 0  ➞
3
80 0  ➞
12
20 0  ➞
6
40
70 51 523 m
44
80
114
m/mn
1,5 3 6 t
+ 25%
75 LVF 30 Optima
CEI 38 IEC 38
400 V (+6% -10%) 50 Hz
kVA
70 RCS : 100 kVA
75 LVF : 100 kVA
GB
Reactions in service
Reactions out of service
Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.
Consult us
See climbing crane 
GB
Distance between collars
Crane height
Crane weight (in service)
Horizontal reaction
A
H1
P
R
GB
Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling
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